
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el 

fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La 

mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: 

www.unredd.net o www.un-redd.org.
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Informe semestral de los Programas Nacionales de ONU-REDD   

El informe semestral de los Programas Nacionales muestra el avance en el periodo del 1 de enero al 

30 de junio de 2015, el cual se presenta en comparación con el plan de trabajo y el presupuesto 

anual establecidos para 2015 aprobados por el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.  

La plantilla se ha simplificado y ajustado para que se incorporen datos solicitados por la Junta 

Normativa. Esto incluye lo siguiente: Sección 1 – Resumen del avance y retrasos; 2 – La sección del 

marco de resultados se enfoca en el reporte sólo a nivel de Productos; 3 – Esta sección tiene como 

objetivo definir si el Programa contribuye al logro de los elementos de la convención y de qué 

manera, e incluye indicadores tanto de procesos como de su solidez; 4 – La sección sobre 

implementación financiera se enfoca en la tasa de implementación anual y no en la ejecución 

general durante la vida del Programa; 5 – Una sección dedicada a la gestión adaptativa se ha incluido 

con el fin de permitir a la Junta Normativa una mejor comprensión de las dificultades de cara a la 

implementación y qué medidas se toman para sobrellevarlas. Lo mismo se aplica a las oportunidades 

y los medios para tomar ventaja de ellos.  

El informe semestral de Programas Nacionales deberá enviarse a la Secretaría del Programa ONU-

REDD (un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuación. Los informes deberán reflejar 

una comprensión común del avance entre los socios nacionales de ejecución y las agencias del 

Programa ONU-REDD. Por ello, deberán prepararse de manera conjunta. Con el fin de garantizar la 

calidad de acuerdo con las normas del Programa ONU-REDD, éstos deberán enviarse al asesor 

regional de la agencia líder para cada Programa Nacional.  

Cronología del informe semestral 

Plantilla del informe semestral enviada a equipos de país:  10 de julio de 2015 

Presentación del primer borrador del informe semestral:  7 de agosto de 2015 

Fecha límite de envió de la revisión de la Secretaría:    14 de agosto de 2015 

   

Presentación del borrador final del informe semestral:   21 de agosto de 2015 

 

mailto:un-redd@un-redd.org
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Informe sobre el avance 

Esta sección tiene como fin resumir el avance del Programa Nacional durante el periodo de reporte, 

capturar las perspectivas del Gobierno y la sociedad civil e informar acerca de la ejecución del 

Programa Nacional conforme a los objetivos anuales y los indicadores de cada Producto específico 

tal y como se establecieron en el plan anual de trabajo aprobado por la Junta Ejecutiva o el Comité 

Directivo.  

Resumen del avance del Programa Nacional 

Provea una evaluación general de la dimensión del avance del Programa Nacional en relación con los 

entregables esperados y las metas asignadas para el año en curso como se indican en el plan anual 

de trabajo. Se deberá mencionar cualquier obstáculo o retraso y resumir las medidas para 

abordarlos. El siguiente resumen deberá basarse en las secciones posteriores.  

 

Resumen del avance del Programa Nacional (250 palabras): 

Los principales avances que han tenido el programa en este período pueden resumirse en los siguientes 
aspectos 1. Consolidación del equipo de trabajo para la unidad coordinadora y los enlaces técnicos previstos 
en el Prodoc; 2. Preparación y realización del taller de arranque el 8 y 9 de abril el cual contó con la 
participación de representantes del Gobierno, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el 
IDEAM, las Agencias de Naciones Unidas (FAO, el PNUD, el PNUMA), organizaciones representativas de 
pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas, organizaciones no gubernamentales, cooperantes (ver 
memoria y video

1
); 3. Preparación y realización del primer Comité Directivo del Programa el 10 de abril; 4. 

Concertación con el Gobierno nacional y las agencias los ajustes al marco lógico del programa establecidos en 
el Prodoc; 5. Construcción concertada con el Gobierno nacional del plan operativo y el plan de adquisiciones 
para cada uno de los componentes; 6. Inicio de los diálogos y primeros acuerdos con las organizaciones 
indígenas, afrodescendientes y campesinas entorno a la implementación del Programa, así como la hoja de 
ruta para llevar a cabo el proceso de involucramiento de actores en la fase de preparación de la Estrategia 
Nacional REDD+; 7. Coordinación y articulación de las actividades con otras instituciones y cooperantes (GIZ, 
FCPF); 8. Diseño del plan de trabajo para la estrategia de comunicaciones y de gestión de conocimiento del 
Programa; 9. Construcción de la estrategia de género para el desarrollo del Programa. Los aspectos antes 
mencionados han sido la base, programática y operativa, para iniciar las actividades previstas en el Plan de 
Actividades para el año 2015. 

 
Es importante destacar también que en este período se ha tenido un proceso muy fuerte de fortalecimiento de 
capacidades del equipo de la Unidad Coordinadora, el cual se ha llevado a cabo a través de la participación en 
eventos de intercambio Sur-Sur que han sido propiciados por las agencias como el Taller de Trabajo del 
PNUMA en REDD en  LAC  llevado a cabo en el mes de abril  por el PNUMA y  el Taller “Participación de 
actores, enfoque de género y gestión del conocimiento en los procesos de preparación para REDD+” realizado 
por el PNUD en el mes de mayo de 2015. Asimismo en este período de arranque se ha destacado el apoyo 
técnico recibido por las agencias al MADS y al IDEAM con la finalidad de dar insumos que aporten a la 
construcción del proceso de preparación para REDD+ en Colombia. 

 

                                                           
1
 Memoria;  

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14198-memoria-taller-de-inicio-onu-
redd-colombia&category_slug=workshops-and-events-1121&Itemid=134 y video: 
http://www.unredd.net/index.php?option=com_hwdmediashare&view=mediaitem&id=975:onu-redd-col3&Itemid=501 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14198-memoria-taller-de-inicio-onu-redd-colombia&category_slug=workshops-and-events-1121&Itemid=134
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14198-memoria-taller-de-inicio-onu-redd-colombia&category_slug=workshops-and-events-1121&Itemid=134
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14198-memoria-taller-de-inicio-onu-redd-colombia&category_slug=workshops-and-events-1121&Itemid=134
http://www.unredd.net/index.php?option=com_hwdmediashare&view=mediaitem&id=975:onu-redd-col3&Itemid=501
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Comentarios de partes gubernamentales y no gubernamentales 

El propósito de esta sección es permitir a las partes gubernamentales y de la sociedad civil expresar 

sus puntos de vista y agregar información adicional o complementaria. Esto es opcional para el 

informe semestral.  

 

Las contrapartes del Gobierno deberán incluir las perspectivas y la información adicional no incluida en la 
evaluación general del avance (250 palabras): 

Los avances del programa a junio de 2015 están bien descritos en la sección previa.  El MADS y el IDEAM han 
participado en los proceso de selección y contratación y han trabajado en revisar conjuntamente con las 
agencias las propuesta de plan de trabajo desde el taller de arranque para la elaboración conjunta de los 
planes de trabajo, plan de adquisiciones y los ajustes al marco lógico del programa. 
 
El ministerio de Ambiente y el IDEAM han avanzado con el apoyo del programa en el establecimiento de los 
equipos de trabajo para los diversos componentes lo que ha dinamizado el avance en los indicadores. 
 
También se han realizado esfuerzos importantes para la articulación con las dependencias del MADS 
responsables de los procesos de participación y educación y comunicaciones, así como con las organizaciones 
étnicas que venían participando del proceso de formulación del RPP. El Ministerio de Ambiente viene 
facilitando desde el Despacho del Viceministro y la Oficina de Asunto Internacionales los espacios temáticos de 
los componentes para la articulación de los diferentes programas de apoyo para garantizar el uso adecuado de 
los recursos y  la complementariedad de los productos. 
 
 

 

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de 
solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores) (250 palabras): 
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Marco de resultados 

La matriz del marco de resultados tiene como finalidad medir el avance logrado en el año de reporte con respecto a las metas anuales para cada Producto 

como se indican en el plan de trabajo anual. Si se han hecho enmiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá mencionarse en la 

tabla de Productos. Para esta sección, favor de proporcionar lo siguiente:  

 Indicar el nombre de cada Efecto. No se pretende generar un informe anual con respecto a la meta final de cada Efecto; con base en el informe 

anual previo, seleccione la casilla correspondiente debajo de cada Efecto. Si el país aún no ha generado un informe anual, no seleccione ninguna de 

las opciones. 

 Para cada Producto, proporcione el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Mencione cada indicador de desempeño, 

la línea de base asociada a él y la meta anual esperada para el Producto durante el año en curso así como una explicación corta sobre el avance 

hacia el logro de dicha meta anual o, si lo hubiere, algún cambio en los planes establecidos.  

Repita lo anterior para cada Efecto y Producto del marco de resultados. 

 

*** El marco de resultados del Programa Nacional fue actualizado y ajustado. Estos cambios fueron aprobados en el Comité Técnico de seguimiento del 

día 24 de julio de 2015. Se adjunta el acta del Comité y el marco de resultados modificado. En amarillo se resalta los cambios realizados al marco lógico. 

 

 

Resultado 1: Actores relevantes toman decisiones informadas en la preparación e implementación de la Estrategia Nacional REDD+ 
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Para la conformación de la Mesa Nacional REDD (producto 1.1) y el diseño e implementación del programa de fortalecimiento de capacidades (producto 

1.2) se requiere contar con una ruta clara en materia de involucramiento de actores que permita determinar el alcance de la estrategia de consulta y 

participación que se llevará a cabo para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+). En este período las acciones se centraron en construir 

conjuntamente con el MADS esta ruta para el involucramiento de actores, y generar los primeros diálogos con las organizaciones nacionales indígenas, 

afrodescendientes y campesinas, con miras a acordar concertadamente dicho plan. En este mismo sentido también se ha iniciado un proceso de 

actualización del mapeo de actores que servirá tanto para la construcción del plan de involucramiento de actores como para el diseño del programa de 

fortalecimiento de capacidades previsto por este resultado. 

 

En el marco del taller de arranque se definió también el esquema de ejecución de este componente, para lo cual se definió la contratación de tres 

facilitadores (indígena, afro y campesino) quienes harán parte del equipo ONU-REDD, a su vez se realizarán convenios específicos con las organizaciones 

sociales para el desarrollo de este componente. 

 

Este resultado se articulará de manera transversal con los demás productos del programa  (en especial el producto 3.2 y  los resultados 4 y 5) donde se haya 

visualizado la participación e interacción con sociedad civil y pueblos indígenas. Se buscará que en los espacios previstos para estos resultados, se discutan y 

construyan de manera participativa los diferentes lineamientos para la construcción de la ENREDD+, la labor de articulación de estas actividades estará a 

cargo por la coordinación del programa, de manera especial por parte del enlace técnico del PNUD y el encargado de comunicaciones y gestión de 

conocimiento del programa. 

☒ En proceso de lograr este Efecto ☐ Se esperan pequeños retrasos, medidas correctivas en 

acción. 

☐ Se esperan retrasos significativos. 

 

Producto 1.1: Mesa nacional REDD+ constituida y funcionando 



Página | 7 

En el taller de arranque se definió conjuntamente con las organizaciones sociales y el MADS que para llegar a la Mesa Nacional REDD+ se iniciará por 

fortalecer las instancias por cada uno de los grupos de interés como lo establece el R-PP (Readiness Preparation Proposal). Esto quiere decir consolidar 

y fortalecer los espacios o plataformas de coordinación a nivel indígena, afrodescendiente, campesina, sociedad civil, mujeres. En estas mesas se 

acordarán los mecanismos y criterios de participación en la Mesa Nacional REDD+.  Los diálogos con el sector privado y otros ministerios se iniciarán 

cuando se profundicen los análisis en relación a los motores y causas de deforestación así como en las opciones estratégicas previstas. Este aspecto 

será trabajado coordinadamente con el FCPF y GIZ. 

 

 En este período se ha iniciado también el trabajo con miras a contar con una estrategia de género para el Programa, para el cual también se busca 

propiciar la consolidación de un espacio (mesa) de mujeres que acompañe la construcción de la ENREDD+. 

Indicadores:  IP1.1.1. Nivel de avance hacia el acuerdo de conformación de la Mesa Nacional REDD+ de Colombia  

IP1.1.2 Frecuencia de reuniones de la Mesa Nacional REDD+ 

IP1.1.3 Nivel de avance en la conformación de mesas por grupos de interés (afro, indígena, campesinas, de género) 

IP1.1.4 Número de acuerdos, procedimientos y decisiones tomadas por las plataformas de participación hacia la Mesa 

Nacional REDD+ 

Línea de base:  No existe una Mesa REDD+ constituida y funcionando en Colombia. 

 En la actualidad existen espacios de coordinación entre el Gobierno y las organizaciones indígenas como la MIACC 

y hay plataformas de organizaciones afrodescendientes y campesinas donde se ha abordado el tema de Cambio 

Climático. 

 Existe una mesa REDD+ de ONGs y Fondos Ambientales.  

 Grupos (organizaciones) de mujeres que participaron en la formulación del  R-PP. 

Metas anuales 

proyectadas: 

 Mapa de actores actualizado 

 Mesas étnicas y campesinas fortalecidas para participar en el proceso REDD  

 Diseño del programa de fortalecimiento de capacidades 
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Logro de meta anual:  Se cuenta con un plan de trabajo concertado con el MADS y las organizaciones nacionales indígenas y 

afrodescendientes para iniciar la construcción y consolidación de las mesas o plataformas por cada uno de los 

grupos de interés (indígena, afro, campesina). 

 Se concertó un cronograma de trabajo para el segundo semestre del año donde se proponen los talleres iniciales 

con organizaciones, indígenas, afro, campesinas y mujeres. 

 Se ha avanzado en un 20% en la actualización y consolidación de un mapa de actores que genera insumos para la 

construcción del plan de participación del Programa Nacional (PN). 

 

Producto 1. 2. Actores claves de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y autoridades ambientales regionales capacitadas sobre 

temas de bosques, cambio climático, planificación y manejo territorial y temas vinculados a REDD+ 

En el marco del taller de arranque se acordó con el MADS y las organizaciones indígenas, afro y campesinas que en el segundo semestre del año se 

trabajará conjuntamente en el diseño del programa de fortalecimiento de capacidades. Esto será construido con apoyo y participación de las mismas 

organizaciones, quienes apoyarán la actualización del mapeo de actores con miras a identificar la línea y el alcance del programa, así como los 

mecanismos y herramientas más idóneos para llevarse a cabo. 

Indicadores:  IP.1.2.1 Número de actores claves capacitados  sobre cambio climático y aspectos vinculados a REDD 

IP1.2.2 Nivel de conocimiento de los actores sobre temas de bosques, cambio climático, planificación y manejo territorial y 

temas vinculados a REDD+ 

IP.1.2.3 Nivel de avance en el diseño participativo de un programa de Fortalecimiento de capacidades elaborado con 

organizaciones e instituciones 



Página | 9 

Línea de base:  El Fondo Patrimonio Natural y WWF han realizado talleres de información y capacitación con comunidades 

afrodescendientes, organizaciones indígenas del pacífico y la amazonia y organizaciones campesinas.  El RPP 

reporta más de 200 organizaciones y 1500 personas informadas sobre REDD+ en el proceso de diálogos 

tempranos. La línea base se generará en la primera fase. 

 A la fecha el nivel de conocimiento sobre temas de bosques, cambio climático, planificación y manejo territorial y 

temas vinculados a REDD+ es heterogéneo y no está documentado. La línea base se determinará al inicio del 

programa. 

 No existe un Programa de Fortalecimiento de Capacidades para organizaciones e instituciones. Hay experiencias en 

el país relacionadas con fortalecimiento de Capacidades en REDD+ dirigidas a comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas realizadas por ONGs. 

Metas anuales 

proyectadas: 

 Diseño del Programa de fortalecimiento de capacidades y comunicaciones 

Logro de meta anual:  Se ha iniciado con un mapeo de actores con miras a construir una línea base para el diseño del programa de 

fortalecimiento de capacidades 

 Se cuenta con 2 acuerdos con las organizaciones nacionales indígenas (OPIAC,ONIC) y 1 con organizaciones 

afrodescendientes (Agenda Común Afrocolombiana) para construir participativamente el programa de 

fortalecimiento de capacidades. 
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Resultado 2 Mejorada la calidad de la información producida por instituciones clave para reportar carbono forestal y para construir niveles de referencia 

a nivel sub nacional con articulación a nivel nacional. 

Las actividades que se llevaron a cabo hacia el logro del objetivo se centraron en revisar, actualizar y definir el plan operativo (sub-actividades, metas) de 
2015 conjuntamente entre el IDEAM y la FAO. Este ejercicio es la base sobre la cual se planearán las actividades del Programa en los próximos años. En 
relación con el producto 2.1 se llevaron a cabo algunas actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas como las reuniones de intercambio con el 
grupo del Programa de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura (MAGHG) de FAO con quienes se exploró opciones de trabajo conjunto, y se 
realizó un taller para el aseguramiento de calidad (QA) de los datos generados para el sector Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo (AFOLU) de la 
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC),  con el acompañamiento de un experto internacional de FAO y experto del róster de IPCC. En 
relación con el producto 2.2 se avanzó en la generación y compilación de insumos y elaboración de documentos preliminares  para  establecer la hoja de 
ruta para alcanzar este objetivo. 
 

☒ En proceso de lograr este Efecto ☐ Se esperan pequeños retrasos, medidas correctivas en 

acción. 

☐ Se esperan retrasos significativos. 

 

 

Producto 2.1 Capacidades técnicas desarrolladas para el reporte de GEI (en el sector LULUCF/AFOLU) 

Para fortalecer la capacidad del IDEAM en el reporte de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector AFOLU, en este período se ha establecido una 

comunicación constante con el grupo MAGHG de FAO. También el IDEAM está revisando varias herramientas para el cálculo del Inventario Nacional de 

GEI (INGEI) en el sector AFOLU suministradas por FAO para la validación de los resultados de la TCNCC y para el control de calidad del Informe de 

Actualización Bienal (BUR). También se está adelantando el proceso de Aseguramiento de Calidad del INGEI/AFOLU por parte de un experto 

internacional, lo cual hasta ahora ha sido realizado por pocos países No Anexo I y se ha revisado la base de datos de FAOSTAT documentando las 

diferencias encontradas con respecto a los resultados nacionales actuales.  Se han definido la necesidad de ajustar el módulo de suelos, humedales y 

productos maderables con apoyo del Programa. 

Indicadores:  IP2.1.1. No. Áreas temáticas fortalecidas para la implementación del reporte del INGEI (e.g. Procedimientos QA/QC, 

implementación y entendimiento de metodologías, y subcategoría de tierras agrícolas en suelos orgánicos y humedales). 

IP2.1.2. Número de categorías de Datos de Actividad (DA) incluidas en la estimación del sector AFOLU. 
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Línea de base:  En el 2015 está en proceso de preparación la TCNCC y el BUR.  

 Es necesario fortalecer las capacidades técnicas existentes en el sector forestal, y mejorar cuatro áreas temáticas 

(Procedimientos QA/QC, implementación y entendimiento de metodologías, y subcategoría de tierras agrícolas en 

suelos orgánicos y humedales). 

 Se dispone de estadísticas agropecuarias y datos de actividad parciales.  

 Se hace necesario tener identificadas al menos tener las 6 categorías del IPCC para todo el país identificadas (e.g. 

tierras forestales, agrícolas, etc.). 

Metas anuales 

proyectadas: 

 Las dudas metodológicas sobre el INGEI en las guías de las buenas prácticas ha sido solucionadas. 

 Guía para el aseguramiento y control de calidad generada y aplicada. 

 Borrador de publicación sobre aportes de Colombia en el mejoramiento de las estimaciones en el sector AFOLU. 

Logro de meta anual:  Se ha realizado un trabajo articulado entre el equipo técnico del IDEAM que trabaja en la TCNCC, el equipo técnico 
del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC), los funcionarios de la Subdirección de Estudios 
Ambientales (SEA) y la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental (SEIA), para analizar las necesidades 
actuales para el mejoramiento de las Capacidades técnicas desarrolladas para el reporte de GEI, así como para la 
propuesta de soluciones y generación de productos. 

 Se está avanzando en la definición de la estructura funcional del equipo técnico requerido para la generación de 
DA basada en el uso centralizado y estandarizado de imágenes de sensores remotos como soporte a la generación 
de reportes del sector AFOLU, y el mejoramiento de los datos necesarios para el INGEI - sector AFOLU. El avance 
de esta actividad es del 35%. 

 Se está documentando el proceso de comparación entre las estadísticas reportadas por FAOStat y las obtenidas en 

el marco del INGEI, módulo AFOLU como parte del proceso de control de calidad. El avance de esta actividad es del 

50%. 

 Se comenzó con el proceso de Aseguramiento de Calidad del INGEI sector AFOLU por parte de un experto 
internacional de FAO experto en las guías del IPCC.  

 

 

Producto 2.2: Construidos niveles sub-nacionales de referencia y preparada articulación a nivel nacional 
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Para el alcance de este objetivo ya se cuenta con el equipo técnico de modelación de la deforestación y niveles de referencia, trabajando en su 
totalidad en el IDEAM, y en articulación con los demás componentes del SMBYC. Se ha logrado el trabajo conjunto entre todos los componentes del 
SMBYC para la definición de áreas prioritarias donde se realizará trabajo de campo en el marco del Programa. Se avanzó en un documento sobre el 
análisis del ajuste por circunstancias nacionales del nivel de referencia del bioma Amazónico, solicitado por la CMNUCC. 
 

Indicadores:  IP2.2.1. Porcentaje de avance en la propuesta de construcción e implementación de las mejoras metodológicas para el 

nivel de referencia. 

IP2.2.2. Número de documentos con aportes técnicos para la mejora de la metodología (las mejoras incluyen el tema de 

fugas, preparación de protocolos para datos de actividad y mejora de la precisión temática, documento de análisis de 

inclusión de otras actividades (e.g. degradación), incorporación de criterios basados en simulación, e interoperabilidad con 

el nivel nacional) 

Línea de base:  Colombia está generando la primera versión de la metodología para la construcción de niveles de referencia 

forestales subnacionales, inicialmente en el área de Amazonia.  

 Colombia ha recibido retroalimentación de los revisores de la CMNUCC sobre el nivel de referencia presentado, y 

espera realizar mejoras a la metodología con base en ellos. 

 Personal técnico de las entidades públicas necesita fortalecer sus capacidades técnicas para la estimación de 

niveles de referencia. 

Metas anuales 

proyectadas: 

 Información y construcción de bases de datos alfanuméricas y espaciales sobre causas y agentes de deforestación 
(históricas y futuras) compiladas. 

 Caracterización de causas y agentes de deforestación en las áreas priorizadas iniciada. 

 Equipo técnico para la construcción de niveles de referencia capacitado y fortalecido. 
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Logro de meta anual: El grupo de niveles de referencia del IDEAM/MADS ha avanzado en la generación de los siguientes productos:  
 

 Informe preliminar con el diagnóstico inicial de recopilación de información disponible para la caracterización de 
agentes de la deforestación. 

 Recopilación de insumos para elaborar la propuesta para la clasificación y caracterización de agentes, basadas en 
actividades económicas. 

 Documento con la propuesta de directorios, para el almacenamiento de los archivos que se van a producir, con el 
fin de facilitar la interoperabilidad y el acceso a cada uno de los integrantes del equipo. 

 Se comenzó con el procesamiento de la información cartográfica para la construcción del mapa de riesgo para los 

biomas Amazónico y Pacífico. 

 Documento que presenta el avance en la metodología usada para la construcción y reconstrucción de datos 
espacialmente explícitos, para la posterior incorporación a la modelación y simulación de la deforestación. 

 Se revisó información secundaria con el fin de caracterizar las principales causas de deforestación del área 
priorizada (bioma amazónico). 

 
Representantes del país participaron en un webinar convocado por FAO, donde se dieron recomendaciones para la 
construcción de Niveles de Referencia por parte de todos los expertos nacionales invitados (Ecuador, México), incluyendo 
las expuestas por los representantes de Colombia. 
 

 

 

Resultado 3 Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (o Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud 

forestal PMSB) fortalecido e implementado teniendo en cuenta requisitos REDD+ 

Al igual que en los demás resultados, las actividades principales que se han llevado a cabo en el primer semestre giran en torno a la planeación de las 
actividades y metas para el año 2015 y los próximos años. Como avances sustantivos hacia el logro del resultado, en el producto 3.1, se ha avanzado en la 
articulación institucional para la implementación en campo del Inventario Forestal Nacional (IFN) como parte del PMSB, y en establecer sinergias con el 
equipo técnico de FAO-Roma para recibir apoyo en varios aspectos del PMSB (plataforma web, IFN, deforestación y degradación).  Se han tenido diálogos 
técnicos al interior del SMBYC y con MADS, para identificar las necesidades respecto a los roles y mecanismos de intercambio de la información previstos en 
el producto 3. 2 de este resultado. Finalmente para el producto 3.3, se avanzó en consolidar el equipo técnico, que está trabajando en la revisión de 
metodologías y compilación de insumos para la construcción de la propuesta de identificación degradación.  
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☒ En proceso de lograr este Efecto ☐ Se esperan pequeños retrasos, medidas correctivas en 

acción. 

☐ Se esperan retrasos significativos. 

 

 

 

Producto 3.1 Plan para la implementación del Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud forestal (PMSB) 

fortalecido incluyendo requisitos de REDD+ 

El IDEAM ha ajustado el diseño conceptual y metodológico del INF, el cual cumple con los requisitos establecidos por la CMNUCC sobre el tema REDD+. 
En este contexto, a través del PN se ha apoyado la realización de un taller de intercambio entre los expertos técnicos del MADS, el IDEAM, la FAO y de 
las instituciones que participarán en la implementación de la primera fase del IFN, el cual buscó homologar criterios y metodologías de campo, con 
especial énfasis en temas relacionados con el establecimiento de parcelas, obtención de datos dasométricos, colección botánica, colecta de suelos y 
muestreos de detritos de madera. Se ha avanzado en establecer las necesidades para el diseño y estructuración de la base de datos del IFN a partir de 
algunos intercambios con técnicos del  Inventario Nacional Forestal y de Suelos (IFNyS) del Gobierno de México. 

Indicadores:  IP3.1.1. Medida en la cual se incorporan los insumos para la revisión y ajuste del PMSB y su documento descriptivo. 

IP.3.1.2. Porcentaje de avance en la generación de un documento con la propuesta y hoja de ruta para el MRV, que integre 

el SMBYC, IFN, SNIF, e INGEI. 

Línea de base:  IDEAM elaboró desde el 2008 el PMSB que incluye la hoja de ruta para el monitoreo de los bosques y áreas de 

aptitud forestal. 

 El IDEAM ha desarrollado un diseño de IFN y una aproximación a la metodología que se tiene que ajustar para 

cumplir con los actuales requisitos REDD+; y ha recopilado una base de datos histórica de parcelas, y establecido 

cerca de 70 parcelas permanentes. 

 IDEAM cuenta con una plataforma tecnológica y portal web que dispone la información sobre monitoreo de 

bosques y carbono, disponible por cualquier grupo o personas interesadas, que puede ser mejorada para la 

interacción con el usuario final.  

 Se definirá el nivel de conocimiento de los actores a ser capacitados durante la fase de arranque del programa 
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Metas anuales 

proyectadas: 

 Equipo técnico capacitado en Open Foris, herramientas de monitoreo y otras herramientas desarrolladas por FAO 

y otros actores. 

 Reportes de alertas tempranas de deforestación, y/o de cambios en la superficie de bosque y deforestación 

automatizadas. 

 Automatización de los procesos para la disponibilidad de información iniciado. 

 Manuales de campo desarrollados para el IFN revisados. 

 Publicación de algunos manuales del IFN. 

 Capacidades técnicas para implementar el IFN fortalecidas. 

 Inicio de la estructuración de la base de datos del IFN. 

 Talleres de capacitación en el marco del IFN realizados. 

 Material de difusión del IFN/SMBYC elaborado. 

Logro de meta anual:  Se tuvieron dos reuniones con profesionales de México encargados del IFNyS, para identificar y validar 
conjuntamente los requerimientos para el diseño y estructuración de la base de datos necesaria para almacenar la 
información que se colecte en el marco del IFN, y evaluar un posible apoyo de ellos en el marco de ONU-REDD. El 
resultado de las mismas fue el intercambio de documentos técnicos desde México hacia Colombia para la revisión, 
y la disponibilidad de ambos equipos técnicos para retroalimentación cuando sea.  

 Se revisó de manera conjunta con FAO-Roma el apoyo específico que se puede dar en el marco del PMSB para la 
revisión y prueba de herramientas como Open Foris Calc, Collect, Saiku, plataforma web, Geo Toolkit y LCSS. A 
través de esta revisión, se seleccionaron como actividades prioritarias la capacitación del equipo de Colombia en 
herramientas como Open Foris Collect Mobile, Saiku, Geo toolkit y apoyos puntuales para dinamizar la plataforma 
web del SMBYC. 

 Se realizó un taller en el mes junio para estandarizar los conceptos y metodologías de campo para la 
implementación del IFN donde participaron profesionales del MADS, IDEAM, SINCHI, IIAP y IAvH. 

 Se definió el alcance de las actividades y productos, y su articulación con el Componente 1 del Programa  

 

 

 

 Producto 3.2 Roles y mecanismos de articulación para el monitoreo forestal entre la sociedad civil e instituciones nacionales y locales definidos 

(marco legal, técnico y político) identificados en el contexto MRV. 
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El país cuenta con una propuesta de marco normativo/legal para el SMBYC, que debe ser socializado y ajustado con los actores nacionales y regionales 
en el marco del PN. A la fecha se han revisado estos insumos para identificar los pasos a seguir, en aras de actualizar las propuestas y socializarlas con 
actores clave. De igual manera, se avanzó en un primer borrador de la estrategia de comunicación para el tema de deforestación, en conjunto con la 
Unidad Coordinadora del PN. Además hay un intercambio fluido entre el SMBYC y FAO Roma para el tema de la Plataforma Web para diseminación de 
información. 

Indicadores:  IP3 2.1. Número de talleres/reuniones para aprobación de insumos de la propuesta de reglamentación e intercambio de 

información. 

Línea de base:  Colombia cuenta con un marco legal que establece las competencias para el monitoreo de los recursos forestales. 

 Durante el 2013 se ha empezado a preparar una propuesta de marco normativo/legal para el sistema de 

monitoreo de bosques que debe ser socializado y ajustado con los actores nacionales y regionales. 

 Colombia tiene avances considerables en el tema técnico de monitoreo de bosques. No obstante, poco se ha 

avanzado en identificar cómo se podría realizar un monitoreo local que se articule con el monitoreo de bosques 

que hace el IDEAM (centralizado). 

Metas anuales 

proyectadas: 

 Primera versión de la propuesta de intercambio de la información elaborada. 

 Primera versión de la propuesta de arreglo institucional y legal para el fortalecimiento del SMBYC articulado al IFN 

en el marco del MRV elaborada. 

 Primeros talleres de socialización e intercambio planificados/realizados. 

Logro de meta anual:  Se ha avanzado en la revisión de los insumos existentes, que servirán de punto de partida para la elaboración de 
los productos previstos en el marco del programa que buscan mejorar el intercambio de información y apoyo a 
procesos asociados con el monitoreo forestal participativo y descentralizado. 

 En conjunto con el gestor de conocimiento de la Unidad Coordinadora del Programa, se esbozaron los 
lineamientos para la definición de una estrategia de comunicación para las cifras anuales de deforestación y las 
alertas tempranas de deforestación. 

 Se realizaron reuniones entre el equipo técnico IDEAM/MADS y FAO, con el fin de definir el alcance de las 
actividades y productos, y su articulación con el Componente 1 del Programa. 

 Se avanzó en evaluar la compatibilidad de la Plataforma Web de la FAO Roma con la plataforma del SMBYC , e 
identificar puntos de trabajo conjunto, en aras de mejorar la disposición de la información generada por el IDEAM 
para el público general 
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Producto 3.3 Subsistema de monitoreo de la degradación forestal (y otros cambios forestales) fortalecido 

El país cuenta con un equipo técnico consolidado para el monitoreo de la degradación, trabajando en el IDEAM y articulado con los demás 
componentes del SMBYC. Éste se encuentra trabajando en la elaboración de una propuesta metodológica que incorpore la degradación de bosques en 
al menos una región priorizada de Colombia, así como en la revisión de información secundaria sobre el monitoreo de la degradación usando sensores 
remotos y/o datos de campo, y procesamiento de imágenes satelitales. 
 

Indicadores:  IP. 3 3.1. Porcentaje de avance en la construcción e implementación del protocolo (5% hoja de ruta; 5% contenido 

protocolo; 40% construcción; 50% aplicación del protocolo en un sitio piloto seleccionado). 

IP.3.3.2 Nivel de conocimiento del personal técnico en monitoreo de la degradación 

Línea de base:  IDEAM está construyendo una primera aproximación del sub-sistema de monitoreo de degradación forestal, 

basado en la integración de información satelital e información en terreno para grandes superficies y los aportes 

provenientes del proyecto “Monitoreo de la cubierta Forestal Amazónica” ejecutado en conjunto con la OTCA. 

 La capacidad para el monitoreo de la degradación forestal es incipiente. El nivel de conocimiento se identificará 

durante la fase de arranque 

Metas anuales 

proyectadas: 

 Recopilación de Insumos para la elaboración de una propuesta metodológica para el monitoreo de la degradación 

forestal con el uso de información de campo y sensores remotos elaborados. 

 Información secundaria alfanumérica y espacial sobre las causas de la degradación a nivel nacional compilado y 

analizado. 
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Logro de meta anual: El grupo de degradación forestal del SMBYC (IDEAM) ha avanzado en la generación de los siguientes productos:   
 

 Se está avanzando propuesta metodológica para incorporar operativamente el monitoreo de degradación de los 
bosques en el SMBYC del IDEAM. Avance estimado de la actividad 25%. 

 Revisión de avances, definición de la información secundaria que se debe revisar, y reuniones para priorización de 
áreas para el levantamiento de información en campo, de manera conjunta con los demás componentes del 
SMBYC. Reuniones quincenales con líder temático de degradación, y una reunión de priorización con el equipo de 
Modelación y Niveles de Referencia del SMBYC, el equipo del IFN y el equipo ONUREDD (Coordinadora, enlaces 
FAO y PNUMA). 

 Se han procesado varias escenas de imágenes para las pruebas de la propuesta metodológica. grupo degradación. 

 Durante el mes de junio, se tuvo un primer intercambio con el grupo de FAO encargado de Open Foris Geo Toolkit 
para evaluar la articulación de esta herramienta con el procesamiento de imágenes que hace el IDEAM, para la 
posterior detección de deforestación, y las pruebas de degradación. 

 

 

Resultado 4.Mejoradas las capacidades de actores claves en el proceso de identificación, priorización, mapeo de Beneficios Múltiples de los bosques, y 

sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardas diseñado y con un primer reporte de 

información 

En éste período las actividades se han centrado en concretar con el MADS el plan operativo para el resultado y  de los productos que lleven al logro del 

resultado. Es importante mencionar que el MADS en el período 2013 y 2014 tuvo importantes avances en su proceso de preparación para REDD+, 

especialmente en materia de SNS por tanto fue necesario actualizar y revisar el alcance y actividades establecidas en el Documento de Programa Nacional. 

Sin bien el Programa Nacional se encuentra en su fase inicial, pueden reportar los siguientes avances sustantivos: En cuanto al producto 4.1, se ha 

construido una primera línea base del estado del arte del tema de beneficios múltiples en Colombia, y se ha tenido un proceso de construcción colectiva 

con el equipo del PNUMA-WCMC para identificar la metodología más apropiada para el abordaje de este tema en el contexto Colombiano. Con el MADS se 

ha establecido un grupo de trabajo que busca dinamizar el tema, y con esto aportar al logro de los objetivos propuestos para este resultado. Para el 

producto 4.2 las actividades en este período se han centrado en actualizar y concretar con el MADS el alcance y aporte que hará el programa nacional al 

proceso de construcción de salvaguardas. También se ha avanzado en la construcción de una línea base en cuanto a los insumos y proceso existentes que 

puedan aportar al SNS. En la actualidad el programa participa del equipo interinstitucional para la discusión y construcción del SNS. 

☒ En proceso de lograr este Efecto ☐ Se esperan pequeños retrasos, medidas correctivas en 

acción. 

☐ Se esperan retrasos significativos. 
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Producto 4.1 Identificación y priorización de beneficios múltiples de REDD+ y de sitios para la implementación de medidas y acciones REDD+ que 

consideren beneficios múltiples. 

Para la identificación y priorización de beneficios múltiples y de sitios para la implementación de medidas y acciones REDD+, se ha acordado con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el desarrollo de una propuesta metodológica para la identificación y priorización de beneficios sociales 
y ambientales relevantes para Colombia. Para el logro del producto se ha convenido la conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario que 
revise otras experiencias con el fin de proponer o desarrollar una propuesta metodológica que lleve a la identificación y priorización de los beneficios 
múltiples. Así mismo, se definió el desarrollo de dos talleres sobre el tema en el segundo semestre del año, mediante los cuales se espera lograr la 
validación y socialización de la metodología propuesta y  realizar una primera identificación y priorización de beneficios sociales y ambientales que 
serán especializados al inicio del 2016. 

Indicadores:  IP 4.1.1 Nivel de avance frente a la identificación, priorización y mapeo de beneficios sociales y ambientales de REDD+ 

IP 4.1.2 Grado de avance frente a la identificación de sitios de importancia para la implementación de medidas y acciones 

REDD+ que generen beneficios múltiples 

 

Línea de base:  Existen estudios varios sobre uso y valor del bosque y suelo pero sin identificación, ni priorización de beneficio 

ambiental y social para REDD+.   

 Línea base iniciará con el inicio del Programa. No se han generado información espacial sobre los beneficios 

ambientales y sociales de los bosques que ayuden con la identificación de áreas REDD que generen estos 

beneficios 

Metas anuales 

proyectadas: 

Para 2015 la planteadas para este producto son: 

 

 A diciembre de 2015 se cuenta con la metodología y primera versión de identificación y priorización de beneficios 

múltiples de REDD+ 
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Logro de meta anual: La meta anual para el año 2015 busca desarrollar una propuesta metodológica y una primera versión de identificación y 
priorización de beneficios múltiples de REDD+. Para ello, a la fecha se han desarrollado diferentes 5 reuniones de trabajo 
con el equipo de WCMC-PNUMA y el MADS para definir la metodología aplicable para el contexto de Colombia para la 
identificación y priorización de beneficios múltiples, así como el alcance, metodología de los talleres para la discusión de la 
metodología y primera priorización de beneficios sociales y ambientales con actores relevantes. Así mismo, en el mes de 
junio se ha conformado un equipo de trabajo entre Ministerio de Ambiente, IDEAM y PNUMA, para construir y validar 
conjuntamente la metodología que lleve al logro del producto esperado. Los talleres definidos para el logro de este 
objetivo se han planificado para ser desarrollados con los diferentes actores para el próximo semestre. 

 

 

Producto 4.2 Sistema de información sobre salvaguardas diseñado y primer resumen de información sobre la forma en que se están abordando y 

respetando las salvaguardas entregado.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha conformado un grupo de trabajo interinstitucional para abordar el tema de Salvaguardas el cual 
busca acordar a nivel del gobierno el enfoque nacional sobre salvaguardas. El grupo cuenta con los insumos y avances que se han desarrollado en el 
año 2014 con el apoyo de otras instituciones en el año 2014, como GIZ y WWF. Actualmente se cuenta con una primera propuesta que muestra una 
primera adaptación y contextualización de las Salvaguardas para el caso colombiano. Se espera que en el próximos semestre estos avances sean 
socializados y validados con diferentes grupos de interés para iniciar el proceso de definición de requerimientos, conceptualización, diseño, desarrollo e 
implementación del Sistema de Información que reporte cómo se están abordando y cumpliendo las Salvaguardas de Cancún. 

Indicadores:  IP 4.2.2 Porcentaje de avance frente al diseño del sistema para proporcionar información sobre la cómo se abordan y 

respetan las salvaguardas del sistema nacional de salvaguardas de Colombia 

IP 4.2.3 Nivel de avance del resumen de información sobre cómo se están abordando y respetando las salvaguardas 

elaborado 

Línea de base:  60% de avance en la caracterización nacional de Salvaguardas para REDD+ 

 No se cuenta con un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y 

respetando las salvaguardas 

Metas anuales 

proyectadas: 

 Apoyar la contextualización, socialización y construcción del Enfoque Nacional sobre Salvaguardas que se 

encuentra liderando el MADS 

 Primera conceptualización y diseño del Sistema de Información sobre Salvaguardas  
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Logro de meta anual: Se ha avanzado en un 20% en la construcción de una línea base en cuanto a los insumos y proceso existentes que puedan 
aportar al SNS. Actualmente el programa está participando en el grupo de trabajo del MADS que está construyendo el 
enfoque nacional sobre salvaguardas conformado por diferentes dependencias del MADS y delegados de GIZ, FCPF y ONU-
REDD. En el marco de éste grupo de trabajo, se hará un proceso de socialización con actores en el segundo semestre, el 
cual se busca articular con el resultado 1 de PN. Con base en los resultados de las actividades mencionadas anteriormente 
se buscará generar en el segundo semestre del año una primera conceptualización y diseños del SIS. 

 

 

 

 

Resultado 5: Mejoradas las capacidades técnicas para la identificación y priorización de áreas, medidas y acciones de REDD+. 

Las actividades realizadas en el primer semestre se han orientado a revisar los procesos en marcha del IDEAM y el MADS en cuanto a análisis económicos, 

espaciales, causas y agentes de deforestación, políticas sectoriales, entre otros. Con base en esta primera revisión se actualizaron y precisaron las 

actividades que apoyará el PN. En cuanto al producto 5.1, si bien no se pueden reportar avances sustantivos, se acordó conjuntamente con el MADS y el 

IDEAM la contratación en el segundo semestre de un experto para el desarrollo de los análisis de costos y de beneficios de REDD+ que generará los 

primeros análisis económicos y de costos que contribuyan a la toma de decisiones para la identificación y definición de áreas REDD que incluyan estos 

análisis. A su vez este perfil contribuirá desde la perspectiva de los análisis económicos, a la modelación espacial de escenarios de desarrollo rural. De 

manera simultánea, este trabajo se complementará y trabajará articuladamente con un experto en política que hará los análisis  desde el enfoque de las 

políticas públicas, con  el  fin de contribuir, de igual manera, con la propuesta de escenarios de desarrollo rural. En cuanto al producto 5.2 se ha acordado 

conjuntamente con el IDEAM en fortalecer al grupo de análisis espaciales a través de un experto en SIG para apoyar el trabajo para la identificación de 

opciones de configuración espacial y de políticas de REDD+ con base en las proyecciones de deforestación y variables de desarrollo relevantes en Colombia. 

Lo anterior aportará a mejorar las capacidades nacionales para la identificación de áreas, medidas y acciones REDD+ como insumos para la Estrategia 

Nacional REDD+ de Colombia.  

☒ En proceso de lograr este Efecto ☐ Se esperan pequeños retrasos, medidas correctivas en 

acción. 

☐ Se esperan retrasos significativos. 

 

 

 

Producto 5.1 Identificación y análisis de costos de oportunidad, implementación y transacción de un programa REDD+ en Colombia. 
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El resultado principal de este producto es contribuir con el logro de identificar y analizar los diferentes costos y beneficios de REDD+ que sirvan con 
insumo en la identificación y priorización de áreas, medidas y acciones REDD+ en Colombia. Para ello se ha acordado con IDEAM el plan de trabajo a 
nivel de sub-actividades y los productos para el desarrollo de los análisis de costos y de los beneficios requeridos. La meta que se espera tener para 
finales del año 2015, es contar con una primera recolección de información sobre costos y una propuesta metodológica validada para su posterior 
implementación. Esta metodología debe realizar los cálculos y análisis detallados para la estimación de costos y de los beneficios monetarios de REDD+. 
Para lograrlo, se acordó con IDEAM, contratar a un experto en economía ambiental quién deberá validar, como primera medida, la metodología para 
desarrollar los análisis de los costos y de los beneficios requeridos, y desarrollar la primera recolección de información sobre costos con el fin de 
generar los primeros análisis. Se proyecta que esta metodología pueda estar validada para finales del 2015. De igual manera este experto debe aportar, 
desde la visión de la economía, a la construcción de los escenarios futuros y al diseño de la metodología que para ello se requiere.   

Indicadores:  IP 5.1.1 Tipo de costos y beneficios de REDD+ estimados para Colombia 

IP 5.1.2 Número y localización de las áreas, medidas y acciones REDD+ identificadas sobre la base de los resultados del 

análisis de costos y beneficios de REDD+ 

Línea de base: 2011: Primera aproximación al análisis del costo de oportunidad para REDD+ en Colombia, en el marco del Proyecto 

"Capacidad Institucional Técnica y Científica para Apoyar Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación –REDD– en Colombia" "Consideraciones acerca del costo de oportunidad de programas REDD para Colombia" 

(Sarmiento et al IDEAM 2011) 

 

2014: Se desarrolla una aproximación a la priorización de áreas para REDD+ en el documento "PROPUESTA DE ÁREAS 

PRIORITARIAS DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS REALIZADO BASADO EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, CON LOS 

RESPECTIVOS PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO LAS NUEVE ÁREAS SUB-NACIONALES 

ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE REDD+" elaborado por Cruz MADS, 2014). Este documento no incluye una 

estimación de costos y beneficios. 

 2013: Estudio de factibilidad para Amazonía, incluye acciones, medidas y acercamiento a costos (Javier Blanco, 2013). 

 

Metas anuales 

proyectadas: 

2015: Propuesta metodológica validada para el análisis de políticas públicas con énfasis en deforestación y modelación 

espacial como parte de la propuesta de escenarios de desarrollo rural.   

Logro de meta anual: Como avance para este producto se cuenta con un acuerdo en el mes de junio entre el MADS, el IDEAM y PN para realizar 
la contratación de un experto en economía ambiental que junto con el equipo de trabajo de IDEAM y el apoyo del ONU 
REDD genere y valide una propuesta metodológica para el análisis de costos y que genere los primeros análisis para ser 
tenidos en cuenta en la construcción de la ENREDD+ 
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Producto 5.2. Escenarios de desarrollo rural (inercial, bajo, mediano, alto) espacializados, con base en el análisis de políticas públicas y el análisis de 

costos y beneficios de REDD+ 

En este período se ha trabajado conjuntamente con el grupo de análisis espaciales del IDEAM, en identificar las actividades que serán apoyadas por el 
programa. Se ha acordado con el IDEAM la necesidad de contar para el año 2015 con un análisis de políticas públicas de desarrollo donde se incluyan 
variables de deforestación, esto aportará a los análisis de configuración espacial que se haga de los escenarios futuros de desarrollo. Para llevar a cabo 
estos análisis se fortalecerá el equipo de análisis espaciales del IDEAM con la contratación de un experto en política en desarrollo rural y un profesional 
SIG. Estos serán insumos importantes para la estrategia nacional REDD+. 

Indicadores:  IP 5.2.1 Nivel de avance sobre los análisis económicos y de políticas públicas y propuesta de políticas generados para 

proponer un conjunto de variables escenarios de desarrollo rural. 

IP 5.2.2 Número de documentos con opciones de configuración espacial generadas, mostrando prioridad de áreas con 

altos potenciales para la implementación de REDD+ por riesgo de deforestación futura. 

Línea de base: Aunque se identifican insumos, no se ha avanzado en un análisis de políticas y propuesta de políticas generadas para 3 

variables de desarrollo rural que incluyan acciones y medidas REDD+. 

 

2013: Mapas de coberturas de la Tierra CLC, mapas de monitoreo de bosque, y modelación/simulación de la deforestación 

están disponibles pero sin inclusión de acciones tipo REDD+.  

 

En el 2015 Se cuenta con una aproximación metodológica y avances técnicos en la proyección de la deforestación. 

Metas anuales 

proyectadas: 

Metodología propuesta, desarrollada y validada para las opciones de configuración espacial y de políticas REDD+ con base 

a un escenario inercial y 3 variables de desarrollo.  

Logro de meta anual: Se ha coordinado con el IDEAM y la FAO el trabajo relacionado con las opciones de configuración espacial y políticas de 
REDD+ y sus correspondientes beneficios generados con base a un escenario inercial y 3 variantes de desarrollo rural (bajo, 
mediano, alto). En este sentido se han acordado los términos de referencia para la contratación de un experto en política 
rural y otro en SIG que puedan generar los insumos requeridos. Así mismo se está definiendo junto con IDEAM y FAO la 
necesidad de iniciar un proceso que permita contar con datos de campo en algunas regiones priorizadas por el IDEAM, 
para obtener información detallada que aporte a la construcción de los escenarios futuros y su posterior modelación 
espacial.  Esto último se desarrollará en el segundo semestre del año. 
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Producto 5.3  Ministerio del Ambiente y otras partes interesadas capacitadas en el uso de análisis espacial y beneficios de REDD+. 

Junto con el MADS y el IDEAM se están definiendo las temáticas puntuales de capacitación durante el tiempo de duración del programa. Se ha puesto 
de manifiesto que las necesidades de formación y capacitación van a ir surgiendo a medida que se generen insumos y se van dando avances 
conceptuales en el proceso. Sin embargo, se espera contar con una primera identificación de necesidades de capacitación en el segundo semestre de 
2015. 

Indicadores:  IP 5.3.1 Número de personas capacitadas del equipo técnico del IDEAM en el uso de herramientas para análisis 

económicos y espaciales 

IP 5.3.2 Número de talleres de socialización realizados para el fortalecimiento de capacidades en el uso de análisis 

económicos y espaciales 

Línea de base: En el 2015 el líder temático del equipo de Modelación y Niveles de Referencia del IDEAM participó en un curso de 

capacitación en Economía para REDD, organizado por la GIZ. 

Metas anuales 

proyectadas: 

2015: se habrá realizado al menos 1 sesión de capacitación a miembros del equipo técnico de Modelación y Niveles de 

Referencia del IDEAM, en el uso de herramientas para análisis de costos y beneficios REDD+. 

 

Logro de meta anual: Se están definiendo las necesidades de capacitación específica para el año 2015, así como su alcance y requerimientos.   
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Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste 

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexión sobre cómo los países están avanzando con respecto al marco de la Convención, 

es decir: 1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 2) niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales nacionales; 3) 

sistemas nacionales de monitoreo forestal; y 4) salvaguardas y sistemas de información de salvaguardas.  

 

Sólo complete las secciones que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el país y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se 

aplique al contexto de su país.  

 

 Estrategias o planes de acción nacionales REDD+ 1.

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): ☒ Programas Nacionales ☐ Apoyo específico ☐ Otra fuente (especificar) ☐ No se 

aplica. 

 

Brinde una descripción breve del avance logrado, si es posible, separando el progreso general del progreso logrado con el apoyo del Programa Nacional 

(100 palabras): Colombia se encuentra en la fase de preparación para la consolidación de su Estrategia Nacional REDD+ para el cual el programa ONU-RED 

aportará importantes insumos en cuanto a: i) Que los actores relevantes, estén informados y capacitados para participar en la toma de decisiones sobre 

REDD+. ii) Apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la constitución y funcionamiento de la mesa nacional REDD+ iii) generar insumos 

técnicos que alimenten la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ de Colombia como la generación de análisis económicos y espaciales, identificación 

y priorización de beneficios múltiples, medidas y acciones de REDD+ iv) La construcción del Sistema de Información sobre la forma como se están aplicando 

las salvaguardas, entre otros. En este período no se pueden reportar avances sustantivos frente a estos elementos dado que el programa se encuentra en 

su fase inicial, se espera que en el próximo período puedan generarse avances más sustantivos.  

Indicadores Criterios de puntaje Puntaje2 

Indicador 

de avance 

1.1. ¿El país cuenta con una Estrategia Nacional o plan de acción 

para lograr la REDD+?: 

0: No  

1 1: En fase de diseño 

2: Redactada, en proceso de deliberación 

                                                           
2
 Si el indicador no se aplica a la situación del país, seleccionar "n/a" como corresponda. 
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3: Aprobada 

4: Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma 

informativa web de REDD+ de la CMNUCC 

5: Implementación en sus primeras fases 

 6: Implementación completa de la EN o el PA 

Indicadore

s de 

consistenci

a 

 

 

 

1.2. ¿Se han establecido las causas de la deforestación y la 

degradación forestal y los obstáculos para REDD+ y las actividades 

de REDD+ (si es pertinente)? 

0: Causas aún no establecidas 

  23 

1: Causas identificadas 

2: Un análisis profundo de las causas se está llevando 

a cabo. 

3: Las causas están establecidas, con un análisis 

exhaustivo e información disponible al respecto. 

4: Las causas directas se han establecido y los 

principales impulsores directos se han cuantificado 

(GEI) o medido entre sí con base en el consenso; y la 

información al respecto está disponible. 

1.2.a ¿Se han analizado las causas subyacentes (así como agentes de 

las causas directas y los obstáculos, si es pertinente) a profundidad 

para cada causa directa? 

0: No, sólo se mencionan de manera genérica. 

1  

 

1: En cierta medida. 

2: Sí, se han llevado a cabo estudios integrales y 

detallados de las causas subyacentes (ej. económicas, 

sociales, de gobernanza, políticas, fiscales y 

tecnológicas) para cada causa directa. 

1.2.b ¿El proceso de establecimiento de las causas y el 

establecimiento de prioridad entre éstas se ha visto beneficiado de 

las contribuciones de la sociedad civil y los participantes 

0: No ha sido necesario; en su mayoría, se trata de una 

labor administrativa guiada por el ministerio/la 

agencia a cargo del sector forestal. 

1 

                                                           
3
 El proceso de construcción del R-PP en Colombia identificó de manera general los principales drivers de deforestación. En la actualidad se cuenta con un análisis a profundidad de los 

motores y agentes de deforestación en la región de la Amazonía. El programa ONU-REDD aportará en la identificación, actualización y caracterización a profundidad en las áreas priorizadas 
por el gobierno nacional. 



Página | 27 

provenientes de pueblos indígenas? 1: En cierta medida: se celebraron algunos talleres. 

2: Totalmente: el paquete relativo a causas recibió 

contribuciones substanciales de parte de la sociedad 

civil, lo que incluye una investigación encabezada por 

sus organizaciones. 

1.2.c ¿El proceso de establecimiento y secuenciación de las causas se 

han visto beneficiados de las contribuciones de otros sectores (es 

decir, la participación del sector privado)? 

0: No; es una labor administrativa llevada a cabo por 

un ministerio. 

14  

1: En cierta medida: se celebraron algunas reuniones 

con otros ministerios. 

2: Totalmente: el paquete relativo a causas recibió 

contribuciones sustanciales de otros ministerios, 

incluyendo la integración de investigaciones 

orientadas por ellos. 

1.3. ¿El país está a cargo de la Estrategia Nacional de REDD+? 

0: La redacción de la EN o el PA estuvo a manos de 

consultores internacionales. 

 2 
1: En cierta medida: se llevaron a cabo varias 

consultas con diversos actores. 

2: En gran medida: la EN o el PA es parte de la política 

de diálogo y de formulación de políticas del Gobierno. 

1.4. ¿La inclusión de la planificación del uso de la tierra, la política 

sobre tenencia y/o los asuntos sobre derechos territoriales se han 

tomado en cuenta en la definición de políticas y medidas?  

0: No 

1 
1: Sí  

1.5. ¿Se ha desarrollado y actualmente se implementa un enfoque 

nacional con respecto a las salvaguardas, incluyendo el diseño de un 

sistema de información de salvaguardas como parte integral del 

proceso general de EN o PA? 

0: No 

15 
1: Se ha articulado un enfoque pero aún no se ha 

implementado. 

2: El enfoque se está implementando, pero en un 

                                                           
4
 Las consultas y articulación con otros sectores se realizará en el proceso de construcción de la estrategia nacional REDD+ 

5
 Actualmente el MADS se encuentra en proceso de construcción del enfoque nacional sobre salvaguardas 
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proceso paralelo y en cierta manera aislado de la EN o 

el PA. 

3: Se ha desarrollado e implementado un enfoque 

como parte integral del proceso general de EN/PA. 
 

1.6. ¿Los asuntos de gobernanza forestal se han tomado en cuenta 

(o son parte de la EN)? 

0: No 
1 

1: Sí  

1.7. ¿La EN o el PA hace uso de los beneficios y riesgos sociales y 

ambientales identificados en las políticas y medidas de REDD+? 

0: No 

1 
1: Los beneficios y/o riesgos sociales y ambientales 

están identificados de manera ad hoc y expresados en 

la EN o el PA. 

2: Los beneficios y riesgos sociales y ambientales están 

identificados sistemáticamente para cada política y 

medida tentativa de REDD+ y mapeados como sea 

posible. Las políticas y medidas de REDD+ están 

perfeccionadas en términos de su selección, diseño, 

metodología y/o ubicación para enriquecer los 

beneficios y reducir los riesgos. 

 

3: Los beneficios y riesgos sociales y ambientales se 

han identificado sistemáticamente para cada política y 

medida tentativa de REDD+, las cuales han sido 

perfeccionadas en términos de su selección, diseño, 

metodología y/o ubicación para enriquecer los 

beneficios y reducir los riesgos; se han establecido 

planes para gestionar cualquier riesgo residual y 

garantizar que se optimicen los beneficios. 

 

1.8. ¿Se han tomado en cuenta las cuestiones de género? 0: No 16 

                                                           
6
 Se ha convocado al grupo de mujeres que acompaño la construcción del R-PP durante el año 2011 y 2013 con la finalidad de establecer una hoja de ruta para incluir el enfoque de género de 

la ENREDD+. Se ha previsto la realización de una consultoría en el segundo semestre del año y un taller con la participación de mujeres que han hecho parte del proceso anteriormente. Con 
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1: En cierta medida por medio de un proceso paralelo 

y separado  

2. Sí; para cada política o medida u orientación 

estratégica, se han analizado las perspectivas de 

género.  

1.9. ¿Se ha designado el punto focal o entidad nacional de REDD+? 

0: No 

1 

1: Sí, dentro de un ministerio/institución sectorial, 

como el/la que esté a cargo de medio ambiente, 

silvicultura, recursos naturales o similares 

2: Sí, dentro de un ministerio/institución de alto nivel o 

intersectorial, como el/la que esté a cargo de finanzas, 

la oficina del Primer Ministro, planificación o uso de la 

tierra. 

1.10. ¿Se celebran reuniones/talleres de múltiples interesados de 

manera periódica? 

0: No se han celebrado reuniones ni talleres de 

participantes aún. 

0 

1: Se celebran reuniones periódicamente con una 

plataforma de consulta establecida y con una 

frecuencia acordada por los involucrados. 

2: Los actores del sector privado se han movilizado a 

través de reuniones/talleres y están involucrados. 

1.11. ¿Existe un consentimiento libre, previo e informado avanzado? 
0: No 

17 
1: Sí  

OPCIÓN 1 

1.12. ¿Se han identificado opciones estratégicas, políticas y medidas 

de REDD+ y/o actividades de REDD+? 

0: No 

0 1: Sí, las opciones estratégicas de REDD+ y/o las 

actividades de REDD+ se han establecido (favor de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
estos insumos se buscará tener una hoja de ruta de la forma como se incluirá el enfoque de género en el programa y en la ENREDD+- 
7
 Durante el año 2010 a 2013 se surtió un proceso de diálogos tempranos con las organizaciones nacionales y regionales de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Se espera que 

la Estrategia Nacional REDD sea construida participativamente e incorpore el CPL en las actividades REDD+ que se establezcan. 
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indicar cuál de ambas características se ha 

establecido). 

2: Sí, las opciones estratégicas y las actividades de 

REDD+ se han establecido. 

OPCIÓN 2 - Políticas y medidas 

1.12. ¿Las políticas y medidas se han identificado claramente y 

abordan las causas directas y subyacentes prioritarias? 

0: No NA 

1: Las políticas y medidas están claramente 

identificadas. 
 

2: Las políticas y medidas están claramente 

identificadas y abordan las causas directas y 

subyacentes prioritarias. 

 

3: Las políticas y medidas están claramente 

identificadas y abordan las causas directas y 

subyacentes; y existe un vínculo explícito al alcance de 

REDD+ al menos para una parte de ellas. 

 

4: Sí, y están respaldadas por decreto oficial o por un 

plan nacional de desarrollo.  
 

1.12.a Calidad del proceso para identificar opciones, políticas y 

medidas de REDD+ 

0: Algunos otros actores externos al ministerio líder 

han contribuido. 

NA 1: Los actores relevantes han contribuido. 

2: Los actores relevantes han definido opciones, 

políticas y medidas específicas. 

1.13. ¿Se han establecido arreglos institucionales para planificar e 

implementar actividades de REDD+? 

0: Los arreglos institucionales no se han establecido 

aún. 

 1 1: Los arreglos institucionales están en desarrollo. 

2: Los arreglos institucionales se han establecido y son 

operacionales. 

 

1.14. ¿Se han desarrollado opciones de inversión y estrategias de 

0: No 
0 

1: Se han identificado oportunidades de inversión y 
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movilización de recursos en el contexto de REDD+? retos de REDD+ (incluyendo análisis cuantitativos y 

cualitativos del potencial de inversión). 

2: Las oportunidades de inversión y estrategias de 

movilización de recursos se han desarrollado 

incluyendo finanzas e instrumentos fiscales nacionales 

e internacionales, e inversiones privadas. 

1.15. ¿Está en operación un mecanismo financiero sólido y 

transparente para la implementación de REDD+ (incluyendo PBR)? 

0: No 

0 
1: En proceso de elaboración 

2: Diseñado 

3: En operación 

1.16. ¿Los papeles complementarios de los diversos niveles 

gubernamentales (nacional, subnacional, local) y sus respectivas 

políticas y medidas se han definido independientemente de la 

decisión con respecto a su alcance?  

0: No 

0 
1: Sí  

1.17. ¿El monitoreo y la evaluación de la implementación de REDD+ 

está en funcionamiento? 

0: No 

0 
1: Monitoreo y evaluación de políticas y medidas 

2: Monitoreo y evaluación de políticas y medidas y las 

causas 

 

 Niveles de referencia de emisiones forestales (NREF)/niveles de referencia forestales (NRF) 2.

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): ☒ Programas Nacionales ☐ Apoyo específico ☐ Otra fuente (especificar) ☐ No se 

aplica. 

 

Brinde una descripción breve del avance logrado, si es posible, separando el progreso general del progreso logrado con el apoyo del Programa Nacional 

(100 palabras):  

Durante la pasada COP20 realizada en Lima, el País sometió su primer nivel de referencia subnacional para el bioma amazónico. El mismo ha recibido 
recomendaciones por parte de los evaluadores de la CMNUCC, que serán consideradas para su ajuste y construcción de los demás niveles subnacionales. A 
través del Programa Nacional se está soportando la continuidad del equipo técnico encargado de la construcción de los REL, así como la generación de 
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nuevos insumos que permitan realizar los ajustes requeridos por la CMNUCC, y que reflejen las circunstancias nacionales, así como la inclusión de otras 
actividades diferentes a la deforestación. 
 

 

Indicadores Criterios de puntaje Puntaje 

Indicador 

de avance 
2.1. ¿El país ha establecido un NREF/NRE? 

0: No 

58 

1: Fase de desarrollo de capacidad sobre NREF/NRE 

2: NREF/NRE en desarrollo 

3: Proyecto de NREF/NRE 

4: NREF/NRE completos 

5: NREF/NRE presentado a la CMNUCC 

Indicadore

s de 

consistenci

a 

2.2. ¿Se ha adoptado una definición nacional de los bosques en el 

contexto de REDD+ (coherente con el inventario de GEI)? 

0: La definición nacional de bosque no se ha adoptado 

aún. 1 

1: La definición nacional de bosque ya se ha adoptado. 

2.3. ¿Se ha definido el alcance de los NREF/NRE (una o más de las 

cinco actividades de REDD+: reducir las emisiones de la 

deforestación; reducir las emisiones de la degradación de bosques; 

conservar las reservas forestales de carbono; manejar de manera 

sostenible de los bosques; y aumentar las reservas de carbono).  

0: No 

1 

1: Sí  

2.4. ¿Se ha definido el alcance de los NREF/NRE (una o más de las 

cinco reservas de carbono del IPCC: biomasa aérea, biomasa 

subterránea, madera muerta, desechos, suelo)?  

0: No 

1 

1: Sí  

2.5. ¿Se ha definido el alcance de los NREF/NRE 0: No 1 

                                                           
8
Si bien se realizó un procedimiento metodológico estricto para el desarrollo del Nivel de Referencia subnacional para el bioma amazónico, es necesario el ajuste de la misma para que sea 

aplicado en todos los demás biomas, y posteriormente permita generar el nivel nacional  
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(nacional/subnacional? 1: Sí  

2.6. ¿Se ha definido el periodo de los NREF/NRE (punto de referencia 

histórico elegido)? 

0: No 
1 

1: Sí  

2.7. ¿Los datos de NREF/NRE se han recopilado (los factores de 

emisión y datos históricos de actividad)? 

0: No se han tomado medidas para la recolección de 

datos. 
19 

1: La recolección de datos está en curso. 

2: Los datos han sido recolectados. 

2.8. ¿Se ha identificado una metodología para el establecimiento de 

NREF/NRE? 

0: No se han tomado medidas hacia el establecimiento 

de una metodología. 
110 

1: Una metodología está en proceso de desarrollo. 

2: Se ha desarrollado una metodología. 

2.9. ¿Se han establecido plazos para la presentación ante la 

CMNUCC? 

0: No se han tomado medidas con respecto a la 

presentación ante la CMNUCC. 

311 
1: La cronología al respecto está en desarrollo. 

2: Los plazos están establecidos. 

3: La presentación tuvo lugar de conformidad con los 

plazos establecidos. 

2.10. ¿Se ha establecido un plan para actualizar los NREF/NRE de 

manera periódica? 

0: No se han tomado medidas para actualizas los 

NREF/NRE iniciales. 

012 1: Se ha creado un plan para la actualización 

periódica. 

2: Los NREF/NRE se están actualizando de acuerdo con 

                                                           
9
 Los datos en ambos casos han sido compilados, pero se sigue generando información primaria para realizar ajustes y mejorar la precisión de las estimaciones (e.g. factores de emisión a 

través de la implementación del Inventario Forestal Nacional – IFN 
10

 Si bien se realizó un procedimiento metodológico estricto para el desarrollo del Nivel de Referencia subnacional para el bioma amazónico, es necesario el ajuste de la misma para que sea 
aplicado en todos los demás biomas, y posteriormente permita generar el nivel nacional. 
11

 Colombia ya presentó su primer nivel de referencia subnacional a la CMNUCC el pasado mes de diciembre de 2014 
12

 Son parte de los resultados del PN, definir ajustes requeridos en la metodología para la construcción del Nivel de Referencia subnacional y nacional, que incluirá recomendaciones para el 
establecimiento de una hoja de ruta para su ajuste periódico. 
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el plan establecido. 

 

 Sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF) 3.

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): ☒ Programas Nacionales ☐ Apoyo específico ☐ Otra fuente (especificar) ☐ No se 

aplica. 

 

Brinde una descripción breve del avance logrado, si es posible, separando el progreso general del progreso logrado con el apoyo del Programa Nacional 

(100 palabras): El IDEAM ha desarrollado el esquema conceptual y marco de implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de bosques, que se usarán 

como base para los aportes técnicos que se darán a través de ONU-REDD. En la actualidad el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) se 

encuentra implementado y generando datos sobre deforestación y contenidos de carbono, que se emplean para la definición de niveles de referencia 

subnacionales. Sin embargo, es importante realizar algunos ajustes que lo articulen con el IFN, e incluir el componente de monitoreo de la degradación. Lo 

anterior se realizará en el Programa Nacional. 

Indicadores Criterios de puntaje Puntaje 

Indicador 

de avance 
3.1. ¿El país cuenta con un SNMF? 

0: No 

313 

1: Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF 

2: SNMF en desarrollo 

3: Proyecto de SNMF listo y con la capacidad para 

monitoreo y MRV 

4: SNMF institucionalizado y generando monitoreo y 

MRV para REDD+ 

5: Información sobre MRV presentada a la CMNUCC 

en el Anexo Técnico del IBA 

Indicadores 

de 

3.2. ¿Existe un sistema de monitoreo de la tierra para evaluar datos 

de actividad? 

0: No se han tomado medidas para desarrollar un 

sistema de monitoreo de la tierra aún. 
2 

                                                           
13

 El IDEAM ha diseñado y construido el Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud forestal (PMSB) el cual abarca varios componentes del monitoreo 
forestal. A la fecha algunos de ellos ya están siendo implementados, y otros deben ser revisados y articulados con los que van más avanzados (e.g. IFN, SMBYC e INGEI), así como teniendo 
actualizados para que incluya los requisitos REDD+ y se adapte a los requerimientos de la CMNUCC. 
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consistenci

a 

1: Actualmente se trabaja en el establecimiento de un 

sistema de monitoreo de la tierra. 

2: Sistema de monitoreo de la tierra establecido y en 

operación14 

3.3. ¿Existe información basada en la práctica para determinar los 

factores de emisión? 

0: No 
1 

1: Sí  

3.4. ¿Existe un inventario nacional de GEI en operación (en 

particular, para el sector LULUCF)? 

0: No se han tomado medidas para el desarrollo de un 

inventario de GEI aún. 

2 

1: El trabajo para establecer un inventario de GEI está 

en proceso. 

2: El inventario de GEI está en operación. 

3: El inventario de GEI se presentó en el IBA más 

reciente. 

4: El inventario de GEI es coherente con los resultados 

de REDD+ expuestos en el anexo del IBA 

3.5. ¿La información producida por el SNMF es transparente y está 

disponible para las partes interesadas? 

0: No se han tomado medidas para un SNMF aún. 

215 

1: La información del SNMF es transparente, pero no 

se ha compartido con las partes interesadas aún. 

2: La información producida por el SNMF es 

transparente y está disponible para las partes 

interesadas 

3.6. ¿El SNMF se apoya en los arreglos institucionales a nivel 

nacional? 

0: No 
116 

1: Sí  

                                                           
14

 En la actualidad el sistema genera información sobre superficie de bosque, cambios en la superficie de bosque, tipificación de los cambios y factores de emisión para bosques naturales. 
15

 En la actualidad toda la información generada por el sistema de monitoreo de bosques es transparentemente documentada y de libre acceso para cualquier usuario interesado a través de 
una solicitud al IDEAM. No obstante, se requiere mejorar el acceso público a la información generada, a través de herramientas de comunicación y divulgación de resultados más efectiva, 
como por ejemplo la Plataforma Web. 
16

 El monitoreo forestal es labor misional del Instituto de Investigación de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Sin embargo, el PMSB y el SMBYC aún no hace parte de 
una reglamentación que específica que lo ratifique. Generar y/o alcanzar este resultado es una de las metas del PN. 
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 Salvaguardas y sistemas de información de salvaguardas  4.

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): ☒ Programas Nacionales ☐ Apoyo específico ☐ Otra fuente (especificar) ☐ No se 

aplica. 

 

Brinde una descripción breve del avance logrado, si es posible, separando el progreso general del progreso logrado con el apoyo del Programa Nacional 

(100 palabras): El MADS se encuentra avanzando en la construcción del enfoque nacional sobre salvaguardas,  para esto ha conformado un grupo de 

trabajo al interior del Ministerio el cual se reúne periódicamente. En este grupo se logró avanzar en una ruta o plan de trabajo que conducirá a consolidar la 

el enfoque nacional sobre salvaguardas. El programa participa y apoya algunas actividades de este plan de trabajo, en especial en cuanto a la construcción 

del sistema de información sobre salvaguardas. 

Indicadores Criterios de puntaje Puntaje 

Indicador de 

avance 

4.1. ¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas 

que brinde información sobre cómo las salvaguardas de Cancún se 

están abordando y respetando por medio de acciones de 

implementación de REDD+? 

0: No 

  

117 

1: Los objetivos del sistema de información de 

salvaguardas están determinados. 

2: Las necesidades y la estructura de la información 

sobre salvaguardas están determinadas. 

3: Los sistemas de información y las fuentes se han 

evaluado. 

4: El sistema de información de salvaguardas está 

diseñado, se basa en sistemas de información 

existentes (y algunos innovadores) y en fuentes 

claramente articuladas en un documento aprobado 

por el Gobierno. 

5: El sistema de información de salvaguardas está 

en operación, se basa en sistemas de información 

                                                           
17

 Durante el 2014 Se han generado insumos que aportarán a la consolidación del enfoque nacional sobre salvaguardas. Para el año 2015 el MADS espera terminar de consolidar el éste 
enfoque nacional socializándolo y retroalimentándolo con actores clave del proceso REDD+ en el país 
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existentes (y algunos innovadores) y en fuentes 

claramente articuladas en un documento aprobado 

por el Gobierno. 

 6: El resumen informativo sobre salvaguardas de 

REDD+, basado en el sistema de información de 

salvaguardas, se ha presentado ante la CMNUCC. 

Indicadores 

de 

consistencia 

4.2. ¿Cada salvaguarda se define de conformidad con las 

circunstancias nacionales? 

0: No 

1 

1: Parcialmente, en términos de las políticas, leyes 

y reglamentos existentes y/o principios, criterios 

y/o indicadores innovadores. 

2. Integralmente, en términos de las políticas, leyes 

y reglamentos existentes y/o principios, criterios 

y/o indicadores innovadores. 

4.3. ¿Se han determinado y acordado los arreglos institucionales 

para cada función identificada del sistema de información de 

salvaguardas? 

0: No 

0 

1: Sí, los arreglos institucionales para las 

responsabilidades funcionales para el SIS se han 

identificado dentro del Gobierno.  

2: Sí, los arreglos institucionales para las 

responsabilidades funcionales para los SIS se han 

identificado dentro del Gobierno y entre actores no 

gubernamentales como haya sido pertinente. 

3: Sí, los arreglos institucionales para las 

responsabilidades funcionales para los SIS se han 

identificado dentro del Gobierno y entre actores no 

gubernamentales como haya correspondido; y 

también a través de un proceso 

consultivo/participativo de múltiples interesados si 

fue pertinente. 
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4.4. ¿El SIS facilita información transparente y consistente que es 

accesible para todos los actores relevantes? 

0: No, aún no hay un SIS en operación. 

0 

1: Sí, el SIS contiene información transparente y 

consistente, pero no ha puesto a disposición su 

información a todos los actores relevantes aún. 

2: Sí, el SIS facilita información transparente y 

consistente que es accesible para todos los actores 

relevantes. 

3: Sí, el SIS facilita información transparente y 

consistente que es accesible para todos los actores 

relevantes y logra los objetivos de SIS. 

4.5. ¿El sistema de información de salvaguardas es lo 

suficientemente flexible como para permitir mejoras con el tiempo? 

0: No, no existe un sistema de información de 

salvaguardas aún. 

0 

1: Sí, existe un sistema de información de 

salvaguardas, pero no hay planes para mejoras con 

el paso del tiempo. 

2: Sí, existe un sistema de información de 

salvaguardas y se han demostrado mejoras con el 

paso del tiempo. 
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Implementación financiera 

En la tabla siguiente, brinde información sobre el gasto planificado, realizado y esperado para el año 

2015. La información deberá facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan de trabajo anual 

para 2015, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, es decir, antes de cualquier 

revisión de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 2015 deberá indicar lo que se 

gastaría de manera real a final de año y, por consiguiente, presentar una medida del desvío con 

respecto al plan anual de trabajo.  

 

                                                           
18

As indicated in the 2015 annual work plan. 

Implementation Progress 

Programme Outcome 
UN 

Organisation 

Amount 

Transferred by 

MPTF to 

Programme 

Planned 

Expenditure by 

31 December 

201518 

Current 

Cumulative  

Expenditure as of 

30th June 2015 

Anticipated 

Expenditure by 

31 December 

2015 

Resultado 1: Consulta y 

Participación 

FAO US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNDP US$ 856.110  US$ 277.667 US$ 7.870 US$ 27.264                                                             

UNEP US$ 0  US$ 0 US$ 0 US$ 0 

Sub-total 
 

US$ 856.110 US$ 277.667                                     US$ 7.870                                          US$ 27.264                                                                                                                    

Resultado 2. Desarrollar un 

nivel de referencia de emisión 

forestal nacional. 

FAO US$ 656.704 US$ 238.400 US$ 16.699 US$ 35.842                                                          

UNDP US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNEP US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0 

Sub-total 
 

US$ 656.704 US$ 238.400                                  US$ 16.699 US$ 35.842                                                          

Resultado 3. Sistema Nacional 

de Monitoreo de los Bosques 

teniendo en cuenta requisitos 

REDD+ 

FAO US$ 1.089.732 US$ 379.234 US$ 10.319 US$ 28.819 

UNDP US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNEP US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0 

Sub-total 
 

US$ 1.089.732 US$ 379.234                                           US$ 10.319 US$ 28.819 

Resultado 4. Mapeo de 

Beneficios múltiples de los 

Bosques. 

Alcance de las Salvaguardas. 

FAO US$ 0  US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNDP US$ 89.000  US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNEP US$ 200.000 US$ 80.000 US$ 0 US$ 49.222 

Sub-total 
 

US$ 289.000 US$ 80.000                                            US$ 0 US$ 49.222 

Resultado 5. Capacidades 

técnicas para la identificación 

y priorización de áreas, 

medidas y acciones REDD+.  

FAO US$ 0  US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNDP US$ 0  US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNEP US$ 404.508 US$ 85.000 US$ 21.270 US$ 34.222 

Sub-total  US$ 404.508 US$ 85.000                                            US$ 21.270 US$ 34.222 

Componente 5: 

Funcionamiento dela unidad 

coordinadora del programa 

FAO US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0 

UNDP US$ 442.263 US$ 165.667 US$ 48.232 US$ 62.391 

UNEP US$ 0 US$ 0 US$ 0 US$ 0 

Sub-total  US$ 442.263 US$ 165.667 US$ 48.232 US$ 62.391 

Indirect Support Costs FAO US$ 122.251 US$ 43.234                                 US$ 1.891                                                                            US$ 4.526                                                                                                
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El reporte financiero del programa muestra que a junio de 2013 hay  9% ejecutado y 19% 

comprometido. Esta situación se ha debido en parte a los procesos de arranque propios del inicio del 

programa los cuales se mencionarán en la siguiente sección. No obstante ya se han informado de 

esta situación al Comité de seguimiento Técnico del Programa realizado el 24 de julio del presente 

año, en el cual se solicitó tomar medidas de urgentes para aumentar la ejecución  y hacer una 

revisión presupuestal por cada una de las agencias y la contraparte nacional donde se pueda ver con 

claridad que recursos si se alcanzarán a ejecutar realmente este año y cuales no con la finalidad de 

pasarlos para el siguiente año. En conclusión pese a la baja ejecución del programa, se están 

tomando medidas correctivas que buscarán mejorar  esta situación.  

(7% GMS) UNDP US$ 97.116 US$ 31.033 US$ 3.927 US$ 6.276                                                                                                

UNEP US$ 42.316 US$ 11.550 US$ 1.489                                            US$ 5.841                                                                                                           

Indirect Support Costs (Total) US$ 261.683 US$ 85.818 US$ 7.307                                          US$ 16.643                                                                                                           

FAO (Total): US$ 1.868.687 US$ 660.868 US$ 28.909                                             US$ 69.187                                                                                                             

UNDP (Total): US$ 1.484.489 US$ 474.367 US$ 60.029                                                                                        US$ 95.931                                                                                                                                                                            

UNEP (Total): US$ 646.824 US$ 176.550 US$ 22.759                                                                                                                               US$ 89.285                                                                                                                                                                                                                                           

Grand TOTAL:  US$ 4.000.000 US$ 1.311.785 US$ 111.697 US$ 254.403 
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Gestión adaptativa 

Con referencia a los desvíos y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los 

gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué acción se 

tomó para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Indique si éstos se han sometido a discusión 

en las reuniones de la JE/CDN, entre la Unidad de Gestión del Programa y las contrapartes 

nacionales; y qué medidas se han propuesto para superarlos.  

 

Principales retrasos y medidas correctivas 

 
1. ¿Cuáles fueron los retrasos/obstáculos encontrados a nivel nacional? 

 
• Dificultad para encontrar los perfiles requeridos para el personal a ser contratado en el programa.  
El grado de experiencia y conocimiento requerido para los enlaces técnicos de las agencias, hizo que el proceso 
de selección tomara mayor tiempo de lo previsto. En todos los casos se tuvieron que hacer más de una 
convocatoria. Finalmente el equipo se completó en el mes de junio. Como medida correctiva la unidad 
coordinadora asumió las funciones mientras se contó con todos los miembros del equipo. 
 
• Establecer roles, responsabilidades y canales de comunicación. El inicio del programa demando un 
proceso con el MADS y el IDEAM de organización interna donde se definiría lo interlocutores del programa, los 
roles y canales de comunicación. Estos aspectos son claves para la ejecución de las actividades prevista.  A la 
fecha ya se cuenta con un organigrama y un esquema de ejecución concertado que hará parte del manual de 
procesos y procedimientos. 
 
• Ruta de participación e involucramiento de actores: Al inicio del programa no se contaba con una 
ruta básica para el involucramiento de actores sociales y sociedad civil, lo cual retrasó la ejecución de 
actividades en especial del componente 1. Como medida correctiva se inició un proceso de acercamiento con 
las organizaciones nacionales indígenas, afrodescendientes y campesinas para construir esa ruta de trabajo y 
poder iniciar en el segundo semestre de 2015 la ejecución de actividades. 
• Ajuste de marco de resultados, construcción de POAs y Planes de adquisiciones: Dado que el 
proceso de revisión de estos instrumentos de planificación participan tantos actores (Gobierno, agencias, 
organizaciones sociales) ha demandado mayor tiempo del previsto. Sólo hasta el mes de mayo se logró tener 
una plan operativo y plan de adquisiciones consolidado para iniciar la ejecución de actividades y en Julio se 
tuvo el ajuste al marco de resultados del programa 
 
2. ¿Alguno de estos retrasos/obstáculos se ha traído a colación y/o sometido a discusión durante las 

reuniones del Comité Directivo del Programa? 

☒ Sí ☐ No 
 

Se han sometido ante el Comité de seguimiento técnico del programa 
 

3. ¿Cuáles son los retrasos/obstáculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional? 
 
La falta de un plan de involucramiento de actores para la construcción de la ENREDD+  puede llegar a tener 
impacto en los resultados del programa dado que es un tema transversal a cada uno  de los resultados 
establecidos en el documento de programa nacional. 
 
4. ¿Cómo se están abordando? 

 
Se están teniendo reuniones periódicas con el MADS donde se está abordando la construcción de éste 
plan de participación y su articulación con el resto de resultados del programa. 

 

Oportunidades y asociación 
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1. En el periodo en cuestión, ¿se han identificado oportunidades no previstas durante el diseño del 
Programa que podrían ayudar a impulsar las actividades de REDD+? 
 

Se ha realizado una articulación muy estrecha con otras agencias de cooperación como GIZ y FCPF, esto ha 
permitido identificar las sinergias y complementariedad en las acciones, en especial en temas como 
salvaguardas, estrategia de involucramiento de actores, análisis económicos espaciales y beneficios múltiples. 
 
Para el resultado 1 del programa se ha logrado una articulación con organizaciones no gubernamentales como 
WWF, Fundación Natura, Fondo Acción Ambiental, la cual aportará al diseño e implementación del  programa 
de fortalecimiento de capacidades.  
 
2. ¿Cómo se están incorporando al trabajo del Programa Nacional?  
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Apoyo específico 

Si el país ha recibido apoyo específico durante el periodo de reporte, explique cómo fue 

complementario al Programa Nacional y cómo ha contribuido al proceso de preparación en el país. 

 

Resumen del apoyo específico (250 palabras): 

 
[insertar texto] 

 

 


