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2. Resumen Ejecutivo Programa Nacional ONU-REDD Argentina

Contexto

El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, finalizado en 2005, estimé un total de mas de 31
millones de hectareas de bosque nativo en Argentina. Entre 1996 y 2011 se perdieron mas de 4
millones de hectareas de bosque, con una elevada tasa de deforestacion, que en la Ultima década se
situa en 1,22%, impulsada por la expansién agropecuaria producto de la demanda internacional del
mercado. Los principales focos de deforestacion se encuentran en el norte del pais, en los
ecosistemas de Bosque Chaquefio y Selva Misionera, mientras que los procesos mas marcados de
degradacion se dan en las Yungas y el Bosque Andino Patagénico.

Ante esta situaciéon, el Gobierno Nacional ha establecido politicas y leyes para reducir la
deforestacion. El Congreso Nacional aprobd: (1) la Ley 26.331 de Presupuestos Minimos para la
Proteccién Ambiental de los Bosques Nativos (en adelante Ley de Bosques) a fines de 2007; (2) las
normas de funcionamiento en el marco del Decreto Nacional 91; y (3) el establecimiento de un
programa piloto - Programa Experimental de Manejo y Conservacion de los Bosques Nativos - en
2009. La sancién de la Ley de Bosques contd con la participacion directa de mas de treinta
organizaciones civiles ambientales y sociales y el apoyo de 1,5 millones de firmas de habitantes de
todo el pais.

Avances y desafios

La Ley de Bosques establece un sistema de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN)
y la inversion de recursos financieros en la proteccidén y gestion sustentable de bosques, que rigen
en todo el territorio nacional. La ley prevé la participacion de los actores interesados en el proceso
de ordenamiento territorial, reconoce explicitamente los derechos de los pueblos originarios, asf
como también de los pequefios productores rurales vinculados a los bosques y establece la creacidén
de un Fondo Nacional. Este Fondo tiene dos objetivos principales: (1) fortalecer las capacidades
técnicas y de control de los gobiernos locales; y (2) compensar a los propietarios de la tierra por
conservar sus bosques y los servicios ambientales que los mismos brindan a la sociedad.

En 2009 el gobierno de Argentina invirtié unos 27 millones de ddlares en incentivos directos para la
conservacion de los bosques y proyectos de gestidon de todo el programa piloto (arriba mencionado).
Entre el 2010 y el 2014 la inversién en este programa alcanzé aproximadamente los US $ 300
millones, llegdndose a financiar 2,475 planes de manejo sustentable y conservacién de bosques
nativos (de propietarios, pueblos originarios, criollos, y otros).

No obstante los avances logrados con la aplicacion de la Ley de Bosques, también existen
persistentes desafios que deben ser abordados. Es necesario continuar fortaleciendo las capacidades
institucionales de los gobiernos locales. Un aspecto clave de este fortalecimiento pasa por contar, a
nivel nacional y provincial, con sistemas de control coordinados con tecnologias de avanzada que
permitan la aplicacion de los programas y mejoren la sustentabilidad del uso del suelo en el extenso
territorio nacional. Ademas se requiere de importante apoyo técnico y financiero para sostener los
esfuerzos actuales y maximizar los resultados logrados en algunas provincias.

Por otro lado, se debe poner esfuerzos en continuar la mejora de los mecanismos de resolucién de
conflictos y abordar, hasta donde sea posible, el desafio que representan las situaciones de
inseguridad de tenencia de la tierra. Asimismo, es necesario fortalecer los sistemas de distribucion
de beneficios de manera que sean justos, equitativos y transparentes incluyendo un sistema de
informacion nacional de contabilidad, que incluya de manera integrada informacién sobre los
beneficios ambientales y sociales.



Asimismo, en el extenso territorio Argentino y en sus distintos tipos de bosque coexisten diversas
situaciones sociales, con caracteristicas propias de cada zona. Las causas, tipo y tasa de
deforestacién o degradacién son también diferentes en cada una de las regiones ecoldgicas. Esta
situacién hace necesario el desarrollo de esquemas de intervencién a ser abordados por la
estrategia REDD+, que tengan en cuenta las condiciones especificas de cada eco-region.

Para poder llevar adelante esquemas de intervencion y estrategias apropiadas a la situacion de cada
eco-regién, es necesario contar con datos solidos, consistentes y especificos por ejemplo sobre la
cobertura boscosa, las emisiones y las absorciones forestales y las dindmicas de deforestacion, los
que deben ser medidos, monitoreados y reportados de forma regular. También sera importante
contar con un analisis econémico especifico que permita mejorar el rendimiento del programa de
incentivos en curso y la creacién de otras iniciativas complementarias, segin sea necesario, para
cada circunstancia eco-regional. Asimismo, en esta extensa geografia se hace necesaria una
articulacion intersectorial en multiples niveles de actores gubernamentales, asi como de la sociedad
civil, para que las politicas y programas para la conservacién y manejo sustentable de los bosques
puedan alcanzar todo el territorio nacional, a través de una planificacién de politicas publicas
integradas e intersectoriales.

Argentina, a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion (SAyDS),
realiza el monitoreo de la superficie de bosques nativos a fin de contribuir con la verificacion del
cumplimiento de los Art. 8 y 9 de la Ley de Bosques. Sin embargo, el pais aspira a mejorar su
sistema satelital, y ademas -en consistencia con los lineamientos guia de la Convencién Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC)- a evolucionar hacia la creacion de un
Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB). Se busca que este sistema: (1) sea
transparente y robusto; (2) incluya, aparte del sistema satelital existente y a ser fortalecido, los
pilares de inventario nacional forestal y de inventarios de gases de efecto invernadero (GEIs) del
sector forestal de alta calidad; (3) que tenga la capacidad de monitorear la degradacién y el
incremento de reservorios de carbono, de manera consistente para todas las eco-regiones del pais
donde la dindmica sea relevante; y (4) que cuente con una plataforma de diseminacion web del
SNMB. Al aflo 2014 Argentina esta trabajando en su tercera comunicacion nacional y en el informe
bienal de actualizacién para la CMNUCC (BUR por sus siglas en inglés). Se ha identificado la
necesidad de instalar y mantener un equipo sélido y de crear capacidades en la SAyDS - articulado
con equipos de otros sectores - para elaborar los inventarios y reportes regulares. Como parte de
este fortalecimiento es importante asegurar las capacidades técnicas nacionales para que el pais
pueda contar con datos que sean medibles, reportables y verificables.

Para que el pais pueda prepararse para la futura implementacion de REDD+, aparte de los avances
y mejoras del SNMB mencionado en el parrafo anterior, también tendrd que avanzar en el desarrollo
de una estrategia nacional o plan de accion REDD+, la construccién de su nivel de referencia y en la
creacién de un sistema para reportar como se estan abordando las salvaguardas de Cancun. El
programa ONU-REDD apoyara Argentina en sus esfuerzos para mover pasos hacia la mejora y/o el
establecimiento de los cuatro pilares de REDD+ bajo la CMNUCC.

Proceso de preparacién y consulta del Programa Nacional

La presente propuesta de Programa Nacional (PN) ONU-REDD se basa en el analisis y los
lineamientos establecidos en el R-PP de Argentina y en los didlogos con varios actores relevantes
llevados a cabo durante, y en seguimiento, a las misiones al pais de las agencias de Naciones
Unidas encargadas de apoyar la implementacién del programa en el pafs. Para la preparacion del R-
PP y del presente PN hubieron varias instancias de consulta dentro del gobierno y hacia afuera,
iniciadas en 2008 y cubriendo distintas regiones del pais, con el fin de priorizar las necesidades
antes descritas. Entre las consultas realizadas se encuentran una serie de talleres apoyados por
ONU-REDD, relacionados con salvaguardas ambientales y sociales, durante los cuales se trabajé en
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la identificacion temprana de posibles riesgos y beneficios de REDD+ para cada una de las eco-
regiones. En total se han realizado mas de 40 reuniones y talleres participativos abarcando, de una
manera u otra, todas los eco-regiones del pais. Se avanzé en la constitucion de una Comision
Asesora REDD+ (CAR), para lo cual se establecieron las bases de un reglamento de funcionamiento
para la participacién de las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en dicha
comision. También se llevaron a cabo dos misiones conjuntas de preparacion del programa ONU-
REDD, asi como otros didlogos especificos y actividades conjuntas con actores relevantes,
incluyendo acciones relacionadas con el SNMB y su plataforma de diseminaciéon web, los que
permitieron identificar las necesidades del pais en relacién a REDD+, para después priorizar los ejes
de apoyo del programa ONU-REDD.

Arreglos de gestion e implementacién del proceso REDD+ en Argentina y contexto
Institucional

El marco institucional de Argentina en temas de ambiente y particularmente de cambio climatico se
ha fortalecido de manera significativa dada la designacion de la SAyDS como punto focal ante la
CMNUCC en 2002. En 2006, la SAyDS fue incluida institucionalmente en la Jefatura de Gabinete de
la Naci6on, como area de gestion directa del Jefe de Ministros. Considerando que una de las
funciones relevantes de la Jefatura de Gabinete es la coordinacion de politicas entre los ministerios
nacionales y entre las politicas nacionales con las provincias, la participacién de la SAyDS en las
politicas intersectoriales en el marco de la agenda ambiental gubernamental, incluyendo las
necesarias para REDD+, aumentan considerablemente. Uno de los resultados de este proceso fue la
creacion del Comité Gubernamental sobre el Cambio Climatico (CGCC). Se trata de un grupo
intersectorial encargado de discutir y elaborar la politica de cambio climatico para el pais. Este
Comité elabor6 una estrategia nacional de Mitigacion y Adaptacién para integrarla a las politicas
nacionales, en el marco de un proceso de interaccidon organizado y permanente con todos los
ministerios competentes.

Otro arreglo institucional relevante de coordinacion de politicas intersectoriales en el marco de la
agenda ambiental gubernamental y de articulacion con las organizaciones de la sociedad civil es Ia
Comision Nacional Asesora para la Conservacion y Utilizacién Sostenible de la Diversidad Bioldgica
(CONADIBIO). Esta comision constituye el ambito de discusion y construccion de consensos
politicos, en el que participan los distintos actores de la sociedad involucrados directa o
indirectamente con la conservacion, uso y/o acceso a la biodiversidad.

Las experiencias obtenidas con el trabajo del CGCC y la CONADIBIO constituiran la base para el
fomento de acciones de caracter intersectorial necesarias para el desarrollo de REDD+. Asimismo,
se conformara una Junta de Proyecto del PN ONU-REDD, entidad que estara encargada de guiar su
desarrollo en Argentina. Finalmente, la implementacion del PN ONU-REDD contara con el
involucramiento de la CAR, cuya constitucion se encuentra en desarrolio y cuyos términos de
referencia en versién borrador se anexan a este documento.

El programa ONU-REDD se implementara en coordinacion con varias iniciativas relativas a la Ley de
Bosques, otras actividades nacionales relacionadas con la gestion de los bosques y con otras
agencias y programas de cooperacion internacional. Los US $ 3,842.370 de apoyo solicitados por
Argentina y en primera instancia aprobados por el programa ONU-REDD durante la duodécima
reunion de su junta normativa (Lima, julio 2014), constituyen una contribuciéon al proceso de
preparacién nacional para REDD+, considerando que hay otras iniciativas que trabajan con el
mismo objetivo en el pais, como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por
sus siglas en inglés) del Banco Mundial, con quienes se fomentaran las debidas sinergias.

Componentes del Programa Nacional ONU-REDD Argentina

Considerando los avances y desafios del pais en el sector forestal y de cambio climatico, las
preocupaciones del gobierno y varios actores locales (incluyendo pueblos originarios y comunidades
campesinas) y las ventajas comparativas de las organizaciones de las Naciones Unidas que integran
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el Programa ONU-REDD, se ha definido que el apoyo del Programa se enfocard en cuatro
componentes que guardan consistencia con las decisiones adoptadas en la CMNUCC sobre REDD+,
en particular las decisiones de Cancun y Varsovia y en sintonia con lo planteado en el R-PP. Estos
cuatro componentes son:

1. Preparacion de la Estrategia Nacional REDD+ (EN REDD+)

Se basard en tres aspectos centrales. El primer aspecto tiene que ver con el desarrollo de
actividades relacionadas con el involucramiento de las partes interesadas relevantes. Consiste en la
difusion de informacion sobre REDD+ a través de una plataforma de comunicacion y en la
formulaciéon de un protocolo de consulta (actualmente en desarrolio) sobre la EN REDD+ y su
implementacion, dirigido especificamente a los pueblos originarios. Este Ultimo elemento, junto con
un espacio formal para el dialogo con sociedad civil, proveeran insumos para el desarrollo de la EN
REDD+. El segundo aspecto consiste en presentar y analizar en los espacios de didlogo, insumos
técnicos especificos y los aspectos operativos para la implementacion de la estrategia. Estos
insumos técnicos seran el resultado de actividades especificas de este componente (por ejemplo
estudios econémicos legales e institucionales), asi como del trabajo de las areas tematicas descritas
en los parrafos siguientes. El tercer aspecto se refiere al ensamblaje de los insumos antes
mencionados para la elaboracion de una primera version de la EN REDD+.

Este componente serd liderado por la SAyDS y el PNUD, en colaboracién con FAO y PNUMA para el
desarrollo de los insumos técnicos relevantes y el apoyo en el ensamblaje de los mismos.
Basindose en su historia de colaboracion con el Ministerio de Agricultura, la FAO también apoyara
en la coordinacién interministerial y con actores del sector agricola.

2. Construccidn del Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales

Para poder evaluar y contabilizar el desempefio del pafs en relacién con actividades de reduccién de
emisiones derivadas de la deforestacién y degradacidon asi como el incremento de las reservas
forestales, los paises interesados en participar al proceso REDD+ (segun los acuerdos de la
CMNUCC) tienen que construir un nivel de referencia de las emisiones forestales (de ahora en
adelante, en este documento, a referirse como “niveles de referencia”). Segun las decisiones de la
CMNUCC, los niveles de referencia tienen que guardar consistencia con los datos medidos vy
monitoreados por el SNMB y coherencia con las emisiones y las absorciones reportadas en los IGEI
y las comunicaciones nacionales. Para esto, Argentina cuenta con algunos insumos de base a partir
del sistema satelital y del inventario nacional forestal (INF), asi como con otros datos de distintas
instituciones académicas.

A través del programa ONU-REDD se fortalecerdn las capacidades técnicas del pais para la
elaboracién de un nivel de referencia coherente a través de un enfoque de pasos y a partir de las
capacidades y avances nacionales en el tema. Se apoyara el desarrollo conjunto de la metodologia
para definir el nivel de referencia, para después pasar a la construccion del mismo a través de un
proceso gradual, comenzando con informacion basica disponible, y también generando informacién
mads exacta a nivel de eco-region.

La FAO, en colaboraciéon con el PNUMA, lideraréd el apoyo en este proceso trabajando con las
unidades relevantes en la SAyDS y otras instituciones que podrén ser identificadas en la fase de
arranque del programa, y se orientara a lograr que el pais tenga la capacidad técnica necesaria para
poder seguir/replicar el proceso, una vez concluido el apoyo del PN ONU-REDD.

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB)

En base a los avances logrados por el pais hasta este momento, se espera fortalecer las
capacidades relativas al sistema nacional de seguimiento forestal o Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques (SNMB), en sus tres pilares: (1) sistema satelital de monitoreo de la tierra, (2)
inventario nacional forestal, y (3) inventario de gases de efecto invernadero. También se trabajara
en el fortalecimiento de la plataforma de diseminacion web del SNMB, integrando ademas una
aplicacién para registrar actividades REDD+. Al finalizar el apoyo del Programa el pais deberia
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contar con un SNMB que pueda ser usado como herramienta doméstica (funcion de monitoreo, que
permita monitorear informacioén periddica sobre resultados obtenidos a través de las medidas y
politicas nacionales), pero que también responda a los necesidades del proceso REDD+ y en
consecuencia a la necesidad de proveer estimaciones y reportes internacionales de las emisiones y
absorciones forestales, con datos que sean medibles, reportables y verificables. En el marco de este
componente se prestard particular atencion al fortalecimiento de las capacidades técnicas del
monitoreo de la degradacién forestal. Asimismo, se dard apoyo en la revisién del disefio del INF a
través de pilotajes y propuestas de ajustes de acuerdo a las caracteristicas de REDD+. Se apoyara
al fortalecimiento de las capacidades técnicas relativas a la recoleccién y andlisis de los datos para
el desarrollo de ecuaciones alométricas y tablas de volumen. En relacién con el tercer pilar, el
Programa también apoyard en fortalecer, entre otras, las capacidades para el inventario de GEI,
apoyando en la creacion de un sistema integrado entre las Comunicaciones Nacionales, el sistema
nacional de monitoreo de bosques y el nivel de referencia.

La FAO liderard el apoyo en este componente, trabajando conjuntamente con la SAyDS, sus areas
técnicas pertinentes y a otras instituciones nacionales relevantes que seran identificadas durante la
fase de arranque del programa. El trabajo se cumplira tanto a nivel nacional como eco-regional, a
través por ejemplo, de los nodos regionales de monitoreo de la SAyDS.

4. Desarrollo del Sistema de Informacidn sobre Salvagquardas (SIS)

El Programa ONU-REDD contribuird con la elaboracién de insumos para el desarrollo de una
propuesta de sistema de informacién sobre salvaguardas (SIS). Se realizard un analisis del marco
legal e institucional vigente en relacién con el abordaje y respeto de las salvaguardas REDD+, segun
lo establecido en las decisiones relevantes de la CMNUCC; se analizara la existencia de fuentes de
informacién relacionada con salvaguardas; y se sistematizard la informacién recabada en los
procesos relacionados con el componente 1 de este PN, asi como en los esfuerzos ya realizados en
los aflos 2013 y 2014 con apoyo de ONU-REDD.

Adicionalmente, se tendran instancias de fortalecimiento de capacidades e identificacién de los
principales riesgos de la implementacién de un mecanismo REDD+ en las eco-regiones priorizadas.
Las tres agencias de las Naciones Unidas participantes al Programa ONU-REDD estaran apoyando
estas actividades especificas relacionadas con el SIS.

Presupuesto estimado para el Programa Nacional ONU-REDD Argentina

Componente Agencia usbD
FAO 140.000
. . . PNUD 808.200
1. Preparacion de la Estrategia Nacional REDD+ (EN REDD+) PNUMA £10.000
Subtotal 1.458.200
FAO 433.000
2. Construccién de niveles de referencia de las emisiones forestales y | PNUD
niveles de referencia forestal PNUMA
Subtotal 433.000
FAO 1.185.000
3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques ENLD
PNUMA
Subtotal 1.185.000
FAO 10.000
} . PNUD 50.000
4. Desarrollo del Sistema de Informacién sobre Salvaguardas (SiS) PNUMA 90.000
Subtotal 150.000
5. Costos de la Unidad Operativa del Programa y de monitoreo y evaluacion UNDP 364.800
TOTAL 3.591.000
Costos indirectos | 251.370
TOTAL Programa 3,842,370




3. Marco de Resultados

Componentes del PN ONU-REDD

Tabla 1 Correspondencia general entre componentes del PN y el R-PP

Componente del PN ONU-REDD Sub-componente del R-PP

1b. Intercambio de informacién y didlogo inicial con los
principales grupos de partes interesadas
1c. Proceso de consultas y participacion
2a. Evaluacion sobre el uso de la tierra, los causantes de
los cambios en el uso de la tierra, la ley forestal, la
1. Preparacion de la  Estrategia politica y la gestién

Nacional REDD+ 2b. Opciones de estrategia REDD+
2c. Marco de ejecucion de REDD+
2d. Impactos sociales y ambientales durante la
preparacion y ejecucion de REDD+
6: Disefio de un programa de monitoreo y un marco de
evaluacion

2. Construccion de niveles de
referencia de las emisiones
forestales y niveles de referencia
forestal

3. Desarrollo de un nivel nacional de referencia de las
emisiones forestales o un nivel nacional de referencia
forestal

3. Fortalecimiento del Sistema

Nacional de Monitoreo de Bosques 4a. Sistema de Monitoreo Forestal Nacional

4b. Disefio de un sistema de informacién para beneficios

4. Desarrollo del Sistema de Ly : .,
Informacién sobre Salvaguardas multiples, otros |mpa'ctos, gestion y_salvaguardas
(SIS) 2d. Impactos sociales y ambientales durante la

preparacion y ejecucion de REDD+

Preparacién de la Estrategia Nacional REDD+

En el presente esquema de 4 componentes para la ejecucion del Programa Nacional ONU-REDD de
Argentina, la estrategia de comunicacion y los mecanismos de consulta son parte integral de la
elaboracion de la estrategia. De esto resulta que se incluya el esquema institucional para la gestion
de la preparacion y realizacién de procesos de consulta en este componente.

En este sentido, el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ (EN REDD+), seguira una ldgica de
intervencion que incluye al menos tres aspectos.

El primer aspecto incluye la difusion de informacién y la implementacion de un protocolo de
consulta. La difusién de informacidn se concentrard en una plataforma de comunicacion sobre
REDD+ con las partes interesadas. La informacién sera flexible, adaptable y acorde a las
caracteristicas de cada uno de los grupos locales, siendo importante brindar informacion basica en
idiomas propios de los pueblos originarios y buscando formas de comunicacién alternativas a la
escrita. Uno de los principales objetivos de esta plataforma es obtener la retroalimentacién de los
actores interesados durante la construccion de la estrategia. Esta informacién sera considerada para
el proceso de implementacion de la EN REDD+.

La formulacién de un protocolo de consulta (actualmente en desarrollo) sobre la EN REDD+ y su
implementacién esta dirigida especificamente hacia los pueblos originarios. Estas consultas estaran
orientadas ademdas a recoger insumos Utiles para el desarrollo de la EN REDD+ y para su
implementacion y serdn complementados con insumos recogidos en otros espacios como el CGCC y
la CAR, entidad que constituird el espacio principal de dialogo y consulta con la sociedad civil,



particularmente con las partes interesadas EN REDD+. El trabajo de la CAR se focalizara en cada
uno de los elementos centrales del programa nacional.

Estos arreglos para comunicacion y consulta se basan en las en las circunstancias nacionales
argentinas y en las lecciones aprendidas de otros programas nacionales ONU-REDD en la region.
Permitiran facilitar la ejecucion de actividades de forma interrelacionada y evitar la duplicidad de
actividades de difusion y consulta, aspecto clave para minimizar una fatiga en la participacion, que
para algunos actores puede ser muy demandante.

El segundo aspecto para la elaboracién de la EN REDD+ consiste en desarrollar insumos técnicos
(a través de los distintos componentes de este PN) especificos para identificar y analizar acciones
prioritarias a ser implementadas en el pais, asi como también para el disefio del marco de
implementacion de la estrategia.
Entre estos insumos estan:

» el conocimiento de la extension y estado de los bosques del pais
series temporales y tasas de deforestacion
informacién acerca de las emisiones y absorciones forestales
la evaluacion de las causas de deforestacion y degradacion en las eco-regiones prioritarias,
la informacidn -y en lo posible ubicacién- acerca de la magnitud de las emisiones vy
absorciones de gases de efecto invernadero en el sector forestal o AFOLU
analisis de uso del suelo
informacion que surge del monitoreo de la deforestacion y de la degradacion
el desarrollo de escenarios de deforestacion y uso de la tierra futuros
analisis de riesgos y beneficios de las acciones REDD+ en el pais, asi como de los beneficios
multiples de los bosques
los costos de oportunidad
los costos de transaccién e implementacion de REDD+
las opciones para financiamiento de REDD+

Entre los aspectos del marco de implementacion estan:

las recomendaciones sobre estructura normativa e institucional

la elaboracion de un sistema de registro de iniciativas y proyectos REDD+
las propuestas de arquitectura financiera y de distribucion de beneficios

las politicas fortalecidas para detener la deforestacion y controlar sus causas

El conocimiento detallado de las causas de deforestacién, de manera especifica y cuantitativa para
cada eco-region, es de vital importancia para orientar las estrategias de reduccidén de pérdida de
bosque. La estrategia REDD+ apuntard a abordar las causas de la deforestacion y degradacion, asi
como promover la conservacién e incremento de los reservorios de carbono de los bosques,
priorizando aquellos que ademas provean mayores beneficios multiples. El estudio de costos de
oportunidad permitira vislumbrar los desafios econdmicos y su variabilidad territorial para la
implementacién de REDD+ en distintas dreas y regiones, asi como posibles estrategias de
intervencion para reducir incentivos perversos y mejorar la efectividad de los incentivos de
conservacion existentes. Como parte de las actividades técnicas, también se apoyara al pais con la
creacién de escenarios futuros de cambio de uso de la tierra, contextualizando las causas de
deforestacion y las tendencias de desarrollo econdmico y social y brindando informacién clave
espacialmente explicita para anticipar focos y riesgos de deforestacion. Estos analisis permitiran
identificar propuestas de opciones/medidas a tomar en el marco de REDD+, que involucren no sélo
soluciones a problemas legales o institucionales, sino que también apunten a resolver de forma
directa, asuntos operacionales y de informacién que permitan al pais apoyar el avance en la
implementacién de la Ley de Bosques. Finalmente, se priorizaran los beneficios multiples y se
generara informacion sobre la distribucion y analisis de los mismos, estableciendo una metodologia
para actualizar esta informacién de forma periddica.



Todos los insumos técnicos antes descritos —asi como los resultados de los que se generaran en los
componentes descritos debajo- seran analizados y discutidos en los espacios de participacion
indicados mas arriba. Se trata de que los dos aspectos del desarrollo de la EN REDD+ descritos
hasta aqui se retroalimenten entre si, de manera que puedan proveer informacion relevante a ser
considerada en el tercer aspecto del desarrollo de la Estrategia, especificado a continuacion.

El tercer aspecto consiste en el ensamblaje de los insumos arriba mencionados. La elaboracién de
insumos técnicos, asi como los resultados de las discusiones sobre los mismos, representan insumos
para la EN REDD+ y para servir como base para la toma de decisiones informadas. El
procesamiento de esos insumos es parte fundamental de este tercer aspecto. La EN REDD+
acompafiara la politica forestal nacional, fortaleciendo acciones en curso y desarrollando elementos
complementarios. Podrén asi desarrollarse elementos de politicas y programas que sean
complementarios, que se puedan asociar a la politica forestal, pero que permitan brindar mayores
herramientas en un marco de factibilidad econémica, politica y social para reducir la deforestacion y
degradaciéon de los bosques, como asi también la recuperacién de aquellas areas degradadas
mediante el aumento de los reservorios forestales.

La definicidn de opciones estratégicas (politicas, acciones, medidas a ser incluidas en la EN REDD+)
estara vinculada, a su vez, con los datos del SNMB y con el nivel de referencia, a través de un
enfoque de pasos. En su primera fase de desarrollo, el nivel de referencia y la informacion
relacionada en el SNMB, permitirdn estimar las primeras posibles aproximaciones de objetivos de
REDD+ en el mediano y largo plazo. La interaccién entre la EN REDD+, el nivel de referencia y el
SNMB se mantendra a lo largo de la implementacién del proceso REDD+ en el pais, considerando
que es gracias a estos dos elementos que el pais podréa demostrar el desempefio y resultados de sus
actividades REDD+, asi como la efectividad de su EN REDD+. El modelamiento del uso de la tierra,
junto con los andlisis econdmicos y de causantes de la deforestacién, permitira desarrollar a partir
de esta primera aproximacién, un abanico de opciones para cada eco-regién, para después avanzar
con una evaluacién de la factibilidad social y ambiental de cada una de las opciones en desarrollo.
Estos elementos deberdn ser incorporados en la politica publica nacional de manera progresiva,
para aumentar los esfuerzos y objetivos de conservacién forestal. Las lineas de accién de cada
componente del PN son complementarias y proponen una paulatina evolucién tanto social como
institucional. Estd previsto ademds, mantener una retroalimentacién constante usando los espacios
generados para la interaccién con otros sectores de Gobierno asi como con la sociedad civil, tanto
en el marco del proceso REDD+, como en el de los instrumentos de politica publica relacionados.

Este tercer aspecto del desarrollo de la EN REDD+ debe continuar con la priorizacién de opciones
estratégicas (politicas, acciones medidas REDD+) a ser incluidas en la misma, para finalmente
iniciar la etapa final que consistird en el desarrollo del primer borrador de EN REDD+. El PN ONU-
REDD fomentara que este documento sea desarrollado en un entorno de consensos entre las partes
interesadas relevantes y que no represente sélo un documento, sino un proceso iterativo y guia en
la implementacién de las actividades REDD+ en el pais, con roles y responsabilidades de los
diferentes actores relevantes bien identificados.

Estos tres aspectos serdn desarrollados en el contexto de lo actuado en el marco de la Ley de
Bosques. En este sentido, serd necesario evaluar de forma sistematica, el impacto de dicha Ley en
las tendencias de cambio de uso de la tierra, que determinan las fluctuaciones en los reservorios de
carbono del pafs para sacar conclusiones que permitan, por un lado, mejorar el impacto y el
rendimiento de la Ley de Bosques en la reduccién de las emisiones y el mantenimiento e incremento
de las absorciones de carbono y, por otro, identificar alternativas complementarias, que conduzcan
a reducciones efectivas de las emisiones y a mejorar el mantenimiento de reservorios e incremento
de las remociones de carbono. También se incluye dentro de estas mejoras la creacion de una
estructura financiera que permita una distribucién de beneficios transparente y efectiva.
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Uno de los aspectos claves para desarrollar la EN REDD+ serd el fomento de la coordinacién de las
politicas ambientales y en particular forestales. Esta coordinacién debe darse con los distintos
ministerios vinculados a las politicas de desarrollo y con otros organismos y organizaciones
nacionales y locales vinculadas con el sectores productivos y de infraestructura, en particular en el
sector agropecuario, considerando el marco del plan agroalimentario, y sus Fines Estratégicos
Socio-Cultural y Ambiental-Territorial. El fortalecimiento de estos ejes socio-culturales vy
ambientales de las politicas de desarrollo territorial nacional, sera el objetivo estratégico, vinculando
las politicas de conservacidon en general, en el sector forestal en particular y REDD+ en el contexto
de una estrategia mas amplia de lucha contra el cambio climatico.

Nivel de Referencia Nacional de fas Emisiones Forestales

La construccion del nivel de referencia de las emisiones forestales (o simplemente “nivel de
referencia” o NER en este documento) representa el punto de referencia para evaluar el desempefio
del pais en la ejecucion de las actividades REDD+ (12/CP.17). A través del nivel de referencia el
pais podrd demostrar el desempefio, los alcances y logros nacionales de las medidas y opciones
elegidas e implementadas. De esta manera también se podra justificar la asignacién de beneficios
por los resultados logrados. El NER representa una herramienta Gtil también desde el punto de vista
interno y nacional, pudiendo ser usado para medir los progresos del pais hacia otros objetivos
relativos a conservacion y manejo de los bosques, ofreciendo una linea base para el desempefio de
politicas nacionales, como por ejemplo, la Ley de Bosques.

Las decisiones de la CMNUCC indican que la construccion de los niveles de referencia puede seguir
una aproximacion por etapas, segln las capacidades nacionales, hacia la construccion de un nivel
de referencia nacional (1/CP.16, para 71(b), 4/CP.15). La CMNUCC también indica que los niveles
de referencia tienen que ser transparentes y coherentes con las emisiones y las absorciones
reportadas en los inventarios de GEI (I-GEI) y las comunicaciones nacionales y que tendran que
actualizarse periddicamente, teniendo en consideracién nuevos conocimientos, tendencias y
metodologias, en base a las capacidades nacionales (12/CP.17). El nivel de referencia guardara
entonces coherencia con los datos del SNMB y de los BURs.

Con estas decisiones, y sobre todo con las “directrices y procedimientos para la evaluacién técnica
de las comunicaciones presentadas por las Partes sobre los niveles de referencia de las emisiones
forestales y/o los niveles de referencia forestal propuestos” (decision 13/CP19) como marco guia, el
PN ONU-REDD apoyara a la construccion del nivel de referencia, utilizando un enfoque por pasos.

En la primera etapa del trabajo se desarrollard la metodologia para la construccion de nivel de
referencia nacional en base a los datos historicos disponibles. Posteriormente, se evaluard la
potencial inclusiéon de proyecciones o modelos de deforestacion/cambio de uso de suelo a futuro. En
un segundo momento y en base a la metodologia establecida para el pais, se podria hacer un primer
intento de incluir las circunstancias nacionales. Entre otras opciones, esto puede ser llevando a
cabo, por ejemplo, evaluaciones basadas en “pruebas” o “causas de deforestacion” para adaptar las
tasas histéricas y mediante la utilizacion de datos ajustados de mejor calidad en las provincias que
sean mas representativas. Finalmente, se utilizarian datos de mayor calidad tanto a nivel nacional
como de eco-region. Estos seran tanto datos de actividad como factores de emision, datos de I-GEI
y datos de un nuevo inventario forestal, que de estar disponibles seran de mayor precision y
representaran informacion actualizada acerca de las emisiones forestales de los reservorios de
carbono mas significativos. Estos datos, de ser necesario e identificado en la metodologia, puedan
también permitir la aplicacion de métodos de modelaciéon y proyecciones diversos/as. En el proceso
también se determinara la posible construccién de niveles de referencia para las eco-regiones
prioritarias y con mayor potencial para REDD+, como parte de las etapas 2 y 3. Asimismo, se
establecera desde un principio un vinculo que permitird articular los modelos y datos generados en
el componente 1 en el marco de la elaboracion de la EN REDD+, con la elaboracién del nivel de
referencia en un proceso de retroalimentacién.
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El trabajo de construccion del nivel de referencia conllevard una capacitacién con una aproximacion
enfocada en “aprender haciendo” con los actores principales en la SAyDS y - de ser identificado
como relevante durante la primera fase del trabajo y a través de un analisis de actores y
capacidades existentes - en otras instituciones nacionales Argentinas (gobierno, universidades,
institutos de investigacion, etc.). Ademas de esta construccién conjunta y del consecuente
“aprender haciendo” también se organizaran actividades de capacitacion especifica, relativa a la
determinacién de la metodologia y a la toma de datos necesarios a nivel nacional y provincial. El
enfoque en el fortalecimiento de capacidades de este componente (asi como de otros componentes
del Programa Nacional) es de crucial importancia, considerando que el pais tendrd que reportar y
actualizar el nivel de referencia de forma regular incluso una vez que el Programa Nacional se haya
terminado y considerando que el gobierno, a través del punto focal REDD+, sera el responsable y
encargado de coordinar el proceso, asi como de presentar informacion fundamentada sobre la
elaboracién de sus NRE y participar a las evaluaciones técnicas, comparaciones con datos presentes
en el anexo del BUR, de las comunicaciones nacionales y al relativo intercambio con expertos de la
CMNUCC.

En base a lo mencionado anteriormente se establecerd una hoja de ruta del proceso de capacitacion
y sobre cémo, con las capacidades nacionales existentes en cada momento, se pueda pasar de
informacién basica a obtener informacién mas completa para tener estimados mas exactos y con
menos incertidumbre. Aparte de los datos de actividad, factores de emision, informacion acerca de
las absorciones y emisiones de GEI incluidas en el SNMB, esta hoja de ruta también tendra en
consideracién el potencial uso de las actividades y productos relevantes que se desarrollen en el
componente 1. La decisién de modificar o no los niveles de referencia en base a las circunstancias
nacionales deberd ser justificada técnicamente.

El componente de niveles de referencia estara liderado por la SAyDS y la FAQ.

Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB)

La puesta en marcha de un sistema nacional de vigilancia forestal (o sistema nacional de monitoreo
de los bosques, SNMB - como sera referido en este documento) es uno de los cuatro elementos de
preparacion necesarios para los paises interesados en participar del proceso REDD+. Las Ultimas
orientaciones metodoldgicas relativas a las modalidades del SNMB han sido acordadas en Varsovia
(11/CP.19) recordando la decision 4/CP.15 y el requisito de que el SNMB deberia de ser robusto y
“deberia proporcionar datos e informacioén transparentes, coherentes a lo largo del tiempo y que
permitan medir, notificar y verificar las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorcién
antropogénicas por los sumideros relacionadas con los bosques, las reservas forestales de carbono y
las variaciones del carbono almacenado en los bosques y los cambios en la superficie forestal
resultantes” (11/CP.19 par. 3). Los SNMB deberian basarse en sistemas existentes en el pals, ser
flexibles y permitir mejoras en el tiempo, pudiendo ser desarrollados con una aproximacién por
fases, y permitir la evaluacion de distintos tipos de bosque dentro del pais, entre ellos los bosques
naturales. Las decisiones de Varsovia también reconocen que los SNMB pueden proporcionar, si
corresponde, informacion pertinente para los sistemas nacionales de suministro de informacién
sobre la forma en que se estdn abordando y respetando las salvaguardas.

El SNMB funciona como una herramienta nacional para el monitoreo de los resultados de las
politicas y acciones implementadas en el marco de REDD+ (u otros marcos) en el pais, para la
obtencién de informacion sobre el manejo forestal en un sentido méas amplio, contribuyendo de esa
forma a politicas nacionales. También sirve para estimaciones y reportes internacionales de las
emisiones y absorciones forestales, proporcionando datos que sean medibles, reportables vy
verificables. En consecuencia y como en el caso de los NER, en Argentina se trabajara hacia un
SNMB que podra desarrollar las capacidades para poner en marcha los elementos necesarios para
REDD+, asi como también para ser utilizado como una herramienta doméstica, que el pais pueda
usar en el contexto de su politica forestal nacional.
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Seguln lo acordado a nivel internacional, el SNMB tiene que combinar datos obtenidos a través de
técnicas de teledetecciéon y de trabajo de campo. Para cumplir con la funcién de medicién y reporte
(o notificacion), los SNMB cuentan con tres pilares: el (1) sistema satelital de monitoreo de la tierra,
(2) el inventario nacional forestal (INF), y (3) el inventario de gases de efecto invernadero (I-GEI).
Para aumentar/asegurar la transparencia del SNMB los paises también podrian desarrollar
plataformas de diseminacion web del Sistema.

Con estos antecedentes, es importante mencionar que Argentina ya realiza el monitoreo satelital de
la superficie de bosques nativos, también a fin de contribuir con la verificaciéon del cumplimiento del
Art. 8 y 9 de la Ley de Bosques, a través de la Direccién de Bosques de la SAyDS. Sin embargo, el
pais aspira a mejorar su sistema satelital y ademds a fortalecer sus capacidades y arreglos
institucionales hacia la preparacion de un SNMB en linea con las decisiones y orientaciones
metodolégicas de la CMNUCC.

Argentina cuenta con un primer inventario nacional forestal (Inventario Nacional de Bosques Nativos
realizado en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas (BIRF 4085-AR) vy finalizado
en el afio 2005) y estd actualmente trabajando para la preparacién del disefio y la futura
implementacién del segundo INF. En relaciéon con el pilar de I-GEI, al afio 2014 Argentina estd
trabajando en su tercera comunicacion nacional y en el informe bienal de actualizacién para la
CMNUCC.

A través del apoyo del programa ONU-REDD, el pais trabajard hacia un SNMB transparente y
robusto que incluya, aparte el sistema satelital (ya activo y a ser fortalecido a través de este PN),
los pilares de INF y de I-GEls del sector forestal de alta calidad. Se trabajara ademas para que el
SNMB tenga la capacidad de monitorear la degradacién y el incremento de reservorios de carbono,
de manera consistente para todas las eco-regiones relevantes del pais y que cuente con una
plataforma de diseminacion web del SNMB fortalecida, que pueda funcionar como registro de
proyectos y actividades REDD+, personalizado para el pais y que tenga en consideracion el centro
de informacién de la CMNUCC. El PN apoyara en el disefio y en el proceso de institucionalizacién del
SNMB y de sus pilares, fortaleciendo las capacidades y los arreglos institucionales para que el
sistema se pueda seguir mejorando a lo largo del tiempo. También se apoyara la coordinacion con el
Sistema de Administracién, Control y Verificacion Forestal (en adelante SACVEFOR) para que el
SNMB pueda ser coordinado y de utilidad para las actividades de control forestal.

El PN fortalecerd las capacidades para implementar protocolos y metodologias de monitoreo de
deforestacion y degradacion, como asi también aumentar la resoluciéon y temporalidad de las
mediciones. Es importante destacar que mientras el pais cuenta con experiencia en términos de
monitoreo de deforestacién, aun no ha desarrollado un protocolo para el monitoreo de la
degradacion forestal. En consecuencia la cooperacidn en este componente tendrd un enfoque
importante en el fortalecimiento de las capacidades técnicas en relacion con el subsistema de
monitoreo de degradacién y la preparacion del protocolo respectivo. Se trabajara en poner las bases
del subsistema de degradacion, comenzando con el desarrollo de una metodologia propia y
posteriormente con implementacion a nivel piloto como parte del chequeo y validacién del
protocolo.

Mediante el trabajo en este componente del PN, la SAyDS también recibira apoyo técnico para la
revision y ajustes del disefio metodolédgico del inventario nacional de bosques nativos, que - entre
otras cosas - permitan al pais responder a los objetivos nacionales de REDD+. El pais se vera
fortalecido en sus capacidades técnicas (en varios niveles, gobierno central, nodos, gobiernos
locales, etc.) para la recoleccion, logistica y analisis de datos del inventario y del manejo de la
informacién. La cooperacion incluird la implementacion de un piloto para validar la metodologia vy el
disefio, probablemente colectando datos en parcelas seleccionadas. En este contexto también se
dard apoyo para el desarrollo de ecuaciones alométricas y tablas de volumen, incluyendo el disefio
de un sistema nacional de las mismas.

A través del fortalecimiento del sistema satelital y del INF, también se obtendrdn resultados
relevantes para mejorar los I-GEI y las comunicaciones nacionales e informes bienales, mejorando
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por ejemplo los datos de actividad para estimar las emisiones causadas por el sector AFOLU? (si el
pais decide trabajar en este sector), o LULUCF® (a ser definido durante la fase de arranque) e
identificar la dindmica de uso de la tierra en términos de bosques y frontera agropecuaria. El PN
también apoyara en mejorar los arregios institucionales relativos a los I-GEI, apoyando la
instalacién de un equipo sélido y que pueda mantenerse en el tiempo con recursos nacionales y la
creacion de un sistema integrado de I-GEI permanente del sector AFOLU, con especial énfasis en el
sector forestal, que se articule con el SNMB, las Comunicaciones Nacionales y el BUR y los niveles
de referencia. En este componente se establecen los requisitos necesarios para fortalecer el
monitoreo de carbono forestal actual y el sistema de inventario, para proporcionar una estimaciéon
anual de las emisiones nacionales y la absorcién causados por los cambios en la cubierta forestal y
sus reservorios de carbono asociados.

La transparencia del sistema es uno de los requisitos de la CMNUCC y en este marco, para ayudar al
pais con su cumplimiento, la FAO colaborara con la SAyDS también para mejorar la participacion de
los actores interesados y el acceso publico a la informacion relativa a los bosques y sus cambios,
fortaleciendo la plataforma de diseminacion web de comunicacion y divulgacion de los resultados de
monitoreo, que también funcionard como registro de proyectos. En la primera fase del trabajo el
pais se dedicara a definir el significado de “registro” nacional, considerando las nuevas decisiones de
la CMNUCC de que cada pais también tendré que poner a disposicion informacion en el centro de
informacién en la plataforma web del sitio Internet de la Convencion (decision 9/CP.19). En un
segundo momento se desarrollaran y afinard las herramientas para registrar actividades REDD+.

Al finalizar el apoyo del PN ONU-REDD el pais deberia contar con un SNMB que pueda ser usado
como herramienta doméstica (funcién de monitoreo, que permita monitorear informacion periddica
sobre resultados obtenidos a través de las medidas y politicas nacionales) y que responda a los
requerimientos del proceso REDD+ y en consecuencia a la necesidad de proveer estimaciones y
reportes internacionales de las emisiones y absorciones forestales, con datos que sean medibles,
reportables y verificables.

El trabajo que se llevara a cabo en este componente tendrd un fuerte enfoque de fortalecimiento de
capacidades a través del enfoque “aprender haciendo” y de sesiones especificas de capacitacion e
intercambio de conocimientos.

El SNMB y los datos resultantes de sus componentes y pilares contribuirdn a la preparacién y
continua actualizacién de la EN REDD+. Proporcionaran, entre otras cosas, informacion acerca de la
extension, ubicacién y calidad de los bosques, de las emisiones/absorciones del sector forestal asi
como también una plataforma de diseminacién web que sirva ademds como repositorio de datos de
proyectos y de datos espaciales relacionados con REDD+ y sus beneficios.

El componente del SNMB estara liderado por la SAyDS y la FAO. En el caso especifico del pilar de I-
GEI, el apoyo técnico de la FAO no se dara solamente a través de las capacidades del personal FAO
ONU-REDD, sino también de otros proyectos/iniciativas de la Organizacion (como por ejemplo del
“proyecto de monitoreo y evaluaciéon de gases de efecto invernadero y el potencial de mitigacion en
la agricultura” - MAGHG, por sus siglas en inglés). A nivel de pais, tanto las actividades de
capacitacién como las de desarrollo de metodologia y otras actividades relacionadas, contaran con
la colaboracién de otros ministerios (como por ejemplo el Ministerio de Agricultura Ganaderia y
Pesca) e instituciones (e.g. INTA), organismos cientificos y universidades nacionales.

2 AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use) se refiere a el sector de “Agricultura, Silvicultura y Uso de la Tierra”
para I-GEI seguln las categorias del IPCC.

* LULUCF (Land Use, Lnad Use Change, and Forestry), se refiere a el sector de “Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra
y Silvicultura para I-GEI segun las categorias del IPCC.
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Desarrofio def Sistema de Informacion sobre Salvaguardas (SIS}

En el marco del trabajo de la EN REDD+ el pais adoptara las medidas adecuadas a fin de garantizar
la implementacion y el reporte efectivo de como se estan abordando y respetando las Salvaguardas
REDD+ de la CMNUCC*. Se construird un enfoque de salvaguardas unificado, que responda ademas
a las circunstancias nacionales. Esta propuesta de esquema unificado de salvaguardas y el sistema
de informacién asociado partird de la base de los resultados de los procesos participativos que se
estan llevando a cabo en el pais y responderd a las preocupaciones que sean planteadas por los
interesados directos en el proceso REDD+.

Especificamente en el marco del PN ONU-REDD, se realizard un analisis de vacios del marco legal e
institucional de Argentina, en relacién al abordaje y respeto de las salvaguardas REDD+ y se
identificaran las necesidades de fortalecimiento de capacidades. También se analizardn los
principales riesgos y beneficios de la implementacion de REDD+ en las eco-regiones priorizadas.

Los analisis de vacios legales e institucionales revisaran los marcos legales e institucionales vigentes
en Argentina en el nivel nacional y provincial en las eco-regiones priorizadas. Esta revision tiene por
objetivo por un lado comprenderlos vacios legales para el abordaje y respeto de las salvaguardas
REDD+ y, por otro, identificar las instituciones cuyos roles tienen relacion con el abordaje de las
salvaguardas REDD+.

El analisis institucional podra dar lugar a la elaboracién de una propuesta de arreglos institucionales
para el abordaje y respeto de las salvaguardas y para el reporte a la CMNUCC. Los resultados de
estos analisis seran discutidos en el marco de la CAR. La discusiéon en este marco representa un
paso necesario para fortalecer las condiciones de participacién de la sociedad civil en el desarrollo
de REDD+ en Argentina. Si durante este proceso se identifica la necesidad de contar con nuevos
marcos legales e institucionales para la construccién de un SIS, se definiran opciones especificas de
pasos a seguir para cumplir con esas exigencias. El Sistema de Informacién de Salvaguardas (en
adelante SIS) tendrd un formato que permita que la informacién sobre salvaguardas y la
metodologia utilizada, sean transparentes y accesibles al publico.

En relacion al dltimo punto, durante el 2013 y 2014 se realizaron talleres de capacitaciéon e
identificacion de potenciales riesgos y beneficios de la aplicacién de un mecanismo REDD+ en
distintas eco-regiones de la Argentina. En el marco del PN ONU-REDD se continuara con el
fortalecimiento de capacidades sobre salvaguardas sociales y ambientales y se trabajard en la
identificacion de los principales riesgos potenciales de la implementacion de REDD+ en cada eco-
region priorizada. Este ejercicio servird a su vez para identificar la posible inclusién de indicadores
adaptados al contexto nacional o eco-regional, que permitan informar sobre el abordaje y respeto
de las salvaguardas en el contexto de la implementacién de REDD+.

En paralelo con el analisis de marco legal e institucional se realizard una sistematizacién de la
informacién recabada en las instancias arriba mencionadas respecto a los principales riesgos
ambientales y sociales por eco-region priorizada y potenciales salvaguardas sociales y ambientales
adicionales sugeridas durante el proceso de comunicacién y participacion.

A posteriori, se procedera a elaborar una propuesta de SIS. El enfoque del pais es desarrollar un
SIS a partir de los sistemas de informacién disponibles que cuenten con informacion relacionada. En
base a los aprendizajes de los proceso ONU-REDD en Ecuador y Costa Rica (especialmente, pero no
exclusivamente), se generard un protocolo de toma de datos y reporte de informaciéon sobre
cumplimiento de Salvaguardas construido en forma colectiva con los actores interesados.

“ Decision 1/CP.16 (FCCC/CP/2010/7/Add.1) http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
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Tabla 2. Marco de Resultados

UNDAF Efecto Directo 1.3 del UNDAF Argentina 2010-2014 “El pais habrd implementado estrategias y politicas para el
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales y ambientales”

Organizacién de
Componentes las agencias de
relacionados o | Efectos, Productos y Actividades | Indicadores (para | Linea de base (para | Objetivo/Meta (para Efectos | Medios de | ONU*®, gobierno,
la RPP del PN Efectos y Productos) Efectos y Productos | y Productos) Verificaciéon sociedad civil y
otros actores
participantes
Preparaci6n de la Estrategia Nacional REDD+
1: Organizacién
y realizacién de e nimero de espacios
consultas Efecto 1: El pais cuenta con uno o de participacion PNUD, FAO,
mas espacios para facilitar la Mantenimiento del ntmero PNUMA, SAyDS,
participacion de los  actores | ®INsUMos para ta EN | o de actores clave Actas y minutas CAR, Sociedad
relevantes durante la preparacion | REDD+ generados en Civil, Pueblos
dela EN REDD+ los  espacios de Originarios, etc.
1a. Mecanismos participacion
nacionales  de
gestibon de 1a
preparacion e Documento del
plan
e Plan de comunicacién e Plan finalizado para primer
) . . eToRs de al
b. Int bi e involucramiento de semestre 2015 y ejecutado
1b. Intercambio . ) menos un
de informacion y las partes interesadas durante la vida del .
- ~ gl Producto  1.1: Espacio/s de relevantes rovecto espacio
didlogo inicial . A proy
I participacién de diferentes actores 0 e Actas o minutas | PNUD / FAO vy
QN 05 | relevantes para el desarrollo de la | ¢ Ndmero y tipo de e Al menos un espacio de reuniones SAyDS
principales EN REDD+ creados. actores  relevantes creado para el primer
grupos de partes involucrados en el semestre 2015 y vigente | e Percepcién de
interesadas espacio de durante la vida del actores
participacion. proyecto relevantes
sobre su
1c. Proceso de participacion

5 Cuando se hace referencia a mas de una Agencia de la ONU, se encuentra listada primero la Agencia o agencias que Hlevan el liderazgo del efecto o producto.
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consultas

participacion

y

Actividades indicativas

e  Desarrollo e implementacion de las actividades relacionadas al Plan de Comunicacion en Involucramiento de Actores Relevantes

e  Redaccion del Plan de Comunicacién en Involucramiento de Actores Relevantes

®  Apoyo al establecimiento de el/los espacios de participacion de los actores relevantes
»  Coordinacion interministerial para involucrar al ministerio de agricultura y otros sectores, en la implementacion de REDD+

Existe un protocolo

* Protocolo de consulta | ganeral de consulta o Acta de
para REDD+ acordado | participacion | ® Borrador de  Protocolo aprobacién del
Producto 1.2: Mecanismo  de | , protocolo general REDD+ acordado para protocolo E:S&A SAF?JCS)’
consulta sobre REDD+ para Pueblos g finales del 2015 y version YOS,
e - implementado en un final 2017 e Reporte de | pueblos
Originarios definido. o ! Inal para . S
sitio  piloto  para ) lecciones Originarios, etc.
retroalimentacion y | No  existe _Un | e piloto finalizado en 2016 aprendidas del
validacién protocolo especifico piloto
para REDD+

Actividades indicativas

e Desarrollo e implementacion de las actividades relacionadas al Plan de Comunicacién en Involucramiento de Actores Relevantes
e  Desarrollo e implementacion del plan de capacitacion para Pueblos Originarios sobre el protocolo de consulta para REDD+

e  Desarrollo y aplicacién de un piloto del Protocolo de Consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios
e Jornadas/Talleres de capacitacion con Pueblos Originarios

REDD+

politica
gestion

Y

Componente 2:
Preparaciéon de
la estrategia

2a. Evaluacion
sobre el uso de
la tierra,
causantes de los
cambios en el
uso de la tierra,
la ley forestal, la

los

la

Efecto 2: El pais cuenta con insumos

e Insumos técnicos,
para la EN REDD+
generados

(adicionales a los

FAO / PNUMA,

. o ; PNUD,  SAYDS,
técnicos bdsicos necesarios para el roporcionados por el )
p o de | p Academia,
esarrollo  de la EN REDD+, SNMB, NER y SIS} 0 5 informes completados | Reportes de los | peblos
adicionales a los proporcionados por para fines de 2016 informes Originari
[ o Nimero de informes rginarios,
el SNMB, NER y SIS. Sociedad Civil
técnicos completados ociedad Civil, etc.
en el marco del PN
ONU-REDD
Producto 2.1: Actores relevantes® | Causas de | Existe informacion | Causas identificadas y | Informes técnicos | FAO / PNUMA,
cuentan con informacién sobre las | deforestacidn general sobre | caracterizadas en al menos 3 | sobre causas de | PNUD, SAyDS,
causas de deforestacion y | identificadas y | causas de | eco-regiones priorizadas | deforestacion y | Academia,
degradacion de bosques caracterizadas para | deforestacion a | para REDD+ para el 2015. degradacion de | Pueblos
cada escala nacional vy bosques para 3 | Originarios,
» . especifica en eco-regiones Sociedad Civil, etc.
eco-region priorizada L
algunas provincias,
pero no

sistematizada.

¢ Entre los actores relevantes se incluye a funcionarios de Gobierno, incluyendo tomadores de decision, representantes de organizaciones de la sociedad civil (incluyendo de la academia, ONGs, sector

privado) y representantes de los pueblos originarios.
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2b. Opciones de
estrategia de
REDD+

2c. Marco de
ejecucion de
REDD+

Actividades indicativas

e Seleccién de equipo/s para la evaluacién de causas de deforestacion y degradacion por eco-region
e Talleres y consultas a nivel provincial (en areas priorizadas para REDD+) para evaluar causas de deforestacion y su relacién con politicas publicas y el rol

del sector privado
e  Revision de escritorio
e  Elaboracion del reporte

Producto 2.2: Actores relevantes
cuentan con informacién sobre
costos de oportunidad por eco-
region priorizada

Costos de oportunidad
calculados para cada
eco-region priorizada

Sin informacion de
base

Costos de  oportunidad
calculados para cada una de
las 3 eco regiones
priorizadas para mediados
de 2016

Reportes técnicos
sobre costos de
oportunidad para
3 eco-regiones

PNUMA,
Academia,
MAGYP,
Asociaciones de
productores

SAYDS,
INTA,

Producto 2.3: Actores relevantes | Modelo de cambio de | No hay escenarios | Modelo operativo y | Escenarios de | PNUMA / FAO,
cuentan con una herramienta para | uso del suelo realizados | realizados disponibles para fines de | deforestacion SAyDS, Academia
realizar escenarios futuros de 2016 para 3 eco-
deforestacion regiones
Producto 2.4: Actores relevantes | Beneficios multiples | Existe un trabajo | Las 3 eco-regiones cuentan | Reporte de | PNUMA, SAyDS
cuentan con informacién sobre | priorizados e | preliminar con | con beneficios multiples | beneficios
beneficios multiples de REDD+ identificados para cada | UNEP- WCMC- | priorizados e identificados | multiples para 3

eco-region priorizada Cambridge para mediados de 2016 eco-regiones
Producto 2.5: Actores relevantes | Nimero de | O Minimo de 3 reuniones | Agenday Minutas | PNUMA, PNUD,
cuentan con informacién referente | intercambios presenciales en Argentina o SAyDS, sector
a la factibilidad de inversién | relacionados con en el exterior para mediados financiero, actores
nacional para la EN REDD+, opciones | factibilidad de inversién de 2017 provinciales

para generar demanda por unidades
de reduccidén de emisiones de
REDD+ y captacién de fondos

para REDD+
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2d.
sociales

Impactos
Y

Actividades indicativas del efecto 2
Seleccién de equipo/s para la evaluacion de causas de deforestacion y degradacion por eco-region
Estimacion de costos de oportunidad de opciones de REDD+
Construccion de escenarios futuros de riesgo de deforestacion y cambio de uso de suelo

Determinacidn de beneficios no monetarios de REDD+

Analisis de costos y beneficios monetarios y no monetarios de opciones de REDD+
Talleres con potenciales inversores nacionales e internacionales para evaluar opciones de inversidn nacional e internacional para REDD+ en Argentina
Andlisis de opciones para generar demanda local de unidades de reduccion de emisiones generadas por REDD+ en Argentina
Coordinacion de actividades propuestas en el marco de la institucionalidad establecida para el PN ONU-REDD vy andlisis de resultados para ser
integrados en forma sinérgica al anélisis de opciones de estrategia REDD+
Actividad relativa al “Efecto 2” en general: Presentaciéon por las partes relevantes/responsables de los resultados preliminares y finales de los
componentes de niveles de referencia y de SNMB como insumos técnicos para el componente 1 del Programa Nacional ONU-REDD (Preparacion de la
relativa discusién con partes relevantes/responsables del desarrollo de la EN REDD+

Estrategia Nacional REDD+)

Efecto 3: El pais cuenta con la EN

REDD+ elaborada de forma
participativa y en base a insumos
técnicos especificos para dreas
prioritarias.

Numero de opciones
estratégicas (politicas,

acciones, medidas}
validadas o)
acordadas para la

implementacion  de
REDD+

Numero de
instrumentos del
marco de

implementacion  de
REDD+

¢ Ley de Bosques

e No se cuenta con
opciones
estratégicas para
REDD+

e No se cuenta con
instrumentos del

marco de
implementacién
de REDD+

e Al menos 5 opciones
estratégicas para REDD+
acordadas

e Al menos 3 instrumentos
disefiados y validados para
finales de 2017

Documento de EN
REDD+

(incluyendo
opciones
estratégicas, asi
como una
estructura
institucional
normativa con
roles y

responsabilidades
asignados a cada
ente responsable
Yy estructura
financiera)

PNUD,
FAO,
Academia,
Pueblos
Originarios,
Sociedad Civil, etc.

PNUMA,
SAyDS,

Producto 3.1: Actores

relevantes

cuentan con opciones estratégicas
para la implementacién de REDD+,
integradas en la EN REDD+

Numero de opciones
estratégicas para la
implementacién  de
REDD+

Un borrador
consensuado de EN
REDD+, incluyendo su
marco de
implementacion

¢ | ey de Bosques

e No se cuenta con
opciones
estratégicas para
REDD+

e No se cuenta con
una EN REDD+

e Al menos 5 opciones
estratégicas para finales de
2017

e Un borrador consensuado
de en EN REDD+ para
finales de 2017

Documento de EN
REDD+

PNUD,
FAOQ,
Academia,
Pueblos
Originarios,
Sociedad Civil, etc.

PNUMA,
SAyDS,
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Ambientales
durante la
preparacién y la
ejecucién de
REDD+

Actividades indicativas
e  Seleccién de equipo/s para la estructuracion y desarrollo de la EN REDD+
e  Discusién / analisis o procesamiento de los insumos técnicos para el desarrollo de la EN REDD+ {(incluyendo los resultados preliminares y finales del
componente 2 (niveles de referencia) y 3 (sistema nacional de monitoreo de los bosques) para el uso como insumo para toma de decisiones.
e Talleresy consultas con los actores relevantes para identificar las opciones estratégicas para la implementacion de REDD+
o Integracion de los elementos del marco de implementacién de la EN REDD+ en el documento borrador
e  Elaboracién de un primer documento borrador, que incluya las opciones estratégicas en el marco de un proceso iterativo de la EN REDD+

Producto 3.2 Actores relevantes | Existe un disefio de | Mecanismo Arquitectura financiera y | Documento de | PNUD, SAyDS,

cuentan con el disefio de | arquitectura financiera | utilizado por Ley de | mecanismo de distribucion disefio sector financiero,

arquitectura financiera y mecanismo | y un mecanismo de | Bosques {como | de beneficios disefiados para academia,

de distribucién de beneficios | distribucion de | referencia) finales de 2016 Pueblos

validados. beneficios para la Originarios,
implementacién de Sociedad Civil, etc.
REDD+

Actividades indicativas
e  Seleccion de equipo/s para el disefio de la arquitectura financiera y mecanismo de distribucién de beneficios
e Andlisis y procesamiento de los instrumentos similares existentes {por ejemplo Ley de Bosques)
e Desarrollo de propuestas de disefio de la arquitectura financiera y mecanismo de distribucién de beneficios

Producto 3.3: Actores relevantes | Al menos una | 0 (se trata de | Propuesta de normativas | Borradores de | FAO / PNUD,
cuentan con  propuestas de | propuesta de | instrumentos necesarias disefiadas a fines | normativas  y/o | SAyDS
normativa y arreglos institucionales | normativa disefiada y | especificos para | de 2017 y | propuestas de
para la implementacion de REDD+ un arreglo institucional | implementar adoptadas/validadas por los | reformas legalesy
propuesto REDD+) actores relevantes de documentos
de arreglos
institucionales

Actividades indicativas
e  Conformacién de equipo/s para el desarrollo de propuestas de normativa y arreglos institucionales
e  Anilisis del marco normativo e institucional existente relevante para la implementacién de REDD+ (con énfasis en el andlisis de la aplicacion y
cumplimiento de la Ley N° 26.331, como respaldo legal para la implementacion de actividades REDD+)
e  Elaboracién de recomendaciones sobre propuestas de reformas y/o adopcién de un marco normativo e institucional relevante para implementacién de
REDD+
e Desarrollo de propuestas de normativa y arreglos institucionales validadas por actores relevantes REDD+
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Producto 3.4: Actores relevantes | e Existe la plataforma | La plataforma de
cuentan con una plataforma de de diseminacién web | diseminacion web
diseminacion web del SNMB del SNMB con | del SNMB estd en

ajustada para incorporar un registro posibilidad de | construccién a
/ base de datos de acciones REDD+ incorporar registro / | través de un apoyo
base de datos de | especifico de ONU-
acciones REDD+ REDD, pero aln

falta seguir con el
desarrollo 'y al
momento no hay

e Por lo menos una
capa con informacion
minima relativa a arreglos para poder
actividades REDD+ y incluir T —
planes de manejo REDD+
cargada

e Plataforma ajustada para
finales de 2015 con datos
relativos a  actividades
REDD+ cargados

e Capa(s) de informacién
relativa a  actividades
REDD+ cargada(s) por los
expertos de la SAyDS a
mediados de 2016

Documento de
disefio

informatico y
plataforma online

FAO, SAYDS
{Punto Focal
REDD+, Direccién
de Bosques vy
UMSEF OBIO)

Actividades indicativas
centro de informacidon de la CMNUCC

para ajuste de la misma

Construccién de niveles de referencia de las emisiones forestales {(NRE) y niveles de referencia forestal (NR)

e Definicidn de la necesidad y del alcance del “registro” / base de datos de actividades REDD+ en Argentina, también considerando la relacion con el
e Anilisis de la plataforma de diseminacidon web del SNMB en su estado actual al comienzo del PN y especificacidn de tareas de desarrollo informatico

e |dentificacién de roles y responsabilidades de la administracion / carga de datos relativa a la capa de informacion de actividades REDD+

e  Ajuste de la plataforma de diseminacion web del SNMB para crear e incorporar a la misma un sistema de registro de proyectos REDD+ y planes de
conservacién y manejo, integrado con los otros sistemas de informacion de la SAyDS

e  Carga de capa(s) de informacién relativa a actividades REDD+ y planes de conservaciéon y manejo
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Componente 3:
Desarrollo de un
nivel nacional
de referencia de
las emisiones
forestales o un
nivel nacional
de referencia
forestal

Efecto 4: El pais cuenta con el
protocolo para la construccién del

nivel de referencia y tiene la
capacidad para construirlo vy
actualizarlo

Nivel de
conocimiento de
técnicos  nacionales
acerca de la
construccién de

niveles de referencia
para REDD+

Ndmero de técnicos
capacitados a nivel
nacional y  sub-
nacional

Niveles de referencia
nacional y  sub-
nacionales
construidos

En el gobierno
existen capacidades
técnicas
relacionadas al
sistema satelital y
algunas
capacidades
relativas a fa
contabilidad de
carbono pero aun
no hay capacidades
especificas a la

construccion de
niveles de
referencia para
REDD+, ni un

protocolo esbozado
o responsabilidades
asignadas

Un protocolo para la
construccion de niveles de
referencia en Argentina
preparado y aprobado
internamente en la SAyDS
para el final del 2015 (o de
todas formas a mas tardar
un afio y medio después
del comienzo del PN)

Niveles de referencia sub-
nacionales  (para  eco-
regiones  prioritarias e
identificadas en el
protocolo  metodolégico
nacional) construidos para
finales de 2016 como
prueba metodoldgica ad-
interim y avance de
capacidades

Nivel de referencia
nacional elaborado en el
del 2017

Capacidades fortalecidas
en la SAyDS para la
construccion/revision  de
protocolos metodoldgicos
relativos a niveles de
referencia para REDD+ y
para su construccion

referencia
Argentina

de
nacional

relativas
niveles
referencia

e Técnicos
nacionales
capacidad
elaborar
actualizar
niveles
referencia
REDD+

e Protocolo para
la construccion
de niveles

de
en

Documento que
elabora el nivel
referencia

disponible en la
CMNUCC para
revision técnica
Hoja de ruta de
capacitaciones

a
de

en
de

de

FAO, SAyDS
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Producto 4.1: Protocolos | Protocolos elaborados No hay protocolos | Protocolos elaborados vy | e Documento de | FAO, SAyDS

metodoldgicos para la elaboracidon para la construccion | endosado con la SAyDS para protocolo

del nivel de referencia nacional, con de nivel de | finales de 2015 metodoldgico

enfoque eco-regional, elaborados referencia en para la

de forma conjunta con las Argentina, ni construccién del

autoridades competentes y técnicos capacidades nivel de

nacionales. especificas referencia en
instaladas. Argentina

Hoja de ruta

para
capacitacion
relativa a
elaboraciéon de
niveles de
referencia

Actividades indicativas:
e  Andlisis de actores y capacidades existentes en el pais
e Desarrollo conjunto de la metodologia para la construccidon de niveles de referencia (incluyendo evaluacién de si incluir, o0 menos, proyecciones /
modelos de deforestacion/cambio de uso de suelo a futuro, consideraciones de posibles “fugas” entre eco-regiones) y que permita mejorar el nivel de
referencia, a medida que se producen nuevos datos.
e Actividades especificas de capacitacion incluyendo talleres de trabajo para la elaboracién de protocolos metodologicos y la toma de datos necesarios, a
nivel nacional y de eco/regiones seleccionadas.

Producto 4.2 Niveles de referencia | e Niveles de referencia | Argentina no ha | e Nivel de referencia | e Documento con | FAO, SAyDS
{nacional y eco-regionales) construidos para las | empezado a nacional construido en el nivel de
construidos eco-regiones construir niveles de 2017 referencia

priorizadas referencia

e Capacidades fortalecidas

(identificadas en el
en la SAyDS para la

protocolo} y un nivel Y ! e Informes  de
d P : construccién de niveles de
e referencia referencia talleres y
nacional capacitaciéon a
. - actores
e Capacidades técnicas
relevantes.

disponibles en la
SAyDS
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Actividades indicativas:
e Apoyo técnico para la construccion de niveles referencia de eco-regiones / provincias (involucrando personal técnico de diferentes unidades de la
SAyDS, de nodos, red de puntos focales de CC y otros actores relevantes)
e Apoyo técnico para la construccion del nivel de referencia nacional en base a los datos histéricos disponibles
e  Construccién y — si definido en el proceso metodolégico - aplicacién de modelos de cambio de uso de la tierra / deforestacién para el andlisis de
circunstancias nacionales en la definicion de NER {a definir si sera a nivel provincial, eco-regional o nacional). Esta actividad estara enlazada con las
actividades bajo el producto 2.3.

e Revision y ajustes/mejoras al proceso de construccién de niveles de referencia y elaboracion del nivel de referencia nacional

s  Actividades de capacitacion especifica, incluyendo talleres de capacitacién a nivel provincial/de eco-regiones relativas a la construccion de niveles de
referencia

e  Facilitacién del acceso a proceso de retroalimentacién con expertos de la CMNUCC

Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques
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Componente 4:
Disefio de
sistemas de
seguimiento
forestal
nacional y de
informacién
sobre las
salvaguardas

4a. Sistema de
seguimiento
forestal nacional

Efecto 5: El Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques se ha
fortalecido y se implementa,
teniendo en cuenta las
orientaciones metodoldgicas para
REDD+ y para una articulacion con el
control forestal

e Aportes técnicos
proporcionados e
incorporados en el
disefio y en los pilares
del SNMB

o Nivel de
conocimiento de los
técnicos acerca de
componentes del
SNMB

¢ Numero de técnicos
capacitados

Existen elementos
del SNMB en
Argentina, {por

ejemplo sistema de
monitoreo satelital
de la UMSEF,
inventario de GEl de
las comunicaciones
nacionales bajo la
Direccion de
cambio climatico en
la SAYDS, INF en la
direccidn de
bosques).

A finales del 2017 (o al final
del programa ONU-REDD)
Argentina habra avanzado
hacia un SNMB que cumpla
con las orientaciones
metodoldgicas para REDD+ y
se estaran implementando
sus pilares y sus funciones de
monitoreo y medicion vy
reporte  y tendrd las
capacidades para
mantenerlo en el tiempo.

e Documento
descriptivo  del
SNMB y de las
relaciones entre

sus pilares

¢ Mapas de
cobertura de
bosques,

deforestacion y
degradacién al
2017

Plataforma de
diseminacion

web del SNMB
con capas de
informacién de

monitoreo
forestal y de
actividades
REDD+

e Informes de
talleres de

capacitacién y
de diseminacion
de informacion
/ resultados
preliminares vy
finales

FAO, SAYDS
(Punto Focal
REDD+, Direccién
de Bosques -
UMSEF y otras
areas)
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Producto 5.1: Argentina cuenta con
un disefio de SNMB y con una
propuesta de los correspondientes
arreglos institucionales, que cumpla
con las orientaciones metodoldgicas
para REDD+ y que apoye un mejor
control forestal

e Numero de técnicos
capacitados acerca de
los pilares del SNMB
para su contribucion
a la EN REDD+ y sobre

las relativas
interrelaciones
técnicas

® [nsumos

proporcionados para
la preparacion del
documento de
estructura de SNMB y
revisiones

Existe una direccion
de bosques, una
unidad de manejo
del sistema de
evaluacién forestal
(UMSEF), una
unidad de Cambio
Climatico y una
unidad de sistemas

e Argentina  cuenta con
borradores de propuesta
de SNMB a finales de 2015

e Se adopta el disefio del
SNMB en la SAyDS a finales
de 2016

Lista de
participantes
(indicando
mujeres y
hombres) e
informe de
talleres/reunion
es de

capacitacion

Documento
descriptivo  del
SNMB en linea
con las
orientaciones
REDD+.

FAO, SAYDS
(Punto Focal
REDD+, Direccion
de Bosques -
UMSEF vy oftras
areas)

Actividades Indicativas

s Disefio/revision/mejora del SNMB segtin las respectivas orientaciones metodoldgicas de la CMNUCC para REDD+
s Apoyo a la institucionalizacion del SNMB en el marco de los programas y estrategias vigentes (o planificadas) en el pais
e Reuniones técnicas en la comisién de Bosques del COFEMA
s Reuniones de coordinacion intersectorial a nivel provincial

s Reuniones de coordinacion provinciales por eco-region

e Articulacion colaboracion y coherencia entre el SNMF y el SACVEFOR
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Producto 5.2 Acceso publico a la

informacion relativa al

SNMB

(plataforma de diseminacién web)

mejorado y  articulacion

con

estrategias y programas relevantes

en el pais

o Numero de técnicos
capacitados en el
desarrollo /
mantenimiento de la
plataforma (o sus
componentes)

e Nimero de técnicos
capacitados en la
administraciéon de la
plataforma

e Numero de accesos
de usuarios externos

e Plataforma

® Observatorio

Nacional de
Biodiversidad
(OBIO) y ley de
acceso a
informacién
publica ambiental
(25.831).

web
del SNMF

Las capacidades en
Argentina han sido
fortalecidas para el

desarrollo de la plataforma
de diseminacion web y la
SAyDS cuenta con
capacidades para la
administracion y el
mantenimiento de la
misma.

La plataforma de
diseminacion web  del
SNMB: ha sido fortalecida;
ha sido alimentada con
capas de informacion del
monitoreo forestal y de
actividades REDD+; y se
mantiene operativa como
plataforma SAyDS para
mediados de 2016

Lista de
participantes
(identificando

mujeres y
hombres) e
informes de
talleres de

capacitacion

Plataforma web
en

funcionamiento
con informacién
de monitoreo

forestal y
actividades
REDD+ y con

contador de
accesos

Documento de
desarrollo de la
plataforma y
guia de
administracion

FAO, SAYDS
(Punto Focal
REDD+, UMSEF,
SIAN y OBIO)

Actividades Indicativas

e  Capacitacion técnica para el uso y la administracidén de la plataforma a nivel nacional, en los nodos y en otras estructuras del gobierno (SAyDS,
Ministerio de Agricultura y otras instituciones relevantes a nivel local)
e  Capacitacion técnica para el mantenimiento y personalizacion a las necesidades de Argentina
e  Soporte al desarrollo de las funcionalidades estratégicas para la institucionalizacion de la plataforma de diseminacién
e  Apoyo a la institucionalizacién y sostenibilidad de la plataforma web como una herramienta de la SAyDS para diseminacién de informacion relativa a
REDD+ y a otra informacidn relativa al sector forestal
e Incorporacion de capas sobre planes de manejo y conservacion (Ley N° 26.331) en la plataforma de diseminacién web del SNMB (actividad en comun
con producto 3.4, de “registro/base de datos”)

e  Carga de capas y datos, incluyendo proyectos e iniciativas REDD+ (actividad en comUn con producto 3.4, de “registro/base de datos”)
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Producto 5.3: Sistema satelital de la

tierra

-y relativas capacidades
técnicas - fortalecidas segun

las

orientaciones metodoldgicas de la

CMNUCC vy protocolo

subsistema de

preparado

para el
degradacion

Numero de técnicos
con capacidades
fortalecidas en
sistema satelital para
el monitoreo de la
deforestacion

Numero de técnicos
con capacidades
fortalecidas en
sistema satelital para
el monitoreo de la
degradacion

Insumos
proporcionados para
la inclusién de

orientaciones

metodolégicas de Ia
CMNUCC para el
monitoreo de
bosques incorporados
en los protocolos
metodolégicos

Protocolo de
monitoreo de la
degradacion creado

Al momento
Argentina no
cuenta con un
protocolo de
monitoreo de
degradacion
forestal, pero
cuenta con un
sistema de
monitoreo de
deforestacién

establecido en base
a imagenes Landsat,
con resolucién
1:250000

técnicos
para

e Lineamientos
incorporados
mediados de 2017

e Protocolo de monitoreo de

degradaciéon listo para
comenzar piloto a
mediados de 2016 vy

capacidades fortalecidas a
finales del 2017

o Lista de
participantes
(identificando
mujeres y
hombres),
informes de
talleres y
encuestas
sistematicas de
nivel de
conocimiento

Protocolo
metodolégico
para monitorear
deforestacion
en consistencia
con los
lineamientos de
la CMNUCC

Protocolo
metodoldgico
para estimar
degradacion

FAO, SAYDS

Actividades Indicativas

e Fortalecimiento de capacidades para protocolos y metodologias de monitoreo de deforestacion

e Apoyo en la mejora y la generacién de datos de actividad para estimar las emisiones causadas por el sector AFOLU o LULUCF con enfoque en el sector

forestal e identificacion de uso de la tierra en términos de bosques y frontera agropecuaria
e Mejora de las capacidades de monitoreo de bosques en cuanto a temporalidad, datos de actividad y reservorios de carbono.
e  Apovyo al estudio de causas de deforestacion

e Subsistema de degradacién / capacidades para la preparacién del protocolo de subsistema de monitoreo de la degradacién forestal (y otros cambios

forestales)

o Fortalecimiento de capacidades técnicas inter-institucionales en relacién con monitoreo de degradacion forestal
o Apoyo técnico para la preparacion de la metodologia (protocolo de monitoreo de la degradacion)
o Implementacién de la metodologia a nivel piloto (una eco-regién/una provincia)
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Producto 5.4: Disefio metodoldgico | e Nivel de | Primer INF y | e Disefio metodoldgico | e Encuestas FAO, SAyDS

del INF revisado, ajustado a las conocimiento de | metodologia completado para finales de sistematicas /
necesidades de REDD+ y piloteado técnicos sobre el INF | borrador del 2016 informes de
y sus relaciones con el | segundo INF R —— q talleres de
SNMB ° Ie2t00170 BEiE] pllelicadal € capacitaciéon
el
e [nsumos e Documento con

e Capacidades fortalecidas

roporcionados para metodologia del
sy g hasta el 2017 B

el ajuste de disefo INF ajustada a
metodoldgico del INF las necesidades
de REDD+

Actividades Indicativas

e Apoyo a la revisién/finalizacién del disefio metodoldgico del segundo Inventario de Bosques Nativos con ajustes necesarios a REDD+ y a la EN REDD+
(incluyendo la necesidad de revisar la grilla)

e  Fortalecimiento de capacidades técnicas (en varios niveles, gobierno central, nodos, etc.) y de la logistica del inventario y del manejo de la informacién

e  Talleres de presentacidn y socializacion del disefio y de la metodologia

e Apoyo a la coleccién de datos en parcelas seleccionadas {complementarios a los levantamientos a través del financiamiento de la Ley de Bosques)
incluyendo datos/metodologia para la coleccion de carbono (por o menos a nivel piloto)

e Apoyo técnico al desarrollo de ecuaciones alométricas y tablas de volumen incluyendo el disefio de un sistema nacional de ecuaciones alométricas

29




Producto 5.5: Capacidades técnicas |
de la SAyDS y otros organismos
relevantes fortalecidas para
desarrollar el reporte de I-GEl en el
sector AFOLU o LULUCF (por sus
siglas en Inglés} y para la integracion
y coherencia entre el I-GEIl, SNMB y
niveles de referencia

I-GE| tiene como base
factores de emision
generados para los
ecosistemas

nacionales (no datos
globales) / Precision
de los datos a ser
utilizados por el I-GEI
mejorados

Capacidad técnica

mejorada

Numero de reuniones
de coordinacién entre
responsables del
sistema satelital, INF,
niveles de referencia
I-GEI

de la
2da

¢ Informes
lera y
Comunicacion
Nacional a la
CMCCNU (con
datos globales)

e Actualizacién de
la 3ra
Comunicacion
Nacional en
proceso

A finales de 2016
Argentina tiene una
capacidad fortalecida para
la realizacion de

inventarios de GE! en el
sector AFOLU o LULUCF (se
determinaré cual sector al

comienzo del programa
nacional) tanto a nivel
nacional como por lo

menos en una eco-region

A finales de 2017
Argentina tiene una
estructura de I-GEI

integrado / coherente con
el SNMB y con los niveles
de referencia

I-GEl con datos generados
para ecosistemas
nacionales para finales de
2016

Insumos del
sector AFOLU o
LULUCF al

informe bienal
de actualizacion
Yy
comunicaciones
nacionales

Minutas de las
reuniones  de
capacitacién vy
coordinacion vy
lista de
participantes
con indicacién
de género /
encuestas
sistematicas de
nivel de
conocimientos

Procedimiento
técnico de
articulacion |-
GEl, niveles de
referencia,

SNMB  (puede
estar en el
documento

descriptivo  del
SNMB)

FAO, SAyDS
(diferentes
unidades) y
autoridades
locales

Actividades Indicativas

e Apoyo a la creacion de un espacio de colaboracidn entre el SNMB [y sus pilares), las comunicaciones nacionales y el BUR, con las respectivas dreas de
capacitacion técnica en el calculo de las emisiones de GEl en el sector AFOLU (con especial énfasis en el sector forestal) o LULUCF
e Apoyo a la determinacién de contenido de carbono en las especies mas relevantes en el pais y desarrollo de sesiones de capacitacion técnica (SAyDS y
Ministerio de Agricultura, en cooperacién con consorcios de socios externos - universidades relevantes etc.)
e Apoyo a la creacién de un sistema integrado entre las Comunicaciones Nacionales, el SNMF y el/los nivel{es) de referencia

e Identificar el potencial del uso de la base de datos de la FAO (FAOSTAT) para el QA/QC del I-GEI principalmente para el sector AFOLU

e Apoyo al desarrollo, establecimiento y seguimiento de indicadores y metas para los Ejes 10y 11 de la Estrategia Nacional de Cambio Climatico.
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Desarrollo del Sistema de Informacién sobre Salvaguardas (S15)

4b. Disefio de un

Sistema de
informacion

para mdultiples
beneficios, otros
impactos,
gestion y

salvaguardas

Efecto 6: El pais cuenta con insumos | Insumos  presentados | 0 Al menos 3 tipos de insumos | 3 reportes PNUD / FAO /
para desarrollar un Sistema de | en 3 reportes técnicos a finales del 2017 PNUMA,  SayDS,
informacién sobre salvaguardas (SIS) CAR, Sociedad
Civil, Pueblos
Originarios, etc.
Producto 6.1: Andlisis de vacios y | Vacios vy  desafios | O Vacios legales identificados | Reporte del | FAQ, SAyDS, CAR,

desafios del marco legal en relacién

legales identificados

para finales de 2016

analisis de vacios

Pueblos

con el abordaje y respeto de las legales realizado Originarios,
salvaguardas de REDD+ elaborado. Campesinos
Actividades Indicativas

e Contratacion de equipo consultor

e Desarrollo del anélisis de vacios y desafios, incluyendo propuestas concretas para manejar dichos vacios y desafios.
Producto 6.2: Andlisis de vacios y | Vacios y  desafios | 0 Vacios institucionales | Reporte del | PNUD, SAyDS,
desafios del marco institucional en | institucionales identificados para finales de | andlisis de vacios | CAR, otras
relacion con el abordaje y respeto | identificados 2016 institucionales entidades de

de las salvaguardas de REDD+

elaborado.

realizado

Gobierno, Pueblos
Originarios, otros

Actividades Indicativas

e Contratacion de equipo consultor
e Desarrollo del analisis de vacios y desafios, incluyendo propuestas concretas para manejar dichos vacios y desafios.

Producto 6.3: Informacion recabada
sobre los principales riesgos
ambientales y sociales de REDD+ por
eco-regién priorizada sistematizada

Riesgos ambientales y
sociales  identificados
por eco-region

Informe talleres
regionales de
Salvaguardas
Ambientales y
Sociales

Riesgos ambientales y
sociales identificados para
mediados de 2016

Reporte de
riesgos
identificados por
eco-region

PNUMA,  SayDS,
Sociedad Civil,
Pueblos

Originarios, etc.

Actividades Indicativas

e Contratacion de equipo consultor
e Realizacion de talleres de capacitacidn sobre salvaguardas e identificacién de principales riesgos potenciales por eco-region
e Desarrollo del documento de sistematizacion de riesgos ambientales y sociales de REDD+.

Producto 6.4: Propuesta de sistema
de informacién sobre salvaguardas
presentada, con enlaces al SNMB
identificados

SIS propuesto

Talleres realizados

Propuesta presentada para
fines de 2016

Reporte de SIS
propuesto

FAO / PNUD /

PNUMA, SAyDS,
Sociedad Civil,
Pueblos

Originarios, etc.
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Actividades Indicativas

Contratacién de equipo consultor

Identificacién y consenso (acuerdo) sobre posibles salvaguardas sociales y ambientales adicionales a las establecidas en los acuerdos de Cancun que el
pais quiera considerar para su SIS

Desarrollo de una propuesta para SIS vinculado con el SNMB
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Tabla 3: Asignacion de recursos y cronograma indicativos

Related RPP

Efectos Nacionales, productos y actividades

Organizaciones
participantes de NU

Presupuesto y cronograma indicativo

A12015 | A22016 | A32017 | Total

1: Organizacion y realizacién de

consultas

la. Mecanismos nacionales de gestion
de la preparacion

1b. Intercambio de
didlogo inicial con los

grupos de partes interesadas
1c. Proceso de consultas y participacion

informacion vy
principales

Efecto 1. El pais cuenta con uno o mds espacios para facilitar la participacién de los actores relevantes durante la preparacién de la EN REDD+:

P 1.1. Espacio/s de participaciéon de diferentes actores relevantes | PNUD 174.200 120.000 80.000 374.200
para el desarrollo de la EN REDD+ creados

FAO 3.500 3.000 3.500 10.000
P.1.2 Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos | PNUD 48.400 121.600 74.200 244.200
Originarios definido

Componente 2: Preparacion de la
estrategia REDD+

2a. Evaluacion sobre el uso de |a tierra,
los causantes de los cambios en el uso
de la tierra, la ley forestal, la politica y
la gestion

2b. Opciones de estrategia de REDD+
2c. Marco de ejecucion de REDD+
2d. Impactos sociales y Ambientales

durante la preparacién y la ejecucion
de REDD+

Efecto 2. El pais cuenta con insumos técnicos bdsicos necesarios para el desarrollo de la EN REDD+, adicionales a los proporcionados por el

SNMB, NER y SIS.

PNUD 10.000 0 0 10.000
P2.1. Actores relevantes cuentan con informacion sobre las causas | FaQ 25.000 15.000 0 40.000
de deforestacion y degradacion

PNUMA 15.000 20.000 0 35.000
P2.2 Actores relevantes cuentan con informacién sobre costos de | PNUMA 35.000 50.000 20.000 105.000
oportunidad por eco-regién
P2.3 Actores relevantes cuentan con una herramienta para realizar | PNUMA 35.000 60.000 50.000 145.000
escenarios futuros de deforestacion
P2.4 Actores relevantes cuentan con informacion sobre beneficios | PNUMA 35.000 40.000 20.000 95.000
multiples de REDD+
P2.5 Actores relevantes cuentan con informacion referente a la | PNUMA 20.000 55.000 55.000 130.000
factibilidad de inversidn nacional EN REDD+ y captacion de fondos
Efecto 3. El pais cuenta con la EN REDD+ elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos especificos para areas prioritarias.
P3.1 Actores relevantes cuentan con opciones estratégicas para la | PNUD 11.000 57.000 49.000 117.000
implementacién de REDD+, integradas en la EN REDD+.
P3.2 Actores relevantes cuentan con el disefio de arquitectura | PNUD 0 20.000 32.000 52.000
financiera y mecanismo de distribucidn de beneficios validados
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P3.3 Actores relevantes cuentan con propuestas normativas e | PNUD 0 0 10.800 10.800
institucionales para la implementacién de REDD+
FAO 10.000 40.000 20.000 70.000

P3.4 Actores relevantes cuentan con una plataforma de | FAO 15.000 5.000 0] 20.000
diseminacién web del SNMB ajustada para incorporar un registro /
base de datos de acciones REDD+

Componente 3: Desarrollo de un nivel , » . i . . . )

L 1 Efecto 4. El pafs cuenta con el protocolo para la construccién de los niveles de referencia y tiene la capacidad para construirlo y actualizarlo

nacional de referencia de las

emisiones forestales o un nivel

nacional de referencia forestal
P4.1 Protocolos metodolégicos para la elaboracién de nivel de | FAO 123.000 40.000 0 163.000
referencia nacional, con enfoque eco-regional, elaborados de forma
conjunta con las autoridades competentes y técnicos nacionales
P4.2 Nivel de referencia nacional construido FAO 95.000 120.000 55.000 270.000

Componente 4: Disefio de sistemas
de seguimiento forestal nacional y de
informacion sobre las salvaguardas

4a. Sistema de seguimiento forestal.

4b. Disefio de wun Sistema de
informacién para multiples beneficios,
otros impactos, gestion y salvaguardas

Efecto 5. El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques se ha fortalecido y se implementa, teniendo en cuenta las orientaciones metodoldgicas

para REDD+ y para una articulacion con el control forestal

P5.1 Argentina cuenta con un disefio de SNMB, y con propuesta de
relativos arreglos institucionales, que cumpla con las orientaciones
metodoldgicas para REDD+ y que incluya arreglos institucionales y
que apoye un mejor control forestal

FAO

35.000

15.000

50.000

P5.2 Acceso publico a la informacion relativa al SNMB {plataforma
de diseminacion web) mejorado y articulacién con estrategias y
programas relevantes en el pais

FAO

35.000

40.000

15.000

90.000

P5.3 Sistema satelital de la tierra - y relativas capacidades técnicas
- fortalecidas segun las orientaciones metodoldgicas de la CMNUCC
y protocolo para el subsistema de degradacién preparado

FAO

140.000

175.000

125.000

440.000

PS.4 La SAyDS contard con un disefio metodoldgico del INF
revisado, ajustado a las necesidades de REDD+ y piloteado

FAO

120.000

190.000

30.000

340.000

P5.5 Capacidades técnicas de la SAyDS y otros organismos
relevantes fortalecidas para desarrollar el reporte de I-GEl en el
sector AFOLU o LULUCF y para la integracién y coherencia con el |-
GEI, el SNMB y niveles de referencia

FAO

75.000

140.000

40.000

255.000

Efecto 6. El pais cuenta con insumos para desarrollar un SIS

P6.1 Andlisis de vacios y desafios del marco legal en relacion con el
abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado

FAO

10.000

10.000

P6.2 Andlisis de vacios y desafios del marco institucional en relacion
con el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ elaborado

PNUD

25.000

25.000
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P6.3 Informaciéon recabada sobre los principales riesgos | PNUMA 10.000 0 0 10.000
ambientales y sociales de REDD+ por eco-region priorizada
sistematizada
PNUD 0 15.000 10.000 25.000
P6.4 Propuesta de sistema de informacion sobre salvaguardas
presentada, con enlaces al SNMB identificados FAO 0 0 10.000 10.000
PNUMA 0 50.000 30.000 80.000
Costos de la Unidad Operativa del . . . .
T La UOP tiene todo su personal operativo e instalado y coordina
£ efectivamente con las instituciones pertinentes logrando un | PNUD 129.600 117.600 117.600 364.800
funcionamiento efectivo del PN ONU-REDD
Total: 1.209.700 | 1.534.200 847.100 3.591.000
Cuadro 4: Adjudicacion distributiva
Adjudicacidon distributive Afio 1 Ao 2 Ao 3 Ano 4 | Total
FAO Gastos del Programa 686.500 783.000 | 298.500 1.768.000
Gastos indirectos de apoyo 48.055 54.810 20.895 123.760
UNDP Gastos del Programa 373.200 476.200 | 373.600 1.223.000
Gastos indirectos de apoyo 26,124 33.334 26.152 85.610
UNEP Gastos del Programa 150.000 275.000 175.000 600.000
Gastos indirectos de apoyo 10.500 19.250 12.250 42.000
Total: Gastos del Programa 1.209.700 | 1.534.200 | 847.100 3.591.000
Gastos indirectos de apoyo 84.679 107.394 59.297 251.370
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4., Estrategia de intervencion

Las actividades previstas en el marco del PN ONU-REDD contribuiran directamente al efecto directo
1.3 del UNDAF, el cual establece que “el pais habra implementado estrategias y politicas para el
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales y ambientales”.

Siguiendo los lineamientos establecidos en Cancun, el PN ONU-REDD esta organizado en cuatro
componentes:

1. Preparacion de la Estrategia Nacional REDD+

2. Construccion del Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques

4. Desarrollo del Sistema de Informacion sobre Salvaguardas

Estrategia de intervencion general

La estrategia de intervencion del PN ONU-REDD apuntara a fortalecer y desarrollar estos cuatro
elementos basicos en el pais, en linea con las mas recientes decisiones de la CMNUCC con respecto
a REDD+.

Los instrumentos de la estrategia REDD+ estdn enmarcados en la politica publica nacional de
manejo de bosques. Esta a su vez deberd ser contemplada dentro las directrices establecidas en la
politica publica relacionada con cambio climatico. Por ello se articula con los procesos de desarrollo
de una Estrategia de Cambio Climatico y la preparacién de la Tercera Comunicacion Nacional. Se
prevé la insercion del PN ONU-REDD y su estructura institucional en el marco ya existente y la
creacion o apoyo a arreglos institucionales que permitan la activa participacion de pueblos
originarios, pequefios productores, academia y la sociedad civil en general. Se espera lograr un
activo intercambio con iniciativas existentes, algunas de las cuales se mencionan mas abajo.

El PN ONU-REDD se desarrollard en un marco de diversas acciones intersectoriales de politicas y
programas nacionales de proteccién, conservacién, recuperacion y utilizacion sustentable de los
bosques nativos. Estas acciones se desarrollan en consulta y concertacion con los gobiernos
provinciales, con participacion de las organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades que
habitan los ecosistemas forestales y entidades del sector forestal. Entre las iniciativas, programas,
acciones y esfuerzos mas relevantes que Argentina viene realizando para la conservacion y el
manejo sustentable de sus bosques nativos se destacan los siguientes:

e La Ley 26.331 de Presupuestos Minimos para la Proteccion Ambiental de los Bosques Nativos.
Esta ley establecié un sistema de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) v la
inversion de recursos financieros en la proteccidén y gestion de bosques, obligatorio para todas
las provincias. En el marco de esta ley, en 2009 el gobierno de Argentina invirtié unos 27
millones de délares en incentivos directos para la conservacion de los bosques y proyectos de
gestiébn de todo el programa experimental. En 2010, la inversion en este programa se
incrementd superando los 50 millones de doélares, y durante 2011 se superd esta cifra
alcanzando alrededor de los 65 millones de ddlares.

e FEl Primer Inventario de Bosques Nativos se realiz6 en 2005. Actualmente Argentina esta
disefiando un sistema de inventario forestal con sistema de parcelas permanentes. Se cuenta
ademas con un sistema de monitoreo de la cubierta forestal que ha operado desde 1998, basado
en el analisis de imagenes de satélite y control de campo.

e Se cuenta con un programa de estadisticas forestales, madereras y no madereras. Este sistema
permite la planificacién y utilizacién para el mercado interno y para exportaciones, tanto de
sectores gubernamentales como privados.
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e El Programa Nacional de Bosques Modelo fomenta el manejo sustentable de los ecosistemas
forestales mediante la construccion de alianzas estratégicas entre actores claves y el trabajo en
red.

e El Programa Social de Bosques (ProSoBo) brinda asistencia técnica y financiera a comunidades
rurales, organizaciones campesinas, pequefios productores y pueblos originarios para el
desarrollo de actividades destinadas a la preservacion, restauracién y el aprovechamiento
sustentable de las masas forestales nativas y la biodiversidad de sus ecosistemas.

e El Programa de Productos Forestales No Madereros.
e El Sistema de Administracion, Control y Verificacion Forestal (SACVEFOR).

Estrategia de intervencion por componente
Componente 1: Preparacién de la Estrategia Nacional REDD+

Como se destacara mas arriba, la EN REDD+ se desarrollard integrando 3 elementos: Informacion
generada a través de insumos técnicos especificos, el resultado de consultas con actores
interesados relevantes y la interrelacion de ambos elementos para llegar a la EN REDD+.

Enfoque Nacional y Eco-regional

Argentina cuenta con ecosistemas forestales muy diversos desde el punto de vista social y
ecologico. Existen diferentes circunstancias socio-econémicas y presiones sobre estos ecosistemas.
El proceso de preparacion REDD+ prevé incluir todas las eco-regiones del pais, identificando
algunos aspectos comunes a la dinamica de deforestacidén y degradaciéon. Sin embargo, para llegar
al nivel de detalle y conocimiento deseado en el marco del PN ONU-REDD es necesario fortalecer el
proceso de trabajo sub-nacional, especialmente en aquellas eco-regiones con mayor presion de
deforestacion y mayores reservorios de carbono forestal,

Las eco-regiones prioritarias para REDD+ en Argentina han sido identificadas en base a las
emisiones histdricas derivadas de la deforestacién, la superficie boscosa actual y el grado de
amenaza. El Chaco es la eco-region con mayor superficie forestal y también con las tasas
provinciales de deforestacion mas altas en términos histéricos e incluso teniendo en cuenta
proyecciones. La eco-region del bosque atlantico, abarca solamente la provincia de Misiones y es
una region muy relevante para la conservacion del carbono y la biodiversidad, la misma también ha
experimentado altas tasas historicas de deforestacion. Las selvas de las Yungas también se
consideran prioritarias por el grado de amenaza y su endemismo.

En la eco-region del bosque atlantico la EN REDD+ se articulara con el desarrollo de una estrategia
provincial en curso en la provincia de Misiones. Esto se hard conjuntamente con el Ministerio de
Ecologia de la provincia y diferentes actores provinciales, quienes estan desarrollando los aspectos
técnicos e institucionales relativos al disefio e implementacién de actividades y programa REDD+ a
nivel eco-regional. Esta primera aproximacion servira para desarrollar el trabajo conjunto con la
provincia de Misiones en los aspectos relativos a REDD+ y potenciar posibles oportunidades en
materia de Cambio Climatico, proteccion y manejo sustentable de bosques, con vistas a fortalecer el
desarrollo de una estrategia provincial de conservacion y de manejo sustentable de los bosques, en
el marco de la Ley de Bosques, cuya aplicacion se da en todo el territorio nacional.

Componente 2: Construccion del Nivel de Referencia Nacional de Emisiones Forestales

El programa ONU-REDD, a través de la FAO, acompafiara técnicamente a las autoridades y equipos
técnicos responsables de la SAyDS. El proceso se desarrollara creando y fortaleciendo capacidades
nacionales en el desarrollo de la metodologia nacional, la mejora de datos necesarios y hasta la
construccién misma del NER a nivel nacional. Seglin la CMNUCC la construccién del los niveles de
referencia puede seguir un proceso por etapas, de acuerdo a las capacidades nacionales,
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empezando por un nivel sencillo, evolucionando - si considerado oportuno por las autoridades
nacionales y sus técnicos - hacia un nivel mas complejo. En consecuencia, el proceso de elaboracion
de los NRE en Argentina comenzara con la construccién de un protocolo nacional, y la construccion
de niveles de referencia sencillos pero coherentes con los datos reportados en el SNMB, incluyendo
los datos de emisiones reportados en las comunicaciones nacionales y en el BUR - como solicitado
por la CMNUCC. A través el proceso descrito en el Marco de Resultados, seccion “Componentes del
PN ONU-REDD” los actores relevantes, con el apoyo del Programa, podran ir mejorando el nivel de
referencia y seguir fortaleciendo sus capacidades. El fortalecimiento de capacidades estard en el
centro de atencidn de este componente, para permitir a las autoridades poder avanzar en este
componente, una vez finalizada la ejecucién del PN ONU-REDD.

La estrategia de intervencién se basard en la aplicacién del enfoque de pasos arriba descrita. En
este sentido, la propuesta del pais es seguir un enfoque “paso a paso” en linea con las decisiones de
la CMNUCC adoptadas en Durban en 2011. El enfoque nacional y eco-regional descrito
anteriormente se aplicard de manera integrada, generando un NER nacional con detalles eco-
regionales donde se considere oportuno.

Componente 3: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques

Ademads de la informacion compartida en la seccion “Marco de resultados/ Componentes del PN
ONU-REDD” cabe destacar que en 2001, la SAyDS creé la Unidad de Manejo del Sistema de
Evaluacién Forestal (UMSEF), encargada del monitoreo de los bosques nativos y la cuantificacion de
los cambios en su estructura y extensién. Esta estructura viene monitoreando los cambios en la
cobertura de bosques nativos desde 1998 y ha sido la responsable de realizar el primer inventario
nacional de bosques. La estructura basica del SNMB se encuentra en la direccién de bosques, de
quien dependen las actividades de la UMSEF. El trabajo llevado a cabo por la UMSEF y la direccion
de Bosques representa un eje central del futuro SNMB. La estrategia de intervencion consistird en
fortalecer las capacidades técnicas de este eje y apoyar la creaciéon de un SNMB que incluya los tres
pilares necesarios (sistema satelital de monitoreo de la tierra, inventario nacional forestal,
inventario de gases de efecto invernadero) para que Argentina cuente con un SNMB que - aparte
funcionar como herramienta nacional - también responda a los requerimientos necesarios para que
el pais pueda participar en el proceso REDD+. En este marco, se apuntara a la creacion de un
sistema permanente de inventario forestal y de emisiones de GEIs forestales. El fortalecimiento de
las capacidades a diferentes niveles, tanto nacionales, como sub-nacionales (por ejemplo en los
nodos de la UMSEF) serd la aproximacion principal de este componente para aumentar las
posibilidades de sostenibilidad a futuro.

Para apoyar en aumentar la transparencia del SNMB, el programa ONU-REDD con base en el apoyo
especifico ONU-REDD FAO ya en marcha, seguira apoyando en la mejora y fortalecimiento de
capacidades relativas a la plataforma de diseminacion web, para que ésta puede servir como una
herramienta central en la SAyDS con un enfoque en la EN REDD+, pero con otros detalles técnicos
necesarios y Utiles para la Secretaria. A través de las actividades dedicadas, se contribuira al
mejoramiento del acceso publico a la informacion y la articulacién con otras estrategias y programas
relevantes en el pais, como por ejemplo los planes de manejo y conservacion (Ley N° 26.331). Se
buscaréd expandir las capacidades a nivel nacional, incluyendo otras unidades de la SAyDS, el
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, universidades y otras instituciones relevantes, asi
como a nivel de los nodos de la UMSEF. Actividades de capacitacion de tan amplio espectro
permitirdn aumentar el pool de personal nacional que pueda interactuar con la plataforma antes
mencionada. Se buscard ademds ayudar a mantener una retroalimentacion constante con datos
obtenidos directamente del terreno, sobre posibles errores reportados; funcion extremamente
relevante para un pafs tan extenso como Argentina. La plataforma web también evolucionara para
crear e incorporar un sistema de registro de actividades y proyectos REDD+. Dentro de la SAyDS la
administracién y el mantenimiento de la plataforma se vera fortalecido de la cooperacion entre la
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UMSEF, la direccién de bosques y el SIAN. Se integrara al Sistema Nacional de informacién de
Biodiversidad (OBIO), cuya misién es comunicar y brindar una plataforma de informacion publica de
todas las politicas publicas de la SAyDS relativas a la gestiéon del territorio y la biodiversidad.
Asimismo, se establecera un vinculo sistematico entre los sistemas de monitoreo forestal y otros
sistemas de monitoreo de uso del suelo del pais y se trabajaré para incrementar la colaboracion
entre las diferentes unidades en la SAyDS, entre ésta y el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Pesca, asi como otras entidades nacionales, incluyendo - si es considerado relevante durante las
fases iniciales - institutos de investigacion y academia. Durante la fase de arranque y en la
implementacion se buscara colaborar con otras iniciativas y proyectos tanto nacionales, como de la
cooperacion internacional, o de la misma FAO (por ejemplo como el SACVEFOR o el proyecto
MAGHG)

Componente 4: Desarrollo del Sistema de Informacién sobre Salvaguardas

El desarrollo del SIS es un proceso que aspira a ser participativo e incluyente, desarrollando una
vision de como las salvaguardas de REDD+ se estan abordando en el pais, y su posterior concrecion
en la Estrategia REDD+. Tendran un marco nacional de principios que orientaran sus lineas de
accion y permitirdn cumplir con las salvaguardas que la iniciativa plantea. Estos principios son:
e Inclusion y equidad (territorial, cultural)
Pluralidad y participacion ciudadana
Transparencia y legalidad
Transversalidad: integralidad, complementariedad y coordinacion
Distribucién equitativa de beneficios
Certidumbre y respeto de los derechos de propiedad
Consentimiento libre previo e informado de las comunidades

En esta linea de accion, el desarrollo de capacidades constituye un eje clave para asegurar un
proceso participativo e inclusivo, con atenciéon especial en el esquema del consentimiento libre
previo e informado para garantizar la participacion de los pueblos originarios y las poblaciones mas
vulnerables.

La implementacién de las actividades de este componente, también buscaran la complementariedad
con otras iniciativas en marcha en el pais. En conjunto, a través del desarrollo de dichas
actividades, se promovera que el pais adopte las medidas adecuadas a fin de garantizar el abordaje
y el reporte efectivo de las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC. En base a ese marco el gobierno
argentino disefiard y elaborard en forma consensuada un SIS, basado en la informacion existente y
aumentando las capacidades de reporte de informacién relativa al cumplimiento de las
salvaguardas. El enfoque de salvaguardas respondera ademas a las circunstancias nacionales. Esta
propuesta de esquema unificado de salvaguardas y el sistema de informacion asociado, deberd
obedecer también a los resultados de los procesos participativos que se estan llevando a cabo en el
pais y responder a las preocupaciones planteadas por los interesados directos en el proceso REDD+,
en particular de las comunidades asociadas a los bosques y las poblaciones mas vulnerables.

El SIS permitird definir y visualizar de manera transparente, la forma en la que se van abordando
las salvaguardas de forma coherente, a medida que el proceso de planificacion de la ENREDD+
avanza. Asimismo, asegurard que todas las acciones y medidas REDD+ dentro del pais sean
cubiertas por politicas de salvaguardas aplicables en todos los ambitos, independientemente de la
fuente de financiacién o de la iniciativa. Esto ayudara a maximizar su eficacia, dara lugar a la
reduccion de los costos de transaccion, ademas de evitar superposiciones de actividades. Asimismo,
y lo mas importante, el desarrollo del sistema de informacién podra traducirse en mejoras en la
gobernanza forestal, sobre todo si eleva la proteccién de los derechos humanos y del medio
ambiente a la altura de los estandares internacionalmente aceptados.
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5. Arreglos de Gestion y Coordinacion

Resumen de la estructura global del Programa ONU-REDD
Junta Normativa

La Junta Normativa del Programa ONU-REDD aporta un liderazgo general y una direccion
estratégica al Programa ONU-REDD. También decide las asignaciones financieras, conforme a los
parametros establecidos en el Documento Marco del Programa ONU-REDD y desarrolla mecanismos
de monitoreo para garantizar el éxito de todo el Fondo. La Junta Normativa del Programa ONU-
REDD garantizara la coordinacion con los actores de REDD+ a escala mundial, como e! comité de
participantes del FCPF del Banco Mundial. Los términos de referencia y normas de procedimiento
para la Junta Normativa del Programa ONU-REDD estaran disponibles en la pdgina web del
Programa www.un-redd.org. Véase también el espacio de trabajo virtual del Programa ONU-REDD
para usuarios registrados www.unredd.net

Secretaria

La Secretaria del Programa ONU-REDD apoya a la Junta Normativa, usa las capacidades de las
Organizaciones de la ONU participantes, las instituciones de investigacion y expertos reconocidos.
Garantiza que las politicas y estrategias que han sido decididas por la Junta Normativa se
implementen, asi como su correcta aplicacion. La Secretaria manejara el proceso de evaluacion del
PN. Ademds se ocupard de gestionar la funcién de monitoreo y evaluacién general del Programa
ONU-REDD, que incluye el monitoreo de la asignacién y entrega al pais del PN y efectia un
seguimiento del progreso de todo el Programa, garantizando la realizacién de los mecanismos de
monitoreo.

Las principales funciones de la Secretaria se pueden resumir asf:

Apoyo a la Junta Normativa

Relaciones externas y entre los socios

Control de calidad y supervision de los PNs

Control de calidad y supervision de las funciones de apoyo internacional descritas en el
Apoyo al Programa Global a la Accién REDD+ (en adelante denominado “Programa Nacional
Global”)

e Monitoreo y gestion del conocimiento

Grupo de coordinacion de las organizaciones de la ONU participantes

El grupo de coordinacion de las organizaciones de la ONU participantes esta formado por
representantes de las tres agencias de la ONU: la FAO, el PNUD y el PNUMA. Este grupo tendra la
funcién principal de garantizar el compromiso activo, participativo y bien coordinado de las agencias
para implementar las metas y objetivos del Programa ONU-REDD en general, asi como para
supervisar la consistencia de la Secretaria con las directrices estratégicas y las decisiones tomadas
por la Junta Normativa.

Agente administrativo

La oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Mdltiples del PNUD (MPTF) es el agente administrativo
del Fondo ONU-REDD. La oficina del MPTF administra los fondos basandose en las decisiones de la
Junta Normativa y sirve de interfaz administrativa para los donantes. La responsabilidad del PNUD
como agente administrativo figura en la politica “La responsabilidad del PNUD cuando ejerce de
agente administrativo en los MDTF y /o Programas Nacionales de la ONU utilizando la modalidad
distributiva de manejo de fondos".

La oficina de MPTF, como agente administrativo, es responsable de:
(a) Recibir las contribuciones de los donantes que deseen dar apoyo financiero al Fondo;
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(b) Administrar los fondos recibidos, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento
(MoU), vy las disposiciones relativas a la liquidacion de la cuenta del Fondo y otros
asuntos relacionados;

(©) En la medida en que lo permitan los fondos disponibles, desembolsar esos fondos a
cada una de las organizaciones de la ONU participantes, de acuerdo con las
instrucciones de la Junta Normativa, teniendo en cuenta el presupuesto establecido
en el documento pragmatico aprobado, como ha sido enmendado por escrito, cuando
ha sido necesario, por la Junta Normativa;

(d) Presentar informes y estados financieros consolidados, con base a comunicaciones
enviadas al agente administrativo por cada organizacion de la ONU participante, como
ha sido establecido en los términos de referencia y proporcionar estos a cada donante
que haya contribuido a la cuenta del Fondo y a la Junta Normativa;

(e) Proporcionar informes financieros que incluyan notificaciones de que se ha gastado el
Fondo en su totalidad o de que estd siendo liquidado conforme a los términos de
referencia del Fondo;

(f) Desembolsar fondos a cualquier organizacién de la ONU participante para cualquier
gasto adicional de la tarea a la cual haya decidido adjudicar fondos la Junta de
Proyecto (como se sefiala en la Secciéon I, Parrafo 3) segtin los términos de referencia.

Arreglos de gestion previstos a nivel nacional

De manera conjunta entre la SAyDS y las organizaciones del sistema de Naciones Unidas (FAO,
PNUD Y PNUMA) se han definido las siguientes modalidades de implementacidn.

En comin acuerdo con el gobierno de Argentina, las areas de trabajo del programa ONU-REDD
Argentina, el liderazgo de cada agencia ONU-REDD y las modalidades de implementacién, se han
definido asi:

La modalidad de implementacién para actividades lideradas por el FAO sera una combinacion de
apoyo técnico directo e implementaciéon nacional con la SAyDS y otras partes socias. La agencia
responsable del acompafiamiento técnico de las actividades solicitadas por el gobierno dentro del
componente 2: “Construccion de nivel de referencia nacional de las emisiones forestales (NRE) y
(Efecto 4 de este PN) asi como del componente 3: “Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques
(SNMB)” (Efecto 5 de este PN) es la FAQ. La contraparte nacional para la implementacion de estos
componentes es la SAyDS (las areas técnicas relevantes la Direccién de Bosques (UMSEF), la
Direccion de Cambio Climatico y el Punto Focal Nacional REDD+). Todos los productos se prepararan
de forma conjunta como productos de pais por los técnicos, acompafiados por técnicos de la FAO.
Algunas actividades - cuando necesario y con decision de forma conjunta entre la FAO y el equipo
técnico de la SAyDS, podran darse a través de consultorias nacionales. La FAO también tiene la
responsabilidad del acompafiamiento a las actividades en el componente 1 (efecto 2 y 3 de este
PN), relativas al producto 2.1, 3.3, vy 3.4 y en el componente 4 (efecto 6 de este PN) relativas al
producto 6.1. En la modalidad de implementacién de “apoyo directo”, los fondos asignados a estos
componentes seran gestionados por la FAO y se ejecutaran por orden del responsable nacional en la
SAyDS. La FAO contratara un “enlace técnico” nacional, que actuara como responsable de las
actividades bajo su acompafiamiento técnico.

La modalidad de implementacién para actividades lideradas por el PNUMA sera una combinaciéon de
apoyo técnico directo e implementacion nacional con la SAyDS y otras partes socias. Las actividades
en las cuales el PNUMA proveera apoyo técnico como agencia lider incluyen costos de oportunidad e
implementacién, beneficios monetarios y no monetarios de REDD+, modelacién de riesgo futuro de
deforestaciéon y cambio de uso de suelo - en cooperaciéon técnica con FAO -, analisis espacial de
opciones de REDD+, participacion del sector privado en el financiamiento de REDD+, y opciones
para la generacion de demanda local de unidades de reducciéon de emisiones de REDD+. El PNUMA
acordara con SAyDS aquellas actividades cuya implementacion resultase mas efectiva por medio de
apoyo directo y aquellas que ameriten implementaciéon por parte de una contraparte nacional. En
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esta eleccién se priorizard modalidades de implementacién que disminuyan costos de transaccion,
promuevan niveles de implementacién elevados y aseguren fortalecimiento de capacidades, asi
como apropiacion nacional y local de los resultados del programa.

PNUD actuard como agencia lider del Programa ONU-REDD de Argentina, dando cumplimiento a los
requerimientos que se explicitan mas abajo. En cuanto a la responsabilidad tematica para la
implementacién del PN ONU-REDD, el PNUD bajo la modalidad de implementacién nacional, también
asistird y apoyara a la SAyDS y a otras instituciones asociadas, en tareas como: i) Establecimiento
de la UOP, identificando responsable y colaboradores y apoyando en la preparacion de un plan de
desarrollo de capacidades institucionales; ii) constitucién y activacion del Consejo Asesor REDD+,
identificando arreglos institucionales a diferentes niveles y promoviendo el fortalecimiento de
capacidades del CAR; iii) desarrollo e implementacién de un plan de comunicacién e involucramiento
de actores relevantes; iv) desarrollo de un mecanismo de consulta con atencion especifica para
pueblos originarios; v) desarrollo del primer borrador de la EN REDD+, incluyendo la identificacion
de opciones estratégicas para REDD+, el analisis del contexto institucional y el desarrollo de
elementos del marco de implementacién de la EN-REDD; y vi) apoyo desarrolio del SIS,
especificamente en cuanto al anélisis de vacios del marco institucional para el abordaje y respeto de
las salvaguardas REDD+. Todas estas actividades seran implementadas en colaboracion con las
otras organizaciones de la ONU del Programa ONU-REDD.

La UOP - a través de un/a coordinador/a nacional - tendrd como responsabilidad coordinar las
actividades de y entre los diferentes componentes, organizar reuniones de la Junta de Proyecto del
PN ONU-REDD+, apoyar en la preparacion de los informes semi-anuales y anuales y apovyar la
implementacién del PN ONU-REDD hacia el logro de los resultados, involucrando a todas las
agencias participantes, tanto las del Sistema de Naciones Unidas, como las de las agencias
nacionales involucradas, asi como también articulando la coordinacion de acciones y proponiendo
los mecanismos Yy flujos de informacion de manera clara y oportuna, para un manejo eficiente de los
recursos y acciones del programa. La UOP contara con un enlace técnico especifico o responsable
tematico designado para tal fin, para cada organizacion de la ONU participante. Mas detalles acerca
de la UOP se encuentran en el parrafo especifico en las siguientes paginas.

Coordinador Residente de la ONU

El PN ONU-REDD estara apoyado por el coordinador residente de la ONU a través de su liderazgo
estratégico en el equipo de la ONU del pais y sus relaciones con las autoridades nacionales. El
Coordinador Residente de la ONU o su delegado, hard un seguimiento constante del PN para
garantizar que las organizaciones de la ONU participantes estén cumpliendo con sus obligaciones.
El coordinador residente también facilita continuamente el monitoreo y evaluacion de las actividades
del PN, de conformidad con los estandares de la ONU y/o cualquier directriz del Secretariado del
Programa o de la Junta Normativa.

Agencia Lider

El PNUD es la agencia lider del PN ONU-REDD en Argentina. El rol de la agencia lider incluye entre
otros:
e Contratar y apoyar a la unidad operativa del programa
o Apoyar el Coordinador Residente en la supervision de este programa conjunto
e Agilizar las comunicaciones entre el programa conjunto y las contrapartes
e Convocar conjuntamente con la SAyDS las reuniones de Junta de Proyecto y otras reuniones
importantes
e Liderar y consolidar los informes periédicos para el Secretariado ONU-REDD, coordinar la
preparacidon de los mismos estableciendo procedimientos estandarizados para recoger
insumos de las otras agencias de la ONU y de las contrapartes.
e Coordinar las acciones del programa con el Secretariado de ONU-REDD y los asesores
técnicos regionales de las agencias.
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Coordinacién entre agencias de la ONU:

El programa ONU-REDD se propone aprovechar las fortalezas del sistema, e impulsar esfuerzos
para actuar de manera unificada y con eficacia, vinculando la participaciéon de las tres agencias bajo
los principios de participacion, inclusion social, sostenibilidad, apropiacion de los actores
participantes y transparencia por medio de la rendicion de cuentas.

Se recogeran las experiencias de las agencias involucradas en otros paises y en la region sobre el
tema REDD+ vy las lecciones aprendidas hasta la fecha, para mejorar y potenciar las capacidades
especificas de cada agencia y simultdneamente la accioén conjunta para el logro de los resultados.
Se implementara un manual de procedimiento, basado en las orientaciones del programa, para el
manejo de los fondos y los procedimientos financieros.

Este proceso demanda de las agencias, la apertura al didlogo y la concertacion para superar la
articulacion formal del plan de trabajo, la inercia en el trabajo autonomo de cada agencia y avanzar
en la comprensién del compromiso de armonizaciéon, mutua responsabilidad y gestion orientada a
resultados. Desde la perspectiva de una accidon articulada se estableceran las bases de
interpretacion comin de los procedimientos para la estructuracion de la gestion programatica y
operativa, en la que se destacan las siguientes acciones:

¢ Conformar el equipo inter-agencial con expertos que conozcan el funcionamiento del
Sistema de las Naciones Unidas, con interés de trabajo en una experiencia intercultural,
interinstitucional y de formulacién de politicas.

e Establecer un punto focal en cada agencia para el programa.

e Construir un manual de procedimientos administrativos, teniendo en cuenta las
caracteristicas operativas de cada agencia e informar a la contraparte respectiva del
mismo.

e Elaborar un Unico plan operativo del programa y proyectar un plan de adquisiciones,
teniendo en consideracion las responsabilidades programaticas de cada agencia.

e Tener una unidad operativa, para facilitar la articulacion entre agencias y fortalecer la
capacidad de los socios nacionales, considerando las responsabilidades tematicas y de
ejecucion de cada una de ellas.

e Evaluacién de capacidades de socios y definicion de estrategias conjuntas para fortalecer
a los actores nacionales del programa vy facilitar la creacién de factores multiplicadores
que generen confianza en las instituciones y comunidades para incorporarlas en sus
procesos de preparacion para REDD+.

e Trabajar conjuntamente en el nivel nacional y en el nivel sub nacional, tanto en los
componentes como en la definicion de socios a fin de focalizar esfuerzos, asegurar
eficacia y potencializar las acciones de preparacion para REDD+.

e Para fortalecer la estructura de gobernanza del proyecto, las agencias trabajaran
coordinadamente por medio de la unidad operativa del proyecto sobre los avances vy
necesidades de los componentes que son responsables

Es importante destacar que la accion inter-agencial se orienta al fortalecimiento de capacidades,
desarrolla un enfoque participativo que facilite la construccion de medios y herramientas para que
las instituciones, comunidad, lideres y organizaciones, se involucren en el tema REDD+.

El programa fortalecera la generacion, el rescate y difusion de conocimientos y propdsitos comunes,
facilitando el uso de informacion para las comunidades, para facilitar su avance hacia el
consentimiento previo libre e informado, realizando sus propios anadlisis sobre REDD+, evaluar las
ventajas y desventajas de este mecanismos para su territorio y la comunidad, aprovechando las
herramientas de registro y analisis de la Informacion.
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Socios nacionales de ejecucion

En esta seccidn se describe las responsabilidades de los socios de ejecucién nacionales segun la
modalidad de ejecucion del Programa Nacional.

El Marco institucional de la Argentina en temas de ambiente y particularmente de cambio climatico
se ha fortalecido de manera significativa dada la designacion de la SAyDS como punto focal de la
CMNUCC en 2002 y la posterior creacion dentro de la misma de la Unidad de Cambio Climatico
(UCC). En 2003 se cre6 el Comité Gubernamental en Cambio Climatico (CGCC). Este comité elabord
una estrategia nacional de mitigacion y adaptacion para ser integrada en las politicas nacionales. En
2007, la UCC se convirtié en una direccién (DCC), lo que refleja la importancia dada a la agenda
climética por el Gobierno de la Republica Argentina (GOA).

En 2006, la SAyDS fue incluida institucionalmente en la Jefatura de Gabinete, como area de gestion
directa del Jefe de Ministros. Una de las funciones relevantes de la Jefatura de Gabinete es la
coordinacién de politicas entre los ministerios nacionales y entre las politicas nacionales con las
provincias. Considerando la importancia de las politicas intersectoriales para un programa como
ONU-REDD, la participacién de la SAyDS en este ambito es cruciai.

La Subsecretaria de Planificacidn y Politica Ambiental de la SAyDS serd la contraparte politica del PN
ONU-REDD, dard orientacion estratégica y apoyara en la articulacién institucional necesaria para el
desarrollo de un programa con implicancias intersectoriales. Estd Secretaria tiene a su cargo el
punto focal a la CMNUCC, ratificada en el afio 1994, mediante la Ley N©24.295; y el Protocolo de
Kyoto, ratificado en septiembre de 2001 mediante la Ley N© 25.438. Asimismo, es autoridad de
aplicacion de la Ley de Bosques y tiene a su cargo todas las politicas de preservaciéon y manejo de
bosques.

Por otro lado, en 2014 el gobierno Argentino designé su punto focal REDD+ ante la CMNUCC, de
acuerdo a la decisién 10/CP.19 del marco de Varsovia, con el objetivo de lograr la coordinacion del
apoyo y la implementacién efectiva de REDD+ a nivel nacional. De acuerdo a esto, el punto focal
REDD+ sera responsable de coordinar el apoyo del PN ONU-REDD en todos los niveles.

La estructura organizacional especifica de gestiéon para la preparacion nacional de REDD+ estara
constituida por: (1) un Comité Directivo Nacional (CD) como la maxima autoridad; (2) una Junta de
Proyecto ONU-REDD; (3) una Unidad Operativa del Proyecto (UOP); y (4) un Consejo Asesor de
REDD+ (CAR) conformado por representantes de la sociedad civil. Esta estructura sera
complementada con la estructura y plataformas existentes vinculadas a algun aspecto de la EN
REDD+.

Comité Directivo Nacional

La preparacién nacional de REDD+ se llevaréd a cabo bajo la orientacion general de un Comité
Directivo Nacional, el cual serd responsable de las decisiones claves sobre el desarrollo e
implementacién de REDD+ en el pais y tendrd un papel fundamental en las orientaciones de
politica, transparencia, e impacto. De manera preliminar se anticipa que este comité estara
integrado por representantes designados de alto nivel del Gobierno Argentino.

Junta de Proyecto PN ONU-REDD

La ejecucion del proyecto (PN ONU-REDD) se llevara a cabo bajo la orientacién general de una Junta
de Proyecto, la cual serd responsable de aprobar el POA, las decisiones claves de manejo del
proyecto y tendrd un papel fundamental en las orientaciones de politica, el aseguramiento de la
calidad técnica, transparencia financiera y el impacto del desarrollo del proyecto. Los detalles sobre
la composicién y operacién de esta Junta seran definidos durante la fase de incepcion del PN ONU-
REDD; sin embargo, de manera preliminar se anticipa que esta Junta estara integrada por
representantes designados de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas participantes
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(PNUD, FAO, PNUMA), y representantes de la SAyDS, Cancilleria, y dos representante de la sociedad
civil que seran seleccionados de acuerdo con los criterios y términos de referencia del CAR. Esta
Junta se reunird en forma ordinaria cada seis meses y se podra reunir de manera extraordinaria
cuando se considere conveniente. La Junta sera convocada por el gobierno y/o el Coordinador
Residente. La conformacion final y funciones de la Junta de Proyecto se podrdn ajustar durante el
taller de arranque. La Junta podré designar una comisién técnica adscrita, si lo considera necesario
para el seguimiento en el dia a dia de las gestiones del PN ONU-REDD. En el Anexo V se proponen
las funciones basicas de la Junta.

Unidad Operativa del PN ONU-REDD (UOP)

La UOP estara integrada por un/a coordinador/a nacional, un/a asistente administrativo y un/a
profesional de comunicacién y gestion del conocimiento. Se sumaran ademas por tiempos variables
entre 34 y 36 meses, enlaces técnicos para cada area tematica de apoyo técnico: involucramiento
de actores, pueblos originarios, generacion de insumos técnicos, EN REDD+ y SNMB/NER - este
Ultimo también tendra la responsabilidad de hacer de puente con los técnicos FAO relativos a las
otras areas de apoyo técnico de la Agencia. La UOP es responsable de articular y dar conduccion
conjunta al programa, disedar el esquema de relacionamiento con actores, construir
participativamente el Plan de Trabajo unificado, matriz de monitoreo y planes de adquisiciones,
consolidar informes de avance, informes semestrales, de acuerdo con las directrices del
Secretariado, asi como realizar monitoreo y seguimiento a la ejecucion. La articulacion técnica de
todas las agencias, unidades y ministerios participantes se realizara a través de los enlaces técnicos
de cada componente, los cuales brindardn una asesoria técnica permanente durante la ejecucion del
programa y tendran una comunicacion fluida con el/la coordinador/a de la UOP. En caso de
considerarse conveniente se estableceran mas enlaces técnicos o sub-coordinadores tematicos en la
UOP. Se espera que el equipo de la UOP pueda estar instalado en la SAyDS a mas tardar en el
primer trimestre del primer afio de ejecucion del proyecto. En el Anexo III, se establecen los
términos de referencia para el/la coordinador/a del proyecto y para el/la asistente administrativo y
responsable de comunicacion y gestién del conocimiento. Durante la fase de inicio de!l Proyecto,
estos términos de referencia seran ajustados, asi como también seran elaborados los TdRs de los
enlaces técnicos/responsables tematicos.

Consejo Asesor de las Organizaciones de la Sociedad Civil REDD+ (CAR)

Se conformard un Consejo Asesor de las Organizaciones de la Sociedad Civil REDD+ que servira
para fortalecer, apoyar y asesorar a la UOP en aspectos técnicos, sociales y ambientales durante el
proceso de preparacion para REDD+ y canalizar la expresién de los puntos de vista de las partes
interesadas de una manera transparente y coherente. El CAR elaborard informes y evaluaciones
independientes que pondra consideracién de la UOP. Ademas, proporcionara la informacién cientifica
y técnica y proporcionard una vision intersectorial amplia a la UOP. De manera preliminar, se ha
definido que el CAR estaria formado por representantes de instituciones cientificas y técnicas,
organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, sindicatos, organizaciones de pueblos originarios
y comunidades campesinas y el sector privado. El CAR se reunird e informard a la UOP cada tres
meses, antes de las reuniones de la Junta de Proyecto. Las reuniones serdn coordinadas por el
Coordinador General de la UOP o por otro representante de la UOP, segun corresponda dependiendo
de los temas de discusion principales de la reunidn Los representantes del CAR y de cada una de
las comisiones seran elegidos en base a autoseleccion de las organizaciones participantes, por cada
sector. Se formulara un plan de trabajo y objetivos especificos. Actualmente, las organizaciones de
la sociedad civil que se encuentran articulando el proceso REDD+, estan disefiando términos de
referencia preliminares para el funcionamiento del CAR.
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Figura 1: Arreglos de gestion del programa ONU-REDD propuestos

Programa Nacional ONU-REDD Argentina y FCPF
Organigrama conjunto propuesto para la UOP (simplificadoy revisado)
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Nota: Este organigrama conjunto propuesto para la UOP, es el resultado preliminar de gestiones de coordinacion entre la
SAyDS, el Programa ONU-REDD y el Banco Mundial (como socio implementador del FCPF en Argentina). El color azul
representa las posiciones a ser financiadas por el PN ONU-REDD. El color rojo representa las posiciones a ser financiadas por
el Banco (pendiente de validacién por parte de la SAyDS). El color gris representa las otras instancias que guardan relacién
con la UOP. El “especialista senior en recursos naturales” tendrd la funcién de actuar como asistente técnico de la UOP, bajo
la supervision del Cooridnador/a. GC: Gestion de Conocimiento. PO: Pueblos Originarios. S/E: Involucramiento de actores.

Participacion de la sociedad civil y de los pueblos indigenas

Las directrices actuales del Programa ONU-REDD con respecto a la participacion de la sociedad civil
y los pueblos indigenas se aplicardn de acuerdo con las condiciones del contexto, durante la
implementacién del PN ONU-REDD en Argentina. Entre otras, las Directrices operativas para el
Programa ONU-REDD: Participacién de los pueblos indigenas y otras comunidades dependientes de
los bosques y _las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI) (ultima version disponible: enero 2013).
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Acorde con los compromisos de apropiacidén, alineacién, armonizacion y mutua responsabilidad
establecidos en la Declaracion de Paris y los propoésitos de profundizaciéon de los mismos del
Programa de Accidn de Accra, el grupo inter-agencial del Programa ONU-REDD trabaja con socios
gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales, en los diferentes niveles
territoriales, con base en los referentes socio-culturales y ambientales nacionales y locales del
territorio, en linea de apoyo priorizadas, hacia un proceso integral de desarrollo sostenible que
incluye la dimensién humana, la identidad cultural y la equidad.

Se abordara el enfoque diferencial a través de estrategias y acciones de fortalecimiento de la
capacidad de interlocucion, posicionamiento social de las organizaciones de la sociedad civil, los
actores comunitarios y de la las organizaciones indigenas, sobre la base del ejercicio de la
democracia y la equidad, que serdn la base de los procesos de didlogo sobre REDD+, formacion y
capacitacion, en aspectos relacionados con politicas publicas y aspectos étnico culturales. Los
pueblos originarios estaran representados en el CAR y de acuerdo a los criterios y reglamentos del
mismo, se anticipa que podran estar representados también en la Junta de Proyecto PN ONU-
REDD+.

Coordinacidén con otras iniciativas REDD+, en particular con el FCPF y otros donantes

La coordinacion con otras iniciativas, tomara como referencia la distribucion temética y/o geografica
dispuesta por el gobierno nacional en el R-PP. Para las acciones especificas del programa se
coordinaran las acciones de los componentes con otros donantes o cooperantes. Esta coordinacion
se realizard bajo la conduccién de la SAyDS, en el marco de la Junta de Proyecto y una comision
técnica adscrita a este comité, donde se podrd planificar el intercambio de informacién entre
iniciativas, la coordinacion de acciones y evitar duplicidades.

De igual manera, la SAyDS, mediante su participacion en los comités directivos, juntas de proyecto
y comisiones técnicas de las diferentes iniciativas, podra orientar acciones complementarias e
intercambio de experiencias, con el fin de buscar un desarrollo eficiente y coordinado del proceso de
preparacién para REDD+ entre las diferentes iniciativas, que se desarrollen en el pais,
particularmente las destacadas mas arriba en la seccion de estrategia de intervencion. Asi mismo,
la UOP, buscard sinergias con las iniciativas buscando unidad de criterio y accion en las formas de
intervencién a nivel nacional y sub nacional, desde la conduccion programatica y operativa del
Programa.

La UOP comenzara a funcionar bajo el PN ONU-REDD y sera fortalecida mas adelante, cuando se
inicie la ejecucion de las actividades de preparacion para REDD+ en Argentina a ser financiadas por
el FCPF, de manera que se cuente con una sola UOP para la ejecucion de ONU-REDD y del FCPF
(Figura 1).

Uso del logo del Programa ONU-REDD

Siempre debe utilizarse el logo disponible en el espacio de trabajo y facilitado por el Secretariado
del Programa ONU-REDD en los productos de comunicacion desarrollados para apoyar actividades
del PN.

No se debe alterar las proporciones/dimensiones y colores del logo cuando se cambie su tamafio.
Para acomodar ciertas disposiciones (como los disefios de portada), se puede separar el logo del
Programa ONU-REDD de los otros logos de las tres organizaciones participantes en una pagina
determinada. El logo del Programa ONU-REDD sdélo debe aparecer en materiales que hayan sido
producidos con fondos del Programa ONU-REDD. Antes de publicar materiales con el logo del
Programa ONU-REDD, se deberda pedir al personal del programa ONU-REDD que lo revise e
idealmente a personal de cada una de las organizaciones de la ONU participantes. El personal del
Programa ONU-REDD debera, por su parte, garantizar que las personas adecuadas en cada
organizacion tengan la oportunidad de aprobar el uso del logo en el material.
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Politica de transparencia y acceso a la informacién

La documentacién relacionada al programa ONU-REDD Argentina podra ser solicitada directamente
a la UOP, los informes claves y la informacién que la Junta de Proyecto PN ONU-REDD considere
relevante, estara disponible en www.unredd.net.

Adicionalmente, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, a través de la agencia lider,
tendra entre sus facultades el distribuir informes anuales sobre las actividades del programa ONU-
REDD a las redes de pueblos indigenas y la sociedad civil, comunidades cuyo sustento depende de
los bosques de acuerdo con los lineamientos del Programa ONU-REDD.

6. Arreglos para la gestion de fondos

Los arreglos para la administracion de fondos se definiran entre las organizaciones de la ONU
participantes y las instituciones nacionales de ejecucién del programa. Estos arreglos seran
definidos con base en los resultados de las macro y micro-evaluaciones de las instituciones
ejecutoras. Cada organizacion de la ONU participante debe decidir acerca del proceso de ejecucion
con sus asociados y contrapartes, siguiendo las normas y regulaciones de cada organizacion. Las
organizaciones de la ONU participantes deben estar facultadas para deducir sus costos indirectos de
las contribuciones recibidas de acuerdo a lo que establezcan sus normas y sus regulaciones y
tomando en consideracion la magnitud y complejidad del programa en particular. Todos los costos
indirectos seran reflejados en el documento del PN sometido a la Secretaria del Programa ONU-
REDD. Los costos de servicios especializados asociados a la implementacién del programa pueden
ser recuperados directamente, en concordancia con las politicas de la respectiva organizacion de la
ONU participante.

7. Monitoreo, evaluacion y presentacién de informes

Periédicamente el equipo del proyecto realizara los reportes semestrales y anuales, que seran
consolidados por la UOP y apoyado (cuando haya la necesidad) por la agencia lider incluyendo los
aportes proporcionados por los equipos técnicos de las agencias de la ONU y nacionales. Estos
informes seran contrastados por la Junta de Proyecto contra los indicadores definidos en el marco
de resultados y se contrastaran con los respectivos medios de verificacién. La comision técnica del
proyecto podra realizar reuniones trimestrales para monitorear los avances del proyecto, proponer
alternativas frente a dificultades y emitir alertas a la Junta de Proyecto, cuanto esto sea necesario.
Este mecanismo permitird solucionar problemas de manera oportuna para asegurar la adecuada
ejecucion de las actividades del proyecto. Junto con los reportes semestrales y anuales, el PN
también tendra que enviar un reporte financiero al Secretariado. Tanto el reporte financiero como el
reporte narrativo se enviard a las sedes de las 3 Agencias de la ONU para comentarios/insumos y
visto bueno.

Se prevén dos evaluaciones: la de medio término y la final, las cuales se realizaran con cargo a los
fondos del proyecto asignados a la UOP.

El PNUD, como agencia lider, actualizard el registro de riesgos trimestralmente, de acuerdo a los
riesgos criticos identificados en la formulacién del programa. En cuanto a la supervisién financiera,
la UOP consolidara los estados financieros del proyecto, que deberan ser enviados por cada una de
las agencias para revisién y aprobacién, antes del envio al secretariado, junto con el informe
narrativo. El proyecto serd auditado de acuerdo con los reglamentos financieros y las normas de
auditoria establecidos por cada una de las agencias y del Programa ONU-REDD.
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Las lecciones aprendidas seran documentadas periédicamente, en los informes semestrales, para
fomentar mejoras constantes en la implementacion del programa, y facllitar la preparacion del
informe de lecciones aprendidas de fin de proyecto.
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Tabla 5: Marco de Monitoreo de Programas Nacionales (NPMF)’

M&E con

! - Tiempo o Medios de Verificacion:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de P - Responsa- " -
L e =i calendario y | .. Fuente vy tipo de | Presupuesto Riesgos
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacion de . bilidad L 1
frecuencia informacién
datos
3 I: ndmero de espacios de R
Efecto 1 El pais cuenta participacién P Monitoreo Al final del | PNUD; UOP Actas y minutas Falta de voluntad
€on uno 0 Mas espacios interno proyecto politicas de algunos
para facilitar la LB: 0 actores relevantes
participacién  de  los M: Mantenimiento del nimero de Dificultades  para
actores relevantes
) actores clave llegar a consensos
durante la preparacion
+
de la EN REDD I: insumos para la EN REDD+
generados en los espacios de
participacion
LB: 0
M: Mantenimiento del nimero de
actores clave
! I Plan de comunicacién e ]
Producto 1.1 Espacio/s | . - Monitoreo Semestral y | PNUD; UOP e Documento del plan Falta de voluntad
R involucramiento de las partes | . .
de participaciéon de interesadas relevantes interno anual por parte de ciertos
diferentes actores LB: 0 * TdRs .de al menos un actores relevantes
relevantes para el ) - . espacio para involucrarse
desarrollo de la EN M: Plan finalizado para primer n la preparacio
R:IS)D: e € semestre 2015 y ejecutado durante * Sctas "ol [mingias de :e' ais p ergTREDI[;T
os: la vida del proyecto JEERIOnEs ESHIES
. . e Percepcion de actores oS de vista
I Numero _y tipo de actores relevantes sobre su distintos y falta de
releva_ntes |n\./c?lucr'a,dos en el participacion voluntad para llegar
espacio de participacion. a consensos, en el
LB: 0 contexto de los
M: Al menos un espacio creado espacios de
para el primer semestre 2015 y participacion
vigente durante la vida del
proyecto
I: Protocolo de consulta para . .. -
Producto 1.2 Monitoreo Semestral y | PNUD; UOP Acta de aprobacién del Dificultades  para

7 La tabla de

“Marco de Monitoreo de Programas Nacionales”

sera revisada durante la fase de inicio del Proyecto,

con el objetivos de ajustarla seglin las circunstancias de ese momento y previo a la aprobacién de la Junta del

Proyecto,

durante el taller de arranque.
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M&E con

9 . p Tiempo i Verificacién:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de calen?iario 2 Responsa- :?;:Lo: ce ertli u(:)aaéde Dy — Ri
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacién de i Y | bilidad _ .y P P s
frecuencia informacién
datos
Mecanismo de | REDD+ acordado interno anual protocolo acordar entre los
consulta sobre REDD+ | LB: Protocolo de Consulta vy actores relevantes
para Pueblos | Participacion General un protocolo de
Originarios definido. M: Borrador de Protocolo REDD+ consulta unificado
acordado para finales del 2015 y .
e Dificultades para
version final para 2017 )
. determinar
I: Protocolo implementado en un Repor?fd dz Ile.clutones Ll (e
o I ) o aprendidas del piloto relacionadas  con
sitio piloto para retroalimentacion
L REDD+, que puedan
y validacién; .
. . servir como base
LB: No existe protocolo especifico o
para la realizacién
para REDD+; del oilot
M: Piloto finalizado en 2016 SR
Efecto 2: El pais cuenta | I: Insumos técnicos para la EN | Monitoreo Al final del | PNUMA; PNUD; | Reportes de los Dificultad para
con los insumos | REDD+ generados (adicionales a los | Interno proyecto FAO; UOP informes acceder a
técnicos necesarios | proporcionados por el SNMB, NER informacién de
para el desarrollo de la | y SIS) base necesaria para
EN REDD+, adicionales | LB: 0 los estudios
a los proporcionados | M: 5 informes completados para
por el SNMB, NER y SIS. | fines de 2016
I: NUmero de informes técnicos
completados en el marco del PN
ONU-REDD;
LB: 0;
M: 5 informes completados para
fines de 2016
I:  Causas de deforestacion . . e
Producto 2.1: Actores | . e . Monitoreo Semestral y | PNUMA; PNUD; | Informes técnicos sobre Dificultad para
8 identificadas y caracterizadas para | . L.
relevantes cuentan - S interno anual FAO; UOP causas de deforestacion acceder a
_ L, cada eco-regién priorizada 9 . ..
con informacién sobre X i o y  degradacion  de informacién de
LB: Existe informacién general i
las causas de L, bosques para 3 eco- base necesaria para
-, sobre causas de deforestacion a . .
deforestacion y regiones los estudios

degradacién

escala nacional y especifica en
algunas provincias, pero no
sistematizada

8 Entre los actores relevantes se incluye a funcionarios de Gobierno, incluyendo tomadores de decision, representantes de organizaciones de la sociedad civil (incluyendo de la academia,
ONGs, sector privado) y representantes de los pueblos originarios.
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M&E con

r y Tiempo 0 Medios de Verificacion:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de | ' P 1 Responsa- . .
i =iy calendario Y " Fuente y tipo de | Presupuesto Riesgos
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacion de 1 bilidad A iy
frecuencia informacion
datos
M: Causas identificadas vy
caracterizadas para REDD+ en al
menos 3 eco-regiones para el 2015.
I: Costos de oportunidad calculado .. -
Producto 2.2: Actores B . . Monitoreo Semestral y | PNUMA; UOP Reportes técnicos sobre Dificultad de acceso
para cada eco-region priorizada . ] .
relevantes cuentan con e e Interno anual costos de oportunidad a la informacién
. - LB: Sin informacion de base )
informacion sobre - para 3 eco-regiones ..
, M: Costos de oportunidad Informacion es
costos de oportunidad .
. calculados para cada una de las 3 cambiante y se
por eco-regién . . g— L
riorizada eco-regiones  priorizadas  para precisa informacion
P : mediados de 2016 actualizada
I: Modelo de cambio de uso del . . -
Producto 2.3: Actores . Monitoreo Semestral FAO; UOP Escenarios de Alto indice de
suelo realizados . » .
relevantes cuentan con i . interno deforestacion para 3 cambio en
) LB: No hay escenarios realizados : . -
una herramienta para . . . eco-regiones funcionarios
. ] M: Modelo operativo y disponibles .
realizar escenarios ) técnicos que sean
para fines de 2016 .
futuros de capacitados
deforestacidn
I: Beneficios multiples priorizados e . - . ;
Producto 2.4: Actores | . ™ ., Monitoreo Anual PNUMA; UOP Reporte de beneficios Existencia y acceso
identificados para cada eco-region . B ) .
relevantes cuentan con . A . interno multiples para 3 eco- a informacién sobre
R = LB: Trabajo preliminar con UNEP- . .
informacion sobre . regiones los beneficios
. . WCMC- Cambridge .
beneficios muiltiples de 3 multiples
M: Las 3 eco-regiones cuentan con -
REDD+ - . - priorizados
beneficios multiples priorizados e
identificados para mediados de
2016
Producto 25 Los | Nmero  de intercambios |, Anual PNUMA, UOP | Agenday Minut
. " 05 | relacionados con factibilidad de | kb nua 4 genday Minutas
actores relevantes | . L interno
inversion para REDD+
cuentan con
. . LB: 0
informacion referente a X L .
- M: Minimo de 3 reuniones
la factibilidad de . .
) » . presenciales en Argentina o en el
inversion nacional EN A .
A exterior para mediados de 2017
REDD+, opciones para
generar demanda por
unidades de reduccién
de emisiones de REDD+
y captaciéon de fondos
I: Nimero de opciones estratégicas e
Efecto 3: El pais cuenta P & Monitoreo Al final del | PNUD; UOP Documento de EN Dificultades para
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M&E con

, g Tiempo o Medios de Verificacién:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de - 3 Responsa- . .
- oyt calendario y - Fuente y tipo de | Presupuesto Riesgos
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacion de . bilidad L A
frecuencia informacién
datos
con la EN REDD+ | (politicas, acciones, medidas) para | interno proyecto REDD+ (incluyendo llegar a consensos
elaborada de forma | laimplementacion de REDD+ opciones estratégicas, sobre las
participativay en basea | LB: No se cuenta con opciones asi como una estructura prioridades de
insumos técnicos | estratégicas para REDD+ institucional, normativa opciones
especificos para dreas | M: Al menos 5 opciones y financiera) estratégicas  para
prioritarias. estratégicas para REDD+ acordadas REDD+
I: Numero de instrumentos del L?S_ s
. .. técnicos y de los
marco de implementacién de eEoacios d
REDD+ a‘:tic; acion ns
LB: Ley de Bosques; no se cuenta P P .

. ofrecen alternativas
con instrumentos del marco de e -
implementacion de REDD+ identi(feicar P laas
M: Al menos 3 instrumentos opciones
disefiados y validados para finales 5 .
de 2017 estratégicas para

REDD+
I: Nimero de opciones estratégicas
Producto 3.1: Actores ] . - = Monitoreo Semestral y | PNUD; PNUMA; | Documento de EN Dificultades  para
para la implementacién de REDD+ .
relevantes cuentan con interno anual FAQ; UOP REDD+ llegar a consensos
i T LB: Ley de Bosques; no se cuenta
opciones  estratégicas R - sobre las
i » con opciones estrategicas para L
para la implementacion REDD+ prioridades de
de REDD+, integradas ] . opciones
la EN REDD+ A ot S GRClenss estratégicas ara
enfa ’ estratégicas para finales de 2017 g P
REDD+
I: Un borrador consensuado de EN Los insumos
REDD+, incluyendo su marco de técnicos y de los
implementacion espacios de
LB: No se cuenta con una EN participacién no
REDD+ ofrecen alternativas
M: Un borrador consensuado de en concretas para
EN REDD+ para finales de 2017 identificar las
opciones
estratégicas  para
REDD+
I: Existe un disefio de arquitectura I =
Producto 3.2: Actores XI. q. Monitoreo Semestral y | PNUD; UOP Documento de disefio Dificultades  para
financiera y un mecanismo de | .
relevantes cuentan con interno anual llegar a consensos

disefio de arquitectura
financiera y mecanismo

distribucion de beneficios para la
implementacion de REDD+
LB: Mecanismo utilizado por Ley de

sobre el disefio de
arquitectura
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M&E con

. . = Tiempo o Medios de Verificacion:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de calen’:'lario Responsa- e T e P UeSto RieSEoS
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacién de - Y | bilidad : .y P P
frecuencia informacién
datos
de distribucion  de | Bosques (como referencia) financiera %
beneficios validados M: Arquitectura financiera vy mecanismo de
mecanismo de distribucién de distribucion de
beneficios disefiados para finales beneficios
de 2016
Retrasos en Ila
definicion de
opciones
estratégicas que
dificulten el disefio
de arquitectura
financiera Y
mecanismo de
distribucion de
beneficios
I: Al menos una normativa
Producto 3.3: Actores L o Monitoreo Anual FAO, PNUD, | Borradores de Falta de voluntad
disefiada y un arreglo institucional | . i .
relevantes cuentan con interno uop normativas y de politica de las
propuestos .
propuestas de . documentos de autoridades
X LB: 0 (se trata de instrumentos S
normativa y arreglos i - arreglos institucionales encargadas de
L especificos  para  implementar L.
institucionales para la REDD+) tomar  decisiones
implementacién de ] . i relevantes
REDD+ M: Normativas necesarias
disefiadas a fines de 2017 Falta de consenso
entre actores
relevantes sobre el
disefio de
propuesta
normativa y
arreglos
institucional
. Existe la lataforma  de . .
Producto 3.4: Actores . L, P Monitoreo Anual FAO, UOP Documento de disefio Dificultad en el
diseminacién web del SNMF con | . i L
relevantes cuentan con interno informatico consenso de del

una  propuesta de
diseminacion web del
SNMB ajustada para
incorporar un registro /
base de datos de
acciones REDD+

posibilidad de incorporar
registro/base de datos de acciones
REDD+

LB: Plataforma en construccién

M: Plataforma ajustada para finales
de 2015

disefno entre
unidades de Ia
SAyDS
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M&E con

3 . . Tiempo Medios de Verificacién:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de calen?iario o Responsa- Fuenlte - ertli u;acué:e Presupuesto Ri
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacién de . v bilidad , . y P P 5§03
frecuencia informacion
datos

Efecto 4: El pais cuenta | I: Niveles de referencia nacional y | Monitoreo Al final del | FAO; UOP Documento que Informacién para la

con el protocolo para la | sub-nacionales construidos interno proyecto establece el nivel de construccién de

construccion de su nivel referencia niveles de

R f LB: 0 .

de referencia y tiene la referencia no

capacidad para | M: Un nivel de referencia nacional disponible o de baja

construirlo Y | y 3 sub-nacionales construidos para calidad

actualizarlo finales de 2016 i
Cambio de personal
en las instituciones
relevantes

I: Protocolos elaborados . .

Producto 4.1: LB: 0 Monitoreo Semestral y | FAO; UOP Documento de Dificultad en
Protocolos A interno anual protocolo metodolégico consenso para la
. M: Protocolos elaborados para - .,

metodoldgicos para la | . para la construccién del preparacion
e . finales de 2015 X . -
determinacion del nivel nivel de referencia en metodoldgica  del
de referencia nacional, Argentina protocolo
con enfoque eco-
. 9 Posible dificultad en
regional elaborados de . P
) . la articulacion entre
forma conjunta con las Hoja de ruta para .
j e e . instituciones
autoridades capacitacion relativo a
scni L. . relevantes
competentes y técnicos elaboracién de niveles
nacionales. de referencia
I: Nivel de referencia para las eco- 3 i e
Producto 4.2: Niveles . L p. . Monitoreo Semestral y | FAO, UOP Documento que Baja disponibilidad
: X regiones priorizadas (e incluidas en | _ . . X
de referencia nacional . interno anual establece los niveles de o baja calidad de los
. el protocolo) y un nivel de .
construidos R g referencia datos
referencia nacional
LB: 0 Cambio de personal
M: Niveles de referencia nacional y en las instituciones
eco-regionales construidos en el . -
Posible dificultad en
2017 Informes de talleres y . -
! la articulacién entre
capacitacién de actores instituciones
I: Capacidades técnicas disponibles relevantes I
en la SAYDS relevantes
LB: TBC
M: Capacidades fortalecidas en la
SAyDS para la construccién de
niveles de referencia
I: El SNMF con caracteristicas para .
Efecto 5: El Sistema R R . P Monitoreo Al final del | FAO; UOP Mapas de cobertura de El  Sistema de
i : cumplir los lineamientos de la | . ., .
Nacional de Monitoreo interno proyecto bosques, deforestacion monitoreo no es

CMNUCC para REDD+
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ME&E con

- % Tiempo o Medios de Verificacion:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de P L Responsa- ) .
mu A I calendario y =, Fuente y tipo de | Presupuesto Riesgos
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacién de . bilidad K "
frecuencia informacién
datos
de Bosques se ha | LB:Sistema de Monitoreo actual de y degradacion al 2017 apropiado
fortalecido y se | la UMSEF suficientemente por
implementa, teniendo | M:  El  SNMB  cumple los los actores a nivel
en cuenta las | lineamientos de la CMNUCC para nacional y/o
orientaciones REDD+ a finales de 2017 provincial
metodoldgicas para
REDD+ vy para una L. i
articulacién  con el e Aportes técnicos proporcionados
control forestal. e |nc.0rporados en el disefio y en
los pilares del SNMB
e Nivel de conocimiento de los
técnicos acerca de componentes
del SNMB
e Numero de técnicos capacitados
I: Numero de técnicos capacitados .
Producto 5.1: Argentina ) B Monitoreo Anual FAO; UOP Lista de participantes e Dificultad en la
. acerca de los pilares del SNMB para | . . . -
cuenta con un disefio = interno informe de talleres de articulacion  entre
su contribucion a la EN REDD+ y o,
del SNMB y con una . . . capacitacion actores relevantes
sobre las relativas interrelaciones
propuesta de los | .. .
dientes técnicas
;S:refp:qnst_t _— LB: Existe una direccién de o
:gc: ' Ial ucaon Ies bosques, una unidad de manejo del Documento de‘scnptlvo
e ":omF;{EDDSn 95 | sistema de evaluacion forestal del SNMB ik Imezf at
;equm ) I y?uel (UMSEF), una unidad de cambio las orientaciones
fopovt: llm mejor control | jimatico y una unidad de sistemas REDD+
S8 M: Borradores de propuesta de
SNMB a finales de 2015
I: Insumos proporcionado para la
preparacion del documento de
estructura de SNMB y revisiones
LB:TBC
M: Disefio de SNMB adoptado para
finales de 2016
I: Interfase informatica entre web .
Producto 5.2: Acceso Monitoreo Anual FAO; UOP Plataforma web en Dificultad de acceso
. " . de SIAN, la plataforma de | . R . R L.
publico a la informacién interno funcionamiento a la informacién

relativa al SNMB
(plataforma de

diseminacion web del SNMF vy el
registro de actividades
LB: Observatorio Nacional de

Posible rotacién de
personal de las
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ME&E con

5 . Tiempo o Medios de Verificacién:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de P . Responsa- - .
p vl Fogd calendario Vb e Fuente y tipo de | Presupuesto Riesgos
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacién de . bilidad 5 .
frecuencia informacién
datos
diseminacion web) | Biodiversidad y ley de acceso a instituciones
mejorado y articulacion | informacion  publica ambiental relevantes
con estrategias y | (25.831); y plataforma web del
programas relevantes | SNMF
en el pais M: Interfase operativa para finales
de 2017
i I: Lineamientos técnicos de la . -
Producto 5.3: : Sistema . Monitoreo Anual FAQ, UOP e Protocolo Dificultad de acceso
. ) CMNUCC para el monitoreo de | . e ] »
satelital de la tierra -y - interno metodoldgico  para a la informacién
R . bosques incorporados en los i
relativas  capacidades o monitorear . ..
! R protocolos metodoldgicos . Posible rotacion de
técnicas - fortalecidas o . deforestacién en
B . LB: Sistema de monitoreo de . h personal de las
segun los requisitos de d L - consistencia con los S o
eforestacion establecido en base . R instituciones
la CMNUCC y protocolo - P R lineamientos de la
. a imagenes Landsat. Res 1:250000 relevantes
para el subsistema de - . - CMNUCC
d dacis d M: Lineamientos técnicos
egradacion preparado incorporados para mediados de
2017
e Protocolo
I: Protocolo de monitoreo de la me_todolc')gico .;?ara
degradacién creado estimar degradacion
LB: Protocolo de monitoreo de
degradacidon no existente
M: Protocolo de monitoreo de
degradacién listo para comenzar
piloto a mediados de 2016
I: Disefio metodoldgico del INF .

Producto 5.4: La SAyDS aiustado e Monitoreo Anual FAO, UOP Documento con Dificultad de
contara con un disefio ; ) . | interno metodologia del INF consenso para la
J LB: Primer INF y metodologia i ,
metodoldgico del INF ajustada a las metodologia del INF

- . borrador del segundo INF )
revisado, ajustado a las . o .- necesidades de REDD+
M: Disefio metodoldgico

necesidades de REDD+
y piloteado

completado para finales de 2016

I: Insumos proporcionados para el
ajuste de disefio metodoldgico del
INF

LB:??7??

M: CUAL ¢ ??7?
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M&E con

r . Yy Tiempo o Medios de Verificacion:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de calen':lario Responsa- Fuente tipo de | Presupuesto Riesgos
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacién de 2 Y | bilidad A .y 2
frecuencia informacién
datos

I: I-GEl tiene como base factores de
Producto 5.5: - Monitoreo Anual FAO, UOP Reporte  bienal de Falta de

emisién  generados para los | . . . -

i L. . . interno actualizacién anual informacion
Capacidades  técnicas | ecosistemas nacionales (no datos necesaria o
de la SAyDS y otros | globales / precision de los datos a o

. . dificultades en
organismos relevantes | ser utilizados por el I-GEl Minut d | arreglos y acuerdos
fortalecidas para | mejorados inutas e as .

reuniones para compartir
desarrollar el reporte .
LB: Informes de la lera y 2da datos necesarios
de I-GEl en el sector . . .
AFOLU o LULUCE v pa Comunicacion  Nacional a la para los informes

. . ypara | eyvcenu {con datos globales)

la integracion y
he i t -
coherencia entre el I- | \\\ ¢k con datos generados para Posible cambio de
GEIl, SNMB y niveles de . . . .
) ecosistemas nacionales para finales personal nacional

referencia

de 2016

I NOmero de reuniones de

coordinacién provinciales

LB: Actualizacion de Ia 3ra

Comunicacion Nacional en proceso

M: Al menos 1 reunién por eco-

region

, I Insumos resentados en 3 . .
Efecto 6: El pais cuenta . P Monitoreo Al final del | PNUMA; PNUD; | 3 Reportes
5 reportes técnicos i

con  insumos  para | | . g 4 interno proyecto FAQO; UOP
gesaprelianunisls M: Al menos 3 tipos de insumos a

finales del 2017

. I Vacios vy desafios legales . L
Producto 6.1: Andlisis identificados Monitoreo Anual FAQ; UOP Reporte del andlisis de El proyecto no
de vacios y desafios del LB: 0 interno vacios legales realizado dispone de
marco legal en relacién S . . suficientes recursos
i M: Vacios legales identificados para . i

con el abordaje vy | . financieros para

finales de 2016
respeto de las llevar a cabo el
salvaguardas de analisis
REDD+elaborado.

e I: Vacios y desafios institucionales i L .,

Producto 6.2: Analisis identificados Monitoreo Anual PNUD; UOP Reporte del andélisis de Informacién de
de vacios y desafios del LB: 0 interno vacios  institucionales respaldo
marco institucional en ; . S realizado insuficiente

M: Vacios institucionales

relacién con el abordaje

identificados para finales de 2016
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ME&E con = . *
. . I Tiempo o Medios de Verificacién:
Resultados esperados | Indicadores (con linea de base y | método de calendario Responsa- o tinolidetlPresuoaesto Riesgos
(Efectos & productos) metas indicativas) recopilacién de . Y | bilidad = y = P &
frecuencia informacién
datos
y respeto de las
salvaguardas de REDD+
elaborado.
I: Riesgos ambientales y sociales
Producto 6.3: | . . £ y Monitoreo Anual PNUMA; UOP Reporte de riesgos
inf L, bad identificados por eco-region int identificad
informacion r.ECE'l ada | | 5. |nforme talleres regionales de interno i ep’l icados por eco-
sobre los principales R region
X ! Salvaguardas Ambientales y
riesgos ambientales vy .
; Sociales
sociales de REDD+ por o . .
. e M: Riesgos ambientales y sociales
eco-region  priorizada | . i .
<t tizad identificados para mediados de
sistematizada 2016
I: SIS propuesto .
Producto 6.4: . - Monitoreo Anual PNUMA; PNUD, | Reporte de SIS
i LB: Talleres y consultas realizadas .
Propuesta de sistema interno FAQ; UOP propuesto
R . M: Propuesta presentada para
de informacidon sobre | .
fines de 2016
salvaguardas
presentada, con enlaces
SNMB identificados

Nota: Se han indicado los riesgos que se consideran importantes y que podrian ralentizar la correcta ejecucion del proyecto.

Cabe resaltar como riesgo transversal a todo el proyecto las elecciones presidenciales de octubre 2015, Esto implica que toda accidn
que requiera de una decision politica se verd paralizada hasta que las nuevas autoridades asumen el cargo. El proyecto, durante este
periodo se centrard en aquellas actividades del POA que no requeriran de tomadores de decisiones y por ende mas operativas.

En las condiciones actuales y dada la dificultad de coordinaciéon institucional entre la SAyDS y otros Ministerios sumado al
desconocimiento del potencial de REDD+ hacen necesario una Unidad Operativa fuerte y con excelente capacidad de gestion y
coordinacion
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Presentacion de informes

Las organizaciones de la ONU participantes presentaran informes narrativos sobre los resultados
logrados, las lecciones aprendidas y las contribuciones realizadas al PN ONU-REDD. La informacién
serd consolidada por el/la Coordinador/a del Programa’ en un informe narrativo semestral y anual y
presentado a la Junta de Proyecto PN ONU-REDD+. Los informes seran posteriormente remitidos
por el Coordinador Residente de la ONU a la Secretaria del Programa ONU-REDD. El Coordinador
Residente brindaréd apoyo a fin de garantizar que las Organizaciones de la ONU participantes
proporcionen la informaciéon necesaria a nivel de pais. El Grupo de Coordinacién del Programa ONU-
REDD también realizard un seguimiento con los funcionarios y representantes pertinentes de las
Organizaciones de la ONU participantes a fin de asegurar que se presenta el informe.

El agente administrativo remitird a la Junta Normativa actualizaciones periddicas de los estados
financieros del Fondo Fiduciario de Asociados Multiples (MPTF), para que ésta los examine y tome
las medidas correspondientes.

De conformidad con el Memorando de Entendimiento con el Programa ONU-REDD, una vez que las
Organizaciones de la ONU participantes reciban los recursos financieros del Programa ONU-REDD
presentaran al agente administrativo los siguientes estados e informes para cada Programa
Nacional:

e Informe narrativo y financiero anual del PN para un periodo de 12 meses, o el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de cada afio (del 1 de enero al 31 de diciembre), de acuerdo
con el plazo acordado entre las tres Organizaciones de la ONU participantes y la Oficina del
MPTF (Véase la plantilla del informe anual del PN);

e Informes narrativos y financieros semestrales del PN para un periodo de seis meses, el
ejercicio que termina el 30 de junio de cada afio (del 1 de enero al 30 de junio), de acuerdo
con el plazo acordado entre las tres Organizaciones de la ONU participantes y la Oficina del
MPTF (Véase la plantilla del informe semestral del PN);

« Informe narrativo y financiero final del PN, una vez hayan concluido todas las actividades del
PN financiado por el MPTF del Programa ONU-REDD, de acuerdo con el plazo acordado entre
las tres Organizaciones de la ONU participantes y la Oficina del MPTF (Véase la plantilla del
informe final del PN);

e FEstado financiero final certificado del PN, a ser presentado a mas tardar el 30 de junio del
afio siguiente al cierre financiero de las actividades del Programa.

El agente administrativo preparara informes narrativos de progreso y financieros consolidados
basados en los informes arriba mencionados y presentados por cada Organizacion Participante de la
ONU y, a través de la Secretaria, presentara dichos informes consolidados a la Junta Normativa de
ONU-REDD. Posteriormente, de conformidad con el Memorando de Entendimiento y el Acuerdo
Administrativo Estandar, el agente administrativo presentard informes narrativos y financieros
consolidados a todos los donantes del Programa ONU-REDD. Se utilizaran para ello los formatos de
informes financieros y de progreso estandar del PNUD. El agente administrativo también presentara
a los donantes un estado financiero anual certificado (fuentes y utilizacion de fondos).

A su cierre, todos los programas nacionales emprenderédn una evaluacion final. La evaluacion se
realiza para analizar el desempefio del programa y determinar los resultados e impacto del
programa, incluida su sostenibilidad. La evaluacion tiene dos objetivos principales: (1) proporcionar

® El encargado del presupuesto del Programa Nacional bajo cada organizacién de la ONU participante.
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evidencias de los resultados a fin de cumplir con los requisitos de rendicién de cuentas, y (2)
promover el aprendizaje, la retroalimentacion y el intercambio de conocimientos a través de los
resultados y lecciones aprendidas entre las Organizaciones de la ONU participantes y otros socios.
La informacién que se proporcione a la prensa y a los beneficiarios del Programa ONU-REDD, y todo
material publicitario relacionado, comunicaciones oficiales, informes y publicaciones deberan
reconocer el papel de los donantes del Programa ONU-REDD, las agencias de la ONU y cualquier
otra parte pertinente.

Siempre que sea posible, y en la medida que no constituya una amenaza a los privilegios e
inmunidades de las Organizaciones de la ONU participantes y a la protecciéon y seguridad de su
personal, las Organizaciones de la ONU participantes promoveran la visibilidad de los donantes en
los materiales informativos y en las areas de intervencion del programa, de acuerdo con sus
respectivos reglamentos, normas, politicas y procedimientos.
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8. Contexto juridico y base de la relacion

Este documento de PN es coherente con los acuerdos de cooperacidn y asistencia suscritos por las
agencias de la ONU que participan en este programa y el Gobierno de Argentina. Para el PNUD,
este documento es acorde al Plan de Accién del Programa de Pais y el Acuerdo Basico Modelo de
Asistencia (SBAA) firmado con el Gobierno de Argentina. Por lo tanto, todas las disposiciones del
SBAA se aplican a este documento. De conformidad con el Articulo III del SBAA, la responsabilidad
para la seguridad y proteccion del socio de ejecucién, su personal y propiedad, asi como la
propiedad del PNUD en su posesion, recae en el socio de ejecucion.

El socio de ejecucidon debera:

e implementar un plan de seguridad adecuado y mantener dicho plan de seguridad, teniendo
en cuenta la situacién de seguridad del pais donde se ejecuta el proyecto; y

e asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del socio de
ejecucién, asfi como la plena implementacion del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar que este plan se estd implementando, y a sugerir
modificaciones al mismo cuando sea necesario. La falta de mantenimiento e implementacion de un
plan de seguridad adecuado como aqui se requiere se considerara una violacién de este acuerdo.

Con respecto a la FAO, este documento es coherente con el acuerdo bésico con el Gobierno de
Argentina. Respecto al Marco Nacional de Prioridades (NMTPF) en el pais, éste se firmo en diciembre
de 2012. El periodo de ejecuciéon es 2012 / 2015 (diciembre) y cuenta con seis (6) édreas
prioritarias, uno de ellas es la “Proteccion del ambiente, gestion sustentable de los recursos
naturales y cambio climatico”. Dentro de esta area, que tiene 5 lineas de trabajo, esta la
“cooperacion internacional en manejo sustentable de bosques”.

El Representante de la FAO representara a la Organizacion en Argentina y sera responsable, dentro
de los limites de la autoridad que le haya sido delegada, de todos los aspectos de las actividades de
la Organizacién en el pais. Para el desempefio eficaz de sus funciones, el Representante de la FAO
tendra acceso a los niveles apropiados de politica y planificacion del gobierno en los sectores de
agricultura, pesca y forestal, asi como a las autoridades centrales de planificacién. El Representante
de la FAO mantendrd estrechos vinculos con el organismo de coordinacion del gobierno encargado
de la asistencia externa y, por consiguiente, mantendra a los organismos gubernamentales
pertinentes plenamente informados sobre todos los aspectos relacionados con las politicas vy
procedimientos del programa de la FAO en Argentina.

Con respecto al PNUMA, de conformidad con su estado de organismo no residente, con un mandato
global para la cooperacion técnica y el desarrollo de capacidades, el documento de Programa
Naciona! firmado constituira la base legal de la relacién del PNUMA con el Gobierno de Argentina en
el contexto de este programa. El PNUMA trabajard en estrecha coordinacién con el equipo de
gestion del programa.

Las organizaciones de la ONU participantes acuerdan realizar todos los esfuerzos razonables para
asegurar que ninguno de los recursos recibidos en el marco del Programa ONU-REDD sean utilizados
para proveer apoyo a individuos u organizaciones con vinculacién al terrorismo y que los receptores
de cualquier suma de dinero de las Organizaciones Participantes de las Naciones Unidas no estén
incluidos en la lista mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad conforme la resolucion 1267
(1999). Dicha lista puede ser obtenida en
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion deberd estar
incluida en todos los subcontratos y sub-acuerdos realizados en el marco de este documento de
programa.
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9. Planes de trabajo y presupuesto

El plan de trabajo y el presupuesto de este PN han sido formulados de manera conjunta por las tres
Organizaciones de la ONU participantes y el Gobierno de Argentina y se presenta en el Anexo 1. El
plan de trabajo especifica los resultados esperados, productos y actividades a llevarse a cabo en el
marco del programa, los socios de ejecucion, los calendarios e insumos planificados provenientes de
las organizaciones de la ONU participantes. Cada afio, se elaborara un plan de trabajo vy
presupuesto anual para cada organizacion participante de la ONU, posteriormente a las decisiones
de las evaluaciones anuales y periddicas. Cada plan de trabajo serda aprobado por la Junta de
Proyecto PN ONU-REDD vy firmado por los socios de ejecucion.

63



10. Anexos

Anexo I.
Plan de Trabajo Anual
Ver plan de trabajo en documento adjunto.
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Anexo II.

Evaluacién HACT
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Al sefior Representante Residente

Senor Mantin Santiago

Programa de Nacones Undias para el Desarrofo (PNUD)
Buenos Asres

65



#

<x

P

AN

o]
*‘- _ ’Vuf

£

S

K

UNITED NATIONS DEVELOPMENT GROUP
REGIONAL TEAM FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Nueva York, 16 de Diclernbre de 2011

mwuumwumummwmwu Enfoque Armongado
sobre Trnsferancia de Efectivo en Argenting.

tn mi capacidad como Presidente del Lquipo Regionsl pere América Latina y ¢l Carlba del Grupo
de Dessrrollo (UNDG LACY, me complace comunicarie que después de considerar 1o solicitud de
extension parz la implementscidn det Enfoque Armonizado sobre Transherencia de Efectivo & los Socios
(HACT par sus siglas en inglés) en la Repdblice Argerting hasts o) prdximo dclo de programacion en el
aho 2015, el UNDG LAC ha decidido aprabards.
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Heraldo Mur

Mrs. Martin Santiago
Coordinador Residente dei Sisteme de las Nacicnds Unidas ae Argenting
Roprosentante del PNUD
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Andrés Franco Representante de UNICEF
Bleonor Faur Oficgt de Entace de UNEPA
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Anexo III.
Términos de Referencia del personal clave de la UOP!® (provisional'?)

Coordinador/a General del Programa Nacional ONU-REDD Argentina
Contexto:

El Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD es una iniciativa de colaboracion para reducir las
emisiones de la deforestacion y la degradacion de bosques (REDD) en paises en desarrollo. El
Programa se lanz6 en 2008 y cuenta con la experiencia de la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) vy el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Programa ONU-
REDD apoya los procesos de REDD+ de cada pais y promueve la participacion activa e informada de
todos los interesados, incluyendo los pueblos indigenas y otras comunidades que dependen de los
bosques, en la implementacién de REDD+ a nivel nacional e internacional.

El Programa ONU-REDD apoya los esfuerzos de preparacion nacional REDD+ de dos maneras: (i)
apoyo directo al disefio e implementacion de los Programas Nacionales de ONU-REDD; y (ii) apoyo
adicional a la accion nacional de REDD+ a través de enfoques, analisis, metodologias, herramientas,
datos y mejores practicas comunes desarrollados a través del Programa Global de REDD.

En Argentina, el Programa Nacional ONU-REDD cuenta con 4 componentes:

1, Preparacion de la Estrategia Nacional REDD+ (EN REDD+)

2 Construccion del Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Forestales

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB)
4 Desarrollo del Sistema de Informacion sobre Salvaguardas (SIS)

Deberes y responsabilidades:

1. Ser responsable de la gestion del proyecto en el dia a dia, velar por el cumplimiento de los
lineamientos de ONU - REDD durante la ejecucion del programa y del cumplimiento del
cronograma del programa nacional ONU-REDD

2. Asegurar la gestion efectiva del Programa, a través de la implementacion efectiva de su
estrategia, integracion de los Planes de trabajo anuales de los diferentes componentes en un
plan de trabajo del programa, para que estén coordinados y eficientes y de sus presupuestos
para aprobacion de la Junta de Proyecto.

3. Coordinar con el equipo técnico de la UOP para apoyar a la Secretaria de Ambiente de la
Nacion en el desarrollo de los insumos técnicos especificos necesarios para la
implementacion de la Estrategia: presentar recomendaciones sobre estructura normativa e
institucional vigente, asistir en el disefo de un sistema de registro de acciones REDD+ asi
como de una propuesta de arquitectura financiera y de distribucion de beneficios y analisis
de factibilidad de inversién EN REDD+.

4. Coordinar y gestionar la ejecucién técnica, logisticas, administrativa y financieras pertinentes
para el logro de los objetivos del programa.

5. Coordinar al equipo técnico del Proyecto. Establecer sinergias necesarias con instituciones
publicas, privadas y organizaciones indigenas vinculadas al programa.

1% Los Términos de Referencia de los enlaces técnicos referidos en la seccion 5 de este documento y que son parte de la UOP, seran
definidos durante la fase de incepcién del PN ONU-REDD.

11| os Términos de Referencia seran revisados durante la fase de incepcion del PN ONU-REDD.
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Coordinar acciones de manera complementaria con otras iniciativas de REDD+ en marcha.

Coordinar y preparar borradores de los informes técnicos a ser presentados al Secretariado
del Programa ONU-REDD, segln lo descrito en este documento en el Marco de Monitoreo de
Programas Nacionales (NPMF).

8. Liderar la preparacién de los informes semestrales y del informe anual (financiero vy
narrativo), preparando las partes comunes de los reportes y coordinando la preparacion de
las partes especificas de cada componente; someterlo al comité técnico, a las Sedes de las
agencias de las Unidas para comentarios y visto bueno, y someterlo a aprobacion de la
Junta de Proyecto. Debe asegurarse que todo el proceso se cumpla dentro de las fechas
indicadas por el Secretariado del Programa ONU-REDD

9. Reportar trimestralmente al Comité técnico frente al trabajo establecido, asi como las
dificultades y soluciones propuestas.

10. Apoyar en las convocatorias de la Junta de Proyecto PN ONU-REDD+.

11.Asistir a la Junta de Proyecto PN ONU-REDD+ en la evaluacion de capacidades de los
potenciales socios, asi como la definiciéon de estrategias conjuntas para fortalecer a los
actores nacionales del programa, promoviendo y facilitando la creacion de factores
multiplicadores que generen confianza en las instituciones y comunidades para incorporarlas
en sus procesos de preparaciéon para REDD+.

12. Acompafiar en la formulacién y cuando sea necesario formular Términos de Referencia,
preparar ternas asociadas a los TdR para la contratacién de equipos técnicos y para la
organizacién de talleres nacionales y provinciales de divulgacién y consulta del Programa.

13.Apoyar y articular el proceso de integracién del Comité Directivo Nacional y del Concejo
Asesor REDD+ a los procesos y plataformas existentes vinculadas a algun aspecto de la
Estrategia Nacional REDD+.

14. En coordinacion con los representantes de las Agencias del Sistema de la ONU, sistematizar
las experiencias de las agencias en otros paises sobre el tema REDD+ vy las lecciones
aprendidas hasta la fecha, para mejorar y potenciar las capacidades especificas propias del
Programa ONU-REDD.

15. Apoyar la formulacién de un Manual de procedimiento, basado en las orientaciones del
Programa, para el manejo de los fondos y los procedimientos financieros.

16. Apoyar la formulacion de un dnico Plan Operativo del programa y proyectar un plan de
adquisiciones en base anual para presentar ante la Junta de Proyecto para su aprobacion
final.

17. Formular cuando corresponda, términos de referencia para los procesos de compras, ya sea
a través de compras directas, licitaciones nacionales o licitaciones internacionales, segln lo
establecido en el Manual de Procedimientos.

18. Identificar, compilar y sistematizar tanto las experiencias exitosas como las lecciones
aprendidas a lo largo de la ejecucion del Programa, facilitando el uso de esta informacién por
parte de las comunidades involucradas.

Competencias Funcionales:

1. Impulsar la agenda en torno al Programa Nacional ONU-REDD segun indicado por la Junta de
Proyecto, en consistencia con los requerimientos técnicos y politicos necesarios.

2. Construir y mantener una red de alianzas estratégicas y una nutrida red de contactos
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3. Proporcionar los insumos necesarios para el disefio de una estrategia de sostenibilidad de las
acciones del Programa

4. Conocer, defender y fomentar el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas y de las
metas globales de desarrollo impulsadas por el Sistema

Competencias Basicas:

Demuestra ética e integridad; demuestra conocimiento corporativo y buen juicio; posee iniciativa
para el auto-desarrollo; demuestra capacidad para trabajar en equipo; facilita y fomenta la
comunicacion abierta y efectiva en el equipo de trabajo; demuestra capacidad para el manejo de
conflictos; fomenta el aprendizaje y el desarrollo de las propias capacidades y las de otros colegas,
la gestion del conocimiento asi como la toma de decisiones de forma transparente; promueve e
incorpora la igualdad de género y el enfoque de Derechos Humanos en las acciones desarrolladas.

Habilidades requeridas y Experiencia:

Educacidén: Master o equivalente preferiblemente en Ciencias Ambientales, Silvicultura, Desarrollo
Sostenible, Administracion Publica, Economia, Ciencias Politicas o Sociales, o campo relacionado a la
gestién y administracion de recursos naturales o servicios de los ecosistemas.

Experiencia: al menos 8 afos en gestion de ecosistemas, area forestal o desarrollo sostenible; al
menos 5 afios de experiencia relevante en el ambito nacional o internacional en la prestacion de
servicios para el disefio, coordinacion e implementacion de politicas publicas nacionales o proyectos
vinculados a recursos naturales o medio ambiente en general, de preferencia en el ambito de los
recursos forestales. Experiencia practica en el disefio, seguimiento y evaluacion de proyectos de
desarrollo. Conocimiento especifico sobre REDD+.

Idiomas: dominio oral y escrito de los idiomas Espafiol e Inglés

Supervision:

Bajo la supervision general del Representante de PNUD en Argentina, la supervision directa del/la
oficial del programa de Ambiente y Desarrollo sostenible del PNUD y la retroalimentacién vy
evaluacion de las contrapartes en FAO, PNUMA y SAyDS.

Asistente Administrativo del Programa Nacional ONU-REDD Argentina
Contexto:

Bajo la supervisién directa del Coordinador General del Programa Nacional ONU-REDD, el/la
Asistente administrativo/a proveera servicios administrativos y de soporte logistico para asegurar el
correcto funcionamiento de la unidad operativa del Programa. El/la asistente administrativo/a
brindara total confidencialidad en todos los aspectos de la asignacién, en el mantenimiento de los
procedimientos del protocolo, en la gestion del flujo de la informacion, asi como en el seguimiento
de los plazos y compromisos adquiridos.

Trabajaréd en estrecha colaboracion con el personal de SAyDS y las agencias de Naciones Unidas
participantes del Programa REDD para facilitar el intercambio de informacion y garantizar la
prestacion de servicios de forma consistente.

Deberes y Responsabilidades:
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Garantizar la prestacién de servicios de calidad para el funcionamiento eficaz de la oficina en su
conjunto, asegurando las comunicaciones efectivas y brindando apoyo administrativo y logistico,
focalizdndose en la obtencién de los siguientes resultados:

1. Asistir al Coordinador General del Programa en la preparacion de la agenda diaria de
actividades;

2. Asistir al Coordinador General del Programa cuando sea requerido en la preparacion de
informes técnicos, presupuestos o reportes de actividades;

3. Actuar como soporte para la organizacion y desarrollo de las reuniones de la Junta de
Proyecto PN ONU-REDD+;

4. Preparar borradores de correspondencia de rutina y documentos en general, cumpliendo
el protocolo y las directrices que le fueran indicados. Toma nota de reuniones orales y
prepara minutas de las mismas;

5. Brindar apoyo logistico y operativo al Coordinador General del Programa en la
organizacién de talleres segliin requerido;

6. Colaborar con tareas administrativas segln requerido por el Coordinador del Programa;

Competencias Basicas:

Demuestra ética e integridad; demuestra conocimiento corporativo y buen juicio; posee iniciativa
para el auto-desarrollo; demuestra capacidad para trabajar en equipo; facilita y fomenta la
comunicacién abierta y efectiva en el equipo de trabajo; demuestra capacidad para el manejo de
conflictos; fomenta el aprendizaje y el desarrollo de las propias capacidades y las de otros colegas,
la gestiéon del conocimiento asi como la toma de decisiones de forma transparente; promueve e
incorpora la igualdad de género y el enfoque de Derechos Humanos en las acciones desarrolladas.

Habilidades requeridas y Experiencia:

Educacién: profesional de las ciencias administrativas o econémicas, con experiencia minima de dos
afios en gestién administrativa y financiera de proyectos, de preferencia con la ONU.

Experiencia: tres afios de experiencia comprobable en tareas de gestion administrativa y financiera
de proyectos, preferentemente de cooperacién.

Idiomas: Dominio oral y escrito de los idiomas Espafiol e Inglés
Supervision:
Bajo la supervisién directa del/la Coordinador/a General del PN ONU-REDD Argentina, la supervision

general del/la oficial del programa de Ambiente y Desarrollo sostenible del PNUD vy la
retroalimentacidn y evaluacion de las contrapartes en FAO, PNUMA y SAyDS.

Responsable de comunicacién y gestion del conocimiento del Programa Nacional ONU-
REDD Argentina

Contexto:

El Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD es una iniciativa de colaboracion para reducir las
emisiones de la deforestacién y la degradacién de bosques (REDD) en paises en desarrollo. El
Programa se lanzd en 2008 y cuenta con la experiencia de la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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(PNUD) vy el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Programa ONU-
REDD apoya los procesos de REDD+ de cada pais y promueve la participacion activa e informada de
todos los interesados, incluyendo los pueblos indigenas y otras comunidades que dependen de los
bosques, en la implementacion de REDD+ a nivel nacional e internacional.

El Programa ONU-REDD apoya los esfuerzos de preparacién nacional REDD+ de dos maneras: (i)
apoyo directo al disefio e implementaciéon de los Programas Nacionales de ONU-REDD; vy (ii) apoyo
adicional a la accién nacional de REDD+ a través de enfoques, andlisis, metodologias, herramientas,
datos y mejores practicas comunes desarrollados a través del Programa Global de REDD.

En Argentina, el Programa Nacional ONU-REDD cuenta con 4 componentes:

S22 &S

Preparacion de la Estrategia Nacional REDD+ (EN REDD+)

Construccion del Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Forestales
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB)
Desarrollo del Sistema de Informacion sobre Salvaguardas (SIS)

Deberes y responsabilidades:

1.

10.

11.

Ser responsable de manejar las acciones de comunicacion y gestion del conocimiento del
proyecto en el dia a dia.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos sobre comunicaciéon y gestién del conocimiento
de ONU-REDD y contribuir para dar cumplimiento con el cronograma del PN ONU-REDD

Apovyar al/la coordinador/a del PN ONU-REDD en Argentina a asegurar la gestion efectiva del
Programa, a través de la implementacion efectiva de las guias estratégicas de comunicacion
y gestion del conocimiento del Programa ONU-REDD.

Identificar los grupos objetivos para comunicacién y diseminacion de informaciéon sobre
REDD+ en Argentina en coordinacion con las contrapartes relevantes.

Disefiar e implementar una estrategia de gestion del conocimiento y manejo de informacion
para el PN ONU-REDD, en coordinacién con los puntos focales de comunicaciéon de FAO,
PNUD, PNUMA vy las contrapartes relevantes.

Disefiar e implementar una estrategia de comunicaciéon, monitorear la ejecucion de las
actividades de la estrategia y reportar los resultados.

Producir material de comunicaciéon del PN ONU-REDD Argentina y mantener los espacios para
difusion de informacion del Programa y otros espacios relevantes, actualizados con
informacion sobre la implementacion del PN ONU-REDD en Argentina (por ejemplo la
informacion relativa a Argentina en el espacio colaborativo del trabajo, UN-REDD
workspace).

Escribir articulos y comunicados relacionados al desarrollo de REDD+ en el pais para el
boletin semanal (Mini Roundup) y mensual (UN-REDD+ Newsletter) del Programa ONU-
REDD.

Desarrollar y mejorar las herramientas de comunicacion para ejecutar la estrategia y facilitar
la captura de informacion y gestion del conocimiento para actores claves del PN ONU-REDD.

Apoyar al/la coordinador/a del proyecto en identificar de lecciones aprendidas; mejores
practicas; comunicar y difundir por productos de conocimiento, en coordinacidon con
contactos focales de comunicacion de las tres agencias de ONU-REDD.

Contribuir con el desarrollo y difusion de informacién sobre los resultados y mensajes clave
del proyecto ante los grupos de interés a nivel local, nacional, regional e internacional.
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12. Preparar comunicados sobre eventos, talleres entre otros relacionados a ser distribuido al
nivel nacional, regional y global.

13. Dar seguimiento a la organizacién y el desarrollo de actividades y talleres que tratan del
intercambio de conocimiento sobre asuntos relacionados a REDD+.

14. Contribuir a los esfuerzos de comunicacion de ONU-REDD a nivel de la region y en
coordinacién con las actividades relativas a gestion del conocimiento y comunicaciéon en el
Secretariado del Programa ONU-REDD.

Competencias Funcionales:

1. Impulsar la agenda de comunicacién y gestion del conocimiento del PN ONU-REDD, segun
indicado por la Junta de Proyecto, en consistencia con los requerimientos técnicos y politicos
necesarios.

2. Construir y mantener una red de alianzas estratégicas y una nutrida red de contactos
relacionados con la comunicacion y gestiéon del conocimiento sobre REDD+.

3. Proporcionar los insumos necesarios para el disefio de una estrategia de sostenibilidad de las
acciones de comunicaciones y gestiéon de conocimiento del Programa.

Competencias Bésicas:

Demuestra ética e integridad; demuestra conocimiento corporativo y buen juicio; posee iniciativa
para el auto-desarrollo; demuestra capacidad para trabajar en equipo; facilita y fomenta la
comunicacién abierta y efectiva en el equipo de trabajo; demuestra capacidad para el manejo de
conflictos; fomenta el aprendizaje y el desarrollo de las propias capacidades y las de otros colegas,
la gestién del conocimiento asi como la toma de decisiones de forma transparente; promueve e
incorpora la igualdad de género y el enfoque de Derechos Humanos en las acciones desarrolladas.

Habilidades requeridas y Experiencia:

Educacién: Master o equivalente preferiblemente en Ciencias de Comunicacién, Sociales, o campo
relacionado a la gestion del conocimiento y comunicaciones.

Experiencia: al menos 5 afios en actividades de comunicacién y gestion de conocimiento en
proyectos o programas relacionados con la gestién de ecosistemas, forestal o desarrollo sostenible;
al menos 3 afios de experiencia relevante en el ambito nacional o internacional en la prestacion de
servicios para el disefio e implementaciéon de estrategias de comunicacion y gestion del
conocimiento. Conocimiento especifico sobre REDD+ es deseable.

Idiomas: dominio oral y escrito de los idiomas Espafiol e Inglés
Supervision:
Bajo la supervisién directa del/la Coordinador/a General del PN ONU-REDD Argentina, la supervision

general del/la oficial del programa de Ambiente y Desarrollo sostenible del PNUD vy la
retroalimentacién y evaluacion de las contrapartes en FAO, PNUMA y SAyDS.
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Anexo IV.
Términos de Referencia (provisionales)
Consejo Asesor REDD+

REGLAMENTO
DEL CONSEJO ASESOR DE LA

ESTRATEGIA NACIONAL EN REDUCCION DE EMISIONES POR
DEFORESTACION Y DEGRADACION DE BOSQUES (REDD+) DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CONSIDERANDOQ:

Que en la Propuesta de Preparacion se presenta como mecanismo de gestion para la participacion la
creacion de un “Comité Asesor de las Organizaciones de la Sociedad Civil REDD+
(CAR): El CAR deberé apoyar y asesorar a la UOP (Unidad de Operativa de la
Preparaciéon REDD+) en aspectos técnicos, sociales y ambientales durante Ila
implementacion del R-PP y expresar puntos de vista de las partes interesadas de una
manera transparente y coherente. El CAR elaborara informes que serdn considerados
por la UOP. Ademds, proporcionard la informacion cientifica y técnica y proporcionara
una respuesta mas amplia del proceso de consultas a la UOP. El CAR estara formado
por representantes de instituciones cientificas y técnicas, organizaciones no
gubernamentales, sociedad civil, sindicatos, organizaciones de pueblos indigenas y el
sector privado. El CAR se reunird e informara a la UOP cada tres meses, antes de las
reuniones del Comité. Las reuniones seran coordinadas por el Coordinador General de
la UOP o por otro coordinador de la UOP, segun corresponda.”

Los Grupos Principales de la Sociedad Civil participantes (en adelante LOS GRUPOS
PRINCIPALES y en singular EL GRUPO PRINCIPAL), suscriptos al COMITE ASESOR (en adelante
el CAR) reunidos, establecen las siguientes cldusulas como Reglamento del CAR:

DE LA MEMBERSIA EN EL CAR:

ARTICULO 1°: Podran participar como miembros del CAR las organizaciones de la Sociedad Civil
sin fines de lucro y entidades del sector privado con fines lucrativos, que se encuentren
formalmente constituidas en la Republica Argentina.

Para ser miembro presentaran completo un formulario preestablecido con sus datos, incluyendo la
documentacion que acredite su constitucion legal en la Republica Argentina o expreso
reconocimiento por parte de autoridades locales o provinciales que informen fehacientemente que la
organizacién postulante se encuentra formalizada de hecho y tiene capacidad para representar los
intereses de un actor social afectado en la utilizacion sostenible de los recursos derivados de los
bosques.
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DE LA REPRESENTACION SEGUN SECTOR

ARTICULO 2°: Las 4 (cuatro) COMISIONES NACIONALES SECTORIALES que integran el CAR
estarén representadas por delegados, uno titular y otro suplente, designados mediante eleccion
dentro de cada COMISION NACIONAL SECTORIAL a la que pertenecen.

Los Sectores establecidos por la Propuesta de Preparacién son:

« Organizaciones de la Sociedad Civil, no gubernamentales, sin fines de lucro, entre las
que se incluyen: Sindicatos y otras organizaciones de trabajadores; Organizaciones de
organizaciones (redes, foros, federaciones, confederaciones, etc.); Camaras Empresariales;
Organizaciones de Profesionales; Organizaciones de Productores; Organizaciones de la
Sociedad Civil (también llamadas ONGS).

e Sector Académico, que incluye: Universidades; Establecimientos educativos en todos sus
niveles; Organizaciones no lucrativas de profesionales y aficionados que tengan por objeto la
investigacién (entre otras, Consejos, Institutos, Centros de Investigacion, Centros de
Estudios, etc.)

e Sector Privado, (organizaciones y particulares con fines lucrativos) en el que se incluyen:
Sociedades Andnimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Productores agrupados
informalmente, entre otros cuyos fines sea generar y acumular riqueza a partir de la
utilizacién de recursos provenientes de los bosques.

« Pueblos Originarios y Comunidades, entre las que se incluyen: Agrupaciones étnicas,
Comunidades ancestrales, Comunidades rurales agrupadas o dispersas, entre otras.

Los delegados electos deberan presentar una nota oficial de cada una de las organizaciones
pertenecientes al GRUPO PRINCIPAL al que representaran suscripta por la maxima autoridad de las
organizaciones oficialmente aceptadas y acreditadas en CAR, comunicando de la misma manera los
cambios de delegados que se produzcan en cualquier otro momento, dirigiendo estas notificaciones
a la organizacion que ejerza la Coordinaciéon General del CAR.

DE LA REPRESENTACION SEGUN ECORREGIONES FORESTALES

ARTICULO 3°: En cada una de las 7 ecorregiones forestales se establecerdn SUBCOMISIONES
SECTORIALES que estaran representadas por delegados, uno titular y otro suplente, designados
mediante eleccion dentro de cada SUBCOMISION SECTORIAL a la que pertenecen.

Las 7 ecorregiones son:
Parque Chaquefio
Bosque Atlantico
Selva Misionera
Tucumano Boliviana
Andino Patagoénica
Espinal

Monte
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DE LAS FUNCIONES DEL CAR:

ARTICULO 4°: El CAR tiene como objeto desarrollar las siguientes funciones:

a)

b)

o)

d)

)

a)

h)

Asesorar a la Unidad Operativa de la Preparacion REDD+ (UOP), sobre todos los temas
respecto de los que sea consultado y, segun el conocimiento y experiencia de cada Grupo
Principal, expresar puntos de vista de manera transparente y coherente;

Elaborar informes cada 3 (tres) meses que seran considerados por la UOP;

Proporcionar informacion cientifica, técnica y proporcionar respuesta los procesos de
consulta;

Generar una base de datos que contenga toda informacién relevante sobre cada una de
las organizaciones que componen las Comisiones y Subcomisiones Sectoriales;

Promover la difusion de las actividades en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ en
el &mbito de sus competencias;

Generar bases de datos necesarias para el cumplimiento de su competencia;
Favorecer el Desarrollo de proyectos por parte de las Comisiones y Subcomisiones
Sectoriales para su presentacion y evaluacion por parte de la UOP;

Identificacion de fuentes de financiamiento para el funcionamiento del CAR.

DE LA ACTUACION DEL CAR:

ARTICULO 5°: Toda actuacion del CAR, a excepcion de las relacionadas con las cuestiones relativas
a su funcionamiento administrativo interno, deberd ser sometida a consideracion de la UOP y el
Comité Directivo, el que se expedird dentro de un plazo razonable.

Asimismo a solicitud de la UOP y/o del CD pondra a disposicién del mismo las Actas de sus
reuniones y toda otra informacién o documentacion relacionada con sus funciones especificas.

DE LA COORDINACION

ARTICULO 6°: La Coordinacién del CAR la ejercerd una organizacién Coordinadora General, que
designara para tal rol a un representante titular (Coordinador) y uno suplente (Coordinador
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suplente) en caso de que el Coordinador no pueda cumplir con sus funciones por un tiempo
determiando.

ARTICULO 7°: El Coordinador tendrd como funciones convocar y presidir las reuniones del CAR,
representarlo en la UOP y el CD, asi como a nivel nacional y realizar todas aquellas tareas relativas
a la administracién y gestion vinculadas al funcionamiento del CAR.

A su vez, se encargard de distribuir y difundir las convocatorias a reuniones del CAR con su
respectivo orden del dia, y confeccionar las Actas y resoluciones emanadas de las mismas.

ARTICULO 8°: Los Delegados de cada COMISION SECTORIAL tendrén como funcién presidir las
reuniones de la Comision a la que al que representa, participar de las reuniones del CAR
representando a las organizaciones de la Comision Sectorial que lo han elegido como delegado vy
realizar todas aquellas tareas encomendadas por las mismas.

A su vez, se encargara de difundir las convocatorias a reuniones de la COMISON SECTORIAL a la
que representa con su respectivo orden del dia, confeccionar las resoluciones emanadas de las
mismas, e informar al de todo lo que concierne al sector representado al Coordinador.

DE LA REPRESENTACION

ARTICULO 9°: El Coordinador tendrd a su cargo las comunicaciones y representacion del CAR ante
la UOP, el CD y con terceros; lo cual no impide en ninguin caso la participaciéon de cualquiera de los
miembros del CAR.

En este sentido serd responsable del vinculo y representacién del CAR con todos aguellos que no
pertenezcan al mismo, la UOP, el CD y otras organizaciones regionales e internacionales, vy
mantendra informados a los miembros del CAR de las novedades que se produzcan a en materia de
REDD+, las reuniones que se realicen y toda otra informacion pertinente al respecto.

El Coordinador podrd delegar estas acciones en otra ORGANIZACION integrante del CAR toda vez
que lo considere conveniente, previa informacién fehaciente a los miembros del CAR, la UOP, el CD.

DE LA PARTICIPACION

ARTICULO 10°: Los miembros del CAR participaran en las reuniones, y otros eventos, de la
Estrategia Nacional REDD+ por invitacién del Coordinador, de la UOP o del CD.

ARTICULO 11°: Los miembros del CAR podran presentar propuestas para su consideracion en las
reuniones ordinarias o extraordinarias del CAR, la UOP y el CD, debiendo contar con el tratamiento
previo en las reuniones de las COMISIONES SECTORIALES NACIONALES y del CAR en todos los
casos.
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FUNCIONAMIENTO Y REUNIONES DEL CONSEJO ASESOR

ARTICULO 12°: E| CAR tendrd 3 (tres) reuniones ordinarias anuales, pudiendo ser convocadas
reuniones extraordinarias cuando razones de organizacion de eventos, importancia o urgencia lo
determinen. Esta convocatoria la podra efectuar el Coordinador por iniciativa propia, 6 a solicitud de
por lo menos 3 (tres) Delegados de las SUBCOMISIONES SECTORIALES.

Las reuniones podran realizarse por vias virtuales y, en cualquier caso, deberan ser convocadas con
una antelacion no menor a 20 (veinte) dias.

ARTICULO 13°: Los miembros del CAR deberén hacer llegar al Coordinador, con una antelacién de
10 (diez) dias de la fecha de la reunién ordinaria, los temas que deseen incluir en el orden del dia
acompafiando eventuales antecedentes, a fin de que puedan ser distribuidos entre todos los
miembros del CAR para que puedan estudiarlos y estén en condiciones de expedirse al efectuarse
cada reunién.

ARTICULO 14°: Ei orden del dia definitivo de cada reunién serd distribuido entre los miembros del
CAR con la confirmacion definitiva de la convocatoria, con un minimo de 7 (siete) dias antes de la
reunion.

ARTICULO 15°: En las reuniones se tratardn los temas incluidos en el orden del dia, pudiendo los
integrantes plantear otros temas cuando existan razones que asi lo justifiquen, requiriéndose para
la incorporacion de estos a la agenda el voto positivo de la mayoria de los miembros del CAR
presentes.

ARTICULO 16°: En cada reunién se elaborara un Acta sintética sobre el tratamiento de todos los
temas del orden del dia u otros que se hayan tratado. Esta Acta debera ser suscripta, o al menos
digitalmente acordada de manera escrita, por todos los miembros presentes.

ARTICULO 17°: Las Actas y Resoluciones del CAR serdn suscriptas por la totalidad de los
miembros presentes en la reuniéon en la que hayan sido adoptadas. Las comunicaciones y otros
documentos que se produzcan en las reuniones del CAR podran ser suscriptos por el Coordinador.

DEL QUORUM Y VOTACIONES DEL CONSEJO ASESOR

ARTICULO 18°: El CAR, sesionard con un minimo de 2 (dos) de los miembros representantes de
las Comisiones Nacionales y 4 (cuatro) miembros representantes de las Subcomisiones Sectoriales.
A los efectos de las votaciones seran considerados un (1) voto por cada Comisiéon Nacional y un (1)
voto por cada Subcomision Sectorial sin perjuicio de la presencia de ambos delegados (titular y
suplente).
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ARTICULO 19°: Las decisiones del CAR se adoptarédn preferentemente por consenso de los
integrantes presentes. De no lograrse el consenso las decisiones se tomaran con el voto de las 2/3
partes de los integrantes presentes. En caso de empate el voto del Coordinador sera doble.

ARTICULO 20°: El presente reglamento puede ser modificado con el voto de al menos 7 miembros
del CAR.

DE LA COORDINACION GENERAL E INSTITUCION ANFITRIONA

ARTICULO 21°: Como el CAR se constituye sin personeria juridica, como drgano compuesto por
GRUPOS SECTORIALES de organizaciones independientes y cada una conserva su personeria
juridica e individualidad, se hace necesario el respaldo legal para las gestiones y el manejo de los
fondos, de una organizacién que cuente con personeria juridica de acuerdo con las leyes nacionales
vigentes, a la que se la denominara Institucién Anfitriona, y sera al mismo tiempo Coordinadora
General del CAR.

De acuerdo a como se evalle al termino de cada periodo de 4 (cuatro) afios el desempefio de la
entidad Coordinadora General del CAR e Institucidn Anfitriona, este término podra ser prorrogado
por periodos iguales.

ARTICULO 22°: La sede social del CAR es la sede de la Institucion Anfitriona.

ARTICULO 23°: La atribucién principal de la Institucién Anfitriona es la administracion de los
recursos financieros del CAR, los cuales seran realizados de conformidad con las practicas aceptadas
por Argentina y de acuerdo con el donante.

Facilita la administracién de fondos y dispone de los mismos Unicamente conforme las instrucciones
derivadas por resolucion del CAR, caso contrario la Institucion Anfitriona sera responsable de las
obligaciones asi contraidas.

Preparard informes financieros anuales, en coordinacion con el CAR para la consideracion de la UOP
y el CD, asi como elaborard informes financieros toda vez que le fueran requeridos por la UOP, el
CD o los donantes.

78



Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Mayo de 2014

Por la presente se deja constancia que durante la reunion de representantes de organizaciones de la
sociedad civil en el marco del “Taller de Socializaciéon del Programa REDD+ (Reduccion de Emisiones
por deforestacion y Degradacion de Bosques) en el marco de las politicas forestales nacionales”,
realizado en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires los dias 8 y 9 de Mayo de 2014, ha quedo
aprobado el presente Reglamento.

79



Anexo V.
Términos de Referencia

Junta de Proyecto del PN ONU-REDD Argentina

Es la encargado de la orientacion y supervisién del/la Coordinador/a del Proyecto PN ONU-REDD+.
Jugard un papel clave en el monitoreo y la evaluacién de procesos y productos, utilizando esta
evaluacién también para optimizar la administracion de los recursos y el aprovechamiento de las
experiencias que se vayan adquiriendo.

Adicionalmente:

« Dirimirad cualquier conflicto en el proyecto o negociara soluciones ante cualquier problema
con entes externos a la gestién del proyecto.

« Seleccionara, acordara responsabilidades y evaluara al/la Coordinador/a del Proyecto y
cualquier otra delegacion de funciones que resulte o se estime necesaria durante las
diferentes etapas del desarrollo del proyecto.

o Aprobard y supervisara el Plan Anual de Trabajo (AWP), y cualquier modificacion que se
considere esencial durante su ejecucion.

Para permitir a las agencias implementadoras y al secretariado de ONU-REDD la mejor
administracion y control de los resultados del Proyecto, la Junta mantendra un proceso de toma de
decisiones acorde con normas que permitan la administracién por resultados, el mejor
aprovechamiento econémico y financiero, la buena fe, integridad, transparencia y competitividad de
nivel internacional.

Los representantes que integran la Junta son propuestos por recomendaciéon de las partes
intervinientes en el proyecto y aprobados/confirmados en cada reunién anual; debiendo estar
integrada la Junta antes del Taller de Iniciacion del Proyecto (PIW).

La Junta serd convocada y apoyada logisticamente por el/la Coordinador/a del Proyecto y la Unidad
Ejecutora (salvo en la primera convocatoria que serd hecha desde la SAyDS). La Junta se reunira
como minimo una vez por afio para aprobar el Plan Anual de Trabajo (AWP) y el presupuesto anual.

La Junta proveera guia durante la implementacion del proyecto para: (i) alcanzar una adecuada
coordinacién entre las agencias gubernamentales y no gubernamentales; (ii) guiar el proceso de
implementacién del proyecto en relacién con las politicas nacionales y provinciales en materia del
desarrollo sostenible, el uso sostenible de los recursos naturales y la proteccion del ambiente; (iii)
asegurar la no superposicion ni competencia por los recursos de las actividades del proyecto con
otras iniciativas en desarrollo en la misma region; (iv) supervisar los trabajos en ejecucion durante
la implementacién, monitoreando sus progresos y aprobando los informes, controlando
especialmente la eficiencia en la implementacién del proyecto; (v) supervisar la administracion
financiera y aprobar sus informes.
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