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1. Rapport annuel pour les Programmes nationaux de 'ONU-REDD

Le rapport annuel pour les Programmes nationaux {PN) souligne les progrés réalisés sur une période
de 12 mois se terminant le 31 décembre (du ler janvier au 31 décembre). Ces pragrés sont sighalés
en comparaison aux Plan de travail et Budget consolidés pour 2015, tels qu'ils ont €té approuvés par
le Comité directewr ou du conseil exécutif du programme.,

Le rapport comprend les sections suivantes
1) ldentification du Programme national,
2) Signalement des progrés,
3) Commentaires des organisations publiques et non-gouvernementales,
4} Résultats de la matrice,
5) Cadre de Varsovie pour la REDD+ et autres décisions connexes de la CCNUCC,
6) Déboursement de financements,
7} Gestion qui s'adapte,

8} Soutien ciblé,

L'agence en téte des efforts pour chague Programme national est chargée de coordonner les
intrants du rapport annuel et de s'assurer que les points de vue de toutes les agences et de tous les
homologues soient recueillis, en particuliers ceux de I'Etat et des organisations de la société civile.
Les rapports sont passés en revues et examinés de pras par les équipes des agences qui apporte une
assurance de la qualité et émettent des recommandations aux éqguipes nationales quant a
I'articulation des résultats et aux ajustements 3 apporter. S'ensuit alors un processus itératif
permettant d'améliorer la qualité des rapports et d'effectuer une évaluation significative des progrés

et d'identifier les lecans clés en matiére d'échange des connaissances.

Le Rapport annuel pour les Programmes nationaux doit &tre soumis au Secrétariat de I'ONU-REDD
(un-redd@un-redd.org} conformément au calendrier qui figure ci-dessous.

Calendrier du rapport annuel :

Modéle du rapport annuel envoyé aux équipes des pays : 20 janvier 2016
Soumission de la premiére version du rapport annuel 26 février 2016
Révision du secrétariat renvoyée aux pays : 4 mars 2016
Soumission de lu version finale du rapport annuef : 11 mars 2016

Soumission de la version finale et signée du rapport annuel : 25 mars 2016



2. Identification du Programme national

Veuillez identifier le Programme national (PN) en fournissant les informations demandées ci-
dessous. Les points focaux des homologues de I'Etat et désignés pour le Programme national des
Organisations de I'ONU doivent fournir leurs signatures électroniques ci-dessous avant la soumission
au Secrétariat de 'ONU-REDD.

Titre du Programme national | République du Congo
Partenaires de mise en | Programme d’appui au processus REDD+ en République du Congo

oceuvrel

Coordination Nationale REDD (CN-REDD) du Ministere de |'Economie
Forestiere et du Développement Durable (MEFDD)

Organisations participantes

[__ Eate [P Calendrier du projet = _ |
Durée du programme [ 5ans Echéance d'origine’ 31.10.2015 '
Date de la signature du | 26.10.2012 Prolongement  sans | Oui
Document frais
Date du premier transfert | 23.11.2012 il 31.07.2016
de fonds?

Résumé financier (en USD)*

Agence de 'ONU Budget approuvé pour | Montant transféré® Dépenses cumulées
le Programme ° jusqu'au 31 décembre
20157

FAO 1,278,750 1,278,750 829,131

PNUD 1,694,568 1,694,568 1,544,328

PNUE 765,000 765,000

Frais de soutien indirects (7 %) 261,682 261,682 82,159

Total 4,000,000 4,000,000 1,626,487

1 Ces organisations sont soit sous-traitantes de 'Unité de Gestion des programmes soit organisations officiellement
identifiées dans le Document de Programme national comme étant responsables de la mise en ceuvre d'un aspect
particulier du projet.

2 l'échéance d'origine telle gu'elle est donnée dans le Document de Programme national.

3 Conformément 3 ce qui figure sur le portail du Bureau du Fonds d'affectation spéciale multidonateurs (MPTF Office
Gateway) http://mptf.undp.org

4 Les informations financiéres soumises doivent inclure les frais indirects, les codts associés au suivi et a I'évaluation, ainsi
que les autres frais connexes. Les informations sur les dépenses sont non officielles. Les informations financiéres officielles
certifiées sont fournies par le siége des Organisations de I'ONU participantes au plus tard le 30 avril et sont accessibles sur
le portail du Bureau du Fonds d'affectation spéciale multidonateurs ou  MPTF Office GATEWAY
{http:,f,-"mptf.undp.orgffactsheet,’fundfCCFOD).

5 Le budget total pour la durée entiére du Programme est précisée dans le formulaire de soumission signé et dans le
Document de Programme national.

& Le montant transféré a l'organisation d'ONU participante par le Fonds d'affection multidonateur de I'ONU-REDD.

7 Somme des engagements et déboursements
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Signatures des organisations de I'ONU désignées®

FAO ) ~ PNUD ~ PNUE

Date et nom complet des signataires :

Georges Claver GA

8 Chaque organisation de I'ONU doit nommer un ou plusieurs points focaux pour signer le rapport. Veuillez vous référer au
document du Cadre de planification, suivi et reporting du Programme de I'ONU-REDD
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3. Notification des progrés

Cette section a pour but de résumer les progrés et d'identifier les accomplissements clés du
Programme national lors de la période de notification. En outre, cette section cherche a identifier les
défis clés et les solutions/lecons susceptibles d'étre partagées avec d'autres pays. Elles seront
utilisées comme intrants pour le rapport annuel consolidé de I'ONU-REDD, veuillez donc respecter le
nombre de mots imparti.

3.1 Accomplissements

Veuillez fournir une description des accomplissements clés du Programme national en lien avec les 4
piliers du Cadre de Varsovie et de la maniére dont le Programme national les a soutenus. [250 mots
par pilier]

Le programme national a atteint sa vitesse de croisiere a la fin de I'année 2015. Toutes les activités
programmées dans le cadre du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2015 ont été mises en ceuvre avec des
avancées significatives.

Tous les organes de mise en ceuvre du processus REDD+ sont en place a savoir: le Comité National REDD
(organe d’orientation et de décision), la Coordination National REDD (organe de gestion au quotidien), les
Comités Départementaux REDD dans chaque Département du pays (organe de consultation), les points focaux
REDD dans les Ministéres et la Coordination de la Société Civile et des organisations des populations
Autochtones.

La mise en place de ces organes a permis a la République du Congo de finaliser les moutures préliminaires de :
(i) la stratégie nationale REDD+, (ii) les sauvegardes environnementales et sociales ou PCI-REDD+, (iii) le niveau
des émissions de référence pour les foréts, (iv) le systeme MRV. Ces outils stratégiques et techniques ont fait
I'objet de beaucoup d'échanges lors de la COP 21. Notamment, la mouture du NERF a été présentée en vue de
la soumettre en janvier 2016. L'analyse colt-bénéfice de la REDD+ et le plan d’investissement découlant de la
stratégie et du dialogue de politique national sont bien avances. En effet, pour finaliser la stratégie nationale,
des consultations ont été lancées pour intégrer des actions stratégiques dans le secteur minier et le secteur
agro-industriel. Les efforts réalisés au cours de l'année 2015 vont permettre de compléter |la Stratégie
Nationale, les bases du systeme MNV ainsi que I'analyse colt-bénéfices en 2016, année au cours de laquelle
s'achéve le programme national ONU-REDD.

Le cadre de concertation de la société civile pour la REDD+ (CACO-REDD), qui inclue les populations
autochtones a bien appuyé le processus de consolidation des outils stratégiques et techniques.

3.2 Défis et solutions

Veuillez fournir un résumé des défis rencontrés et des solutions mises en place pour y remédier. Elles peuvent
&tre de diverses natures, opérationnelles, bonnes procédures, processus sans succes dont d'autres pays
pourraient profiter. [150 mots]

Une demande d’extension de huit mois jusqu’au juillet 2016, du Programme national est demandée par la
République du Congo. Durant cette période de prolongation, il reste a

e Finaliser la stratégie nationale, afin d’inclure notamment des options stratégiques dans le secteur
minier et agro-industriel et s’assurer d’une haute appropriation politique;

e Finaliser le processus d’élaboration et de validation du Mécanisme de Partage des bénéfices de la
REDD+;
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¢ Finaliser le processus d'élabaration et de validation du Systeme d'infermation sur les Sauvegarde
Environnementales et Sociales ;

¢ Compléter certains éléments du systéme MNV national, notamment finaliser 'analyse des données
de l'inventaire forestier natienal.

+ Finaliser la processus d’'élaboration et de validation des Projets Pilotes REDD+.

Pour Fannée 2015 le PNUD avait proposé un appui technigue et financier pour la société civile avec les buts de
1) appuyer le CACO-REDD dans la réalisation d'un atelier d’auto-évaluation sur leur engagement dans le
processus national REDD+, 2) évaluer leur systéme d'crganisation interne pour I'améliorer et mieux participer
dans le processus de la REDD+, et 3) appuyer le CACO-REDD & développer une stratégie de leur participation
externe pour mieux s'engager dans le processus natienal de la REDD+. La tache propesée a été soutenue par [a
saciété civile et les TdRs ont été dévetoppés en collaboration avec eux. Un consultant internationale & éte
contracté et le travail était sur le point de commencer quand il 2 té mis en attente en raison de divergences
au sein du CACO- REDD sur {a portée des travaux.

L'appul proposé peut toujours étre utile pour la société civile et peut étre entreprise en 2016, si le
financement est trouve,
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4, Commentaires de I'Etat et des entités non-étatiques

Cette section offre la possibilité de saisir les points de vue de I'Etat et de la société civile et de
donner des informations supptémentaires complémentaires.

4.1 Commentaires de I'Etat

Les homologues de |'Etat doivent donner leur point de vue et des informations complémentaires
supplémentaires non incluses dans |'évaluation globale des progrés. {500 mots]

te programme ONU-REDD qui a bien avancé en 2015 et qui s’achéve en Juitlet 2016 a été trés bénéfique pour
fa République du Congo qui n’a démarré la mise en ceuvre des activités prévues par e R-PP qu'apres la
consolidation de 'enveloppe de 8 millions de dollars US, avec les fonds ONU-REDD (4 millians dollars US) et les
fands du Gouvernement (0,6 millions dollars US).

Le programme ONU-REDD qui s'achéve a mis en place une inftiative novatrice qui 3 permis de renforcer
I'ancrage de la REDD+ au niveau des petits porteurs de programmes de reboisemant et d'agroforesterie, avec
I'activité dite « petites subventions ». L'expérience de 150.000 dollars mis a la disposition d'une dizaine de
Petites et Moyennes Entreprises a suscité un grand intérét des parties prenantes, qui sollicite a la fois sa
relance et 'augmentation de son enveloppe.

4.2 Commentaires des entités non-étatiques

lLes patties prenantes de ia société civile doivent donner leur point de vue et des informations
compiémentaires supplémentaires {veuillez demander un résumé des travaux des comités et plates-
formes des parties prenantes existants}. [S00 mots]

La société civile réunie autour de CACO-REDD {Coordination des organisations de la société civile et des
populations autochtones pour fa REDD+) n’a malheureusement pas bénéficié d'un appui financier ONU-REDD
tout au long de année 2015. Ce qui ne I'a pas permis de réaliser de fagon indépendante ses missions dans les
départements du Congo,

Il convient de souligner qu’au moment ol Ja plupart des outils stratégigues et technigues de ja REDD+ se
mettent en place, un accent particulier devra étre mis sur le renforcement des capacités des acteurs de CACO
REDD. L'ONU-REDD devra donc orienter son action sur cette thématique et la mise en application du plan
d’action élaboré par les groupes de travail de CACO REDD et sa composante population autochtone,
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Extrant 1: Les organes centraux de la REDD+ sont en place {CN-REDD, CONA-REDD+, et structures de participation de la société civile, du secteur prive et des peuples
autochtones), opérationnels et capables de répondre & leurs cahiers des charges respectifs,

8. Matrice des résultats —

La matrice des résultats a pour but de mesurer les progrés réalisés lors de I'année en cours en comparaison avec les cibles de résuitats annuels indiqués dans fe plan de
travail annuel de I'annde en question. §i le cadre de référence a été modifié & Ia suite d'une révision de mi-parcours, cela doit &tre mentionné au-dessus du tableau des
résultats. Pour cefte section, veuillez donner :

e Pour chaque résuitat, le titre du résuftat en guestion. Uintention est de signaler si le programme est sur la bonne voie pour l'atteinte de ses objectifs et non
d'évaluer s'ils ont &té atteints. Sur fa base du rapport annuel précédent, veuillez cocher la case qui convient pour chaque résuitat et donner un bref résumé des
progrés effectués. Si le pays n'a pas encore praduit de rapport annuel, ne cochez aucune case.

s Pour chaque résultat, veuillez fournir le titre du résultat et un résumé des progrés vers |'atteinte du résultat escompte. Veuillez dresser la liste de tous les
indicateurs de performance, ia base de référence y afférant et la cible annuelle escomptée du résultat pour I'année en question, ainsi gu'une bréve description
indiguant les progrés en comparaison avec !a cible annuelle ou toute déviation par rapport aux plans,

Veuillez procéder de la méme maniére pour tous les résultats et extrants du cadre des résuitats du Programme national.

‘ Résultatl:
Résultat 1. Le processus REDD+ national est bien:géré et pleinement participatif

O Résultat accompli ; & Sur la honne vaie pour réaliser ce T Retards minimes escomptés C Retards importants

résultat ; escompiés

[ Mesures correctives en place
C Mesures correctives en place

Progrés sur la voie de la réalisation des résultats : Coordination nationale opérationnelle et 1égale.
Les cellules décentralisées sont fonctionnelles dans 3 départements (Ces 3 cellules vivotent mais ne fonctionnent vraiment pas bien}
Mise en place de CACO-REDD.

1.3 Un systéme d'Information, Education et Communication (IEC) est fonctionnel et avec une ample portée.
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Indicateurs de résultats .m.ummmm wm..wm..amnnw - Objectif annuel S .m.anwmm vers {'objectif .
s Texte légalisant la| » aucun texte ne régit le] o le texte visant la|e Le décret de création des organes de la REDD+ a été approuve par
gestion du processus processus REDD 1égalisation des le Conseil des Ministres de Décembre 2014 et publié au journal
REDDY structures de gestion de Officiel en Février 2015. Il 'agit du Décret n® 2015260 du 27

la REDD+ est officlalisé

février 2015,

Le contrat du CTP du programme ONU-REDD / PNUD a pris fin.
Celui du conseiller technigue régional ONU-REDD PNUE en charge
du Congo se poursuit.

Le CACO REDD est bien opérationnel. 11 assure son réle et évolue
avec une parfaite implication des femmes, des jeunes, des
populations locales et autochtones.

L' Assembide Générale ordinaire de CACO-REDD qui s'est déroulée
en temps voulu & mis en place une nouvelfe équipe dirigeante,

Au 31 Décembre 2015, les organes de gestion de [a REDD+, & saveir:

REDD {CODEPA-REDD) pour les 12 Départements du pays, CACQ-REDD {aui est

populations autochtones) et UNI-CONGO {qui représente le secteur p
charge respectifs. li faut encore déployer de moyens financiers
REDD) pour leur permettre de jouer pleinement leurs réles.

fonctionnement et celui de ces cellules décentralisees.

le Comité National REDD (CONA-REDD), la Coordination Nationale REDD (CN-REDDY}, les 12 Comités Départementaux

la structure de participation de la société civile au processus REDD+ et regroupe eh son sein les ONG et les

rivé), sont créés et répondent en fonction des moyens financiers mis 3 leur disposition & leurs cahlers de

3 1a hauteur des ambitions de la plupart de ces organes de gestion

(CONA-REDD, CODEPA-REDD et CACO-

Lz CN-REDC gui est opérationnel depuis 2013, hénéficie de Iappul financier des partenaires pour son

Extrant 1.2 : Des structures de décentralisation de la REDD+ sont opérationnelles.

indicateurs de résultats Base de référence

Objectif annuel

Progrés vers ..__.dw.._.mn% .

s Organe de gestion du | »

processus faire

Les recrutements sont o | ¢

Organe de
opérationnel

gestion

]

[Veuillez saisir votre texte ici]

Les cellules décentralisées mises en place dans trois Départem

ents pilotes sont opérationnelles avec I"affectation des chefs de Cellules et d’un minimum de moyens de
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travail (ordinateur, nceud internet, etc). Les trois Cellules Décentralisées qui travaillent en étroite collaboration avec les CODEPA-REDD, continuent de jouer leur rble de
relais de la CN-REDD dans les Département, notamment par la mise en ceuvre du PTBA a
prenantes, collecte des données d’activiteés, etc).

I'échelle de leur Département (sensibilisation et consultation des parties

Extrant 1.3 : Un systéme d'Information, Education et Communication (IEC) est fonctionnel et avec une ample portée.

Indicateurs de résultats

Base de référence

Objectif annuel

Progrés vers l'objectif

e Nombre d'outils de
communication
produits

e Nombre de
personnes  visées
par la sensibilisation

La stratégie de
communication  est
disponible mais pas
appliquée.

Peu de personnes
informées et
impliquées dans le
processus REDD

Les outils de
communication  produits
sont disséminés dans les
départements.

2,500 personnes au
minimum sont directement
informées et sensibilisees
par le processus REDD+
dans les 12 départements
du pays.

La CNREDD a participé & des journées de mobilisation sur la
thématique de l'arbre.

Plusieurs outils de communication de différentes natures (tee-
shirt, brochures, etc.) ont été produits (en version frangaise et
anglaise) et distribuées lors d'événements nationaux et
internationaux (ex : réunion du PFBC au Cameroun, réunion du
FCPF et de I'UNREDD & Washington et a la COP, avec les outils
développées par la FAOD).

Des émissions radios sur la REDD ont été réalisées auprés des
radios communautaires dans les départements.

Des animations théatrales sur la REDD+ ont été réalisées auprés
des parties prenantes. La troupe théatrale de I'Environnement a
bien mis en exergue les messages REDD+ contenues dans la piéce
du Ministre et Ecrivain Henri DJOMBO & savoir : « le cri de la
forét ».

Environ 3000 personnes sont directement sensibilisées et
informées du processus REDD+ dans les 12 départements depuis
le lancement officiel du processus REDD+ en République du
Congo (cf liste de présence des ateliers et journées porte-
ouvertes).
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Le plan de communication et la stratégie de communication validée en 2013 sont progressivement mis en ceuvre au niveau national. Le processus REDD+ a bien été
présenté lors des manifestations nationales (Green business, Journée nationale de I'arbre) et internationales (Forum international sur la faune & Brazzaville, COP 21}, a
travers les outils produits par la CN-REDD. Une feuille de ligison a été expérimentée par la CNREDD pour informer des activités entreprises dans le cadre du processus.

Résultat 2. Le pays est prét pour la mise en ceuvre de réformes structurelles et d’investissements REDD+, avec |a prise en compte de sauvegardes

[ Résultat accompli; ® Sur la bonne voie pour réaliser ce [ Retards minimes escomptés [ Retards importants

résultat ; escomptés

[C Mesures correctives en place

[0 Mesures correctives en place

Progrés sur la voie de la réalisation des résultats :

o Les réflexions se sont poursuivies au niveau national et aussi au niveau des départements sur le contenu de la mouture 1 de la stratégie nationale REDD+, au
regard des observations formulées par les partenaires techniques et financiers.

e Cette derniére est encadrée également par les Principes, Critéres et Indicateurs de la REDD+ {PCI-REDD+) ou sauvegardes environnementales et sociales dont la
mouture 1 a été validée par les parties prenantes nationales.

Extrant 2.1 : Adoption d'une stratégie nationale REDD+ qui est préparée sur la base d'analyses de qualité et de consultations participatives

Indicateurs de résultats Base de référence Objectif annuel Progrés vers |'objectif
¢ Nombre de réunion du| e Le document de e Lles  travaux _ e Le dialogue de politigue national et international a démarré en
dialogue de politique stratégie  nationale analytiques | juillet-aout dans le but de consolider la mouture 1 de la stratégie
o Cuges walisbes. etfou REDD+ doit faire sont  lanceés _ nationale REDD+ validée en Décembre 2014, favoriser une

et/ou finalisés

lancées I'objet d’une “ appropriation nationale de trés haut niveau et impliquer les

- ) consolidation * le m__.m_om.._m de partenaires dans le processus. La préparation des réunions prévue

e Stratégie nationale politigue  est t réalisée. Toutes les réuni t identifié t-se tibndronts
HEnoniBE o Pis de document de fgiviss _ es q,mm_mmm” outes les mg ons sont i m.:._ wmmmm se mq :.u a
sstratégie  nationale _ partir de Juillet 2015. Une importante activité de communication a
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e Nombre de réunions dans

le cadre
politique

du

dialogue

disponible

Pas de dialogue
politique entamé au

niveau national

La version
préliminaire
de la stratégie
disponible

Au  moins 5 |

réunions  au
niveau
national et au
niveau
international

été mise en ceuvre pour accompagner cette activité.

Les études suivantes sont lancées et/ou finalisées :

La cartographie des bénéfices multiples est finalisée : I’atelier de
validation s’est tenu en Novembre 2015. Il reste |'étape de son
impression finale via imprimerie et sa dissémination

L'analyse des colits-bénéfices de |a REDD+ est lancée : la collecte
des données sur le territoire national est finalisée, Les données
sont totalement traitées. Le rapport final est attendu pour le 1%
trimestre 2016.

L'élaboration du plan d’investissement est bien avancée. La grande
réunion entre la CN-REDD, le PNUE et le bureau d’étude a eu lieu
en marge de la COP 21 & Paris. Le rapport final est attendu pour le
2*™ trimestre 2016.

Les experts au niveau des Ministeres et la grande session
d’échange entre le Gouvernement et les partenaires techniques et
financiers (PNUD, FAO, PNUE, AFD, USAID, Ambassade de France,
Ambassade des USA, Union Européenne, WCS, WRI, FSC, etc) se
sont tenues dans les délais prescrits. Les documents techniques et
les outils de communications ont été élaborés pour accompagner
ces sessions

Les Panels de haut niveau ont amorcé les travaux d’harmonisation
de la stratégie nationale avec les stratégies sectorielles pour
consolider la mouture finale de la stratégie nationale REDD+ et
mieux intégrer les préoccupations sectorielles dans le Plan
d'Investissement de la REDD+.
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Le dialogue de politique national et international est prévu en 2015 dans le but de consolider la mouture 1 de la stratégie nationale REDD+ validée en Décembre 2014,
favoriser une appropriation nationale de trés haut niveau et impliquer les partenaires dans le processus. La préparation des réunions prévue est réalisée. Toutes les
réunions sont identifiées et se tiendront & partir de Juillet 2015. Une importante activité de communication a été mise en ceuvre pour accompagner cette activité.

Extrant 2.2 : Un systéme d'encadrement et de suivi des projets pilotes et d'expérimentations REDD+ est fonctionnel

Indicateurs de résultats Base de référence Objectif annuel Progres vers l'objectif
e Nombre de projets et| e LeCongonedispose e 3 projets et o L'expert chargé d'appuyer les développeurs de projet dans la
initiatives  REDD+  pilotes pas encore de projets initiatives REDD+ formulation des projets pilotes REDD+ a été recruté et est
recevant un encadrement de et initiatives appuyés montés. Les | opérationnel.
la CN-REDD par la CNREDD échanges avec les | e Un panel national a été mis en place pour accompagner la
: formulation des projets pilotes en vue de requérir |'appui
: partenaires
¢ B de petites | o  Pas de programme de fi : technique et financier des partenaires
subventions délivrées mise en ceuvre des snancars
continuent.

petites subventions

e Le guide des projets pilotes au Congo est rédigé. |l faut continuer

e Mise en place du P
P le travail d’améliorer.

programme de
petites
subventions

s  Un projet pilote est monté et est disponible.

e Les procédures d’identification et de sélection des petites
subventions sont identifiées et validées au niveau national, avec
I"appui d’'un expert de 'ONU-REDD.

e Le manuel de procédures pour l'octroi des petites subventions est
établi et validé. Des dispositions sont prises pour le financement
des petites subventions au PRONAR pour 2015. Et un protocole
d’accord est signé en faveur du PRONAR.

Le Congo projette de développer des projets et i tives REDD+ pour mettre en ceuvre la stratégie nationale REDD+ et pour générer des bénéfices carbone. Un guide de
projets REDD+ a été rédigé et des réflexions participatives d'identification de projets REDD+ ont commencé a étre réalisées au sein de la CN-REDD afin de pouvoir monter
les projets et les soumettre par la suite aux bailleurs de fonds déja identifiés.
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Les activités d’appui aux communautés locales sont réalisées a travers une lettre d'accord signée avec le PRONAR. Les fonds de mise en ceuvre sont ainsi mis a disposition
du PRONAR pour que ce dernier mette en ceuvre des activités liées a 'amélioration des niveaux de revenus des communautés locales mais également pour la production
de plants et la mise en terre de ceux-ci dans le cadre du programme national de reboisement.

Extrant 2.3 : Un cadre institutionnel et légal adéquat pour la mise en ceuvre de REDD+ est en place

Indicateurs de résultats

Base de référence

Objectif annuel

Progrés vers l'objectif

e Une lettre d'accord avec
SIFODD pour le registre

La nature et les
procédures de mise

en ceuvre du
programme sont
identifiges.

Il n'y a pas de
procédures
d’enregistrement des
projets et initiatives
REDD+

e Lla nature et
les procédures
de mise en |
ceuvre du
programme
sont
identifiées.

e |les _

procedures
sont
Les textes Qm_
légalisation

des _

procedures
sont rédigés

Une lettre d’accord entre le PNUD et le PRONAR officialise la mise
en ceuvre du programme de petites subventions.

Les bénéficiaires des petites subventions sont identifiés et les
accords sont conclus pour la mise en ceuvre des activités
préconisées

Les acquisitions de matériels sont réalisées dans le cadre de la
mise en ceuvre du programme.

Les procédures sont en partie identifiées et introduits dans les TDR
de montage du registre national REDD+.

Extrant 2.4 Les dimensions, risques et sauvegardes sociales et environnementales de la REDD+ sont bien analysés et définis de fagon participative

Indicateurs de résultats

Base de référence

Objectif annuel

Progreés vers l'objectif

Les PCl sont disponibles

Les éléments a intégrer

e Lles PCl sont | Un panel de réflexion sur les sauvegardes ou les PCI-REDD+ est cree et est
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dans les sauvegardes ne
sont pas connus

identifiés
validés
niveau
national

et
au

fonctionnel. Le panel entreprend des réunions réguliéres.

La mouture 1 des PCI-REDD+ a été validés au niveau national lors d’un
atelier national. Il reste a confirmer cette validation par des tests de terrain.

Des sauvegardes nationales préliminaires, appelées PCI REDD+, ont été adoptées en décembre 2014, leur application (dans le cadre de la mise en ceuvre de
la Stratégie Nationale et de la mise en place du Systeme d’Information sur les Sauvegardes (SIS)) est en cours de considération.

Extrant 2.5 : Le Congo a un niveau de référence préliminaire accepté par la communauté internationale

Indicateurs de résultats Base de référence Objectif annuel ﬁ Progreés vers l'objectif
e Niveau de référence |  Le Congo ne dispose Le Niveau de Une formation courte par vidéoconférence sur les niveaux de
dispanible pas de NR pour la Référence pour la référence a été réalisée.

REDD+

REDD+
élaboré.

ast

Un panel d’experts pour la construction du Niveau de Référence
est opérationnel. Des réunions techniques ont été programmees
pour le suivi du processus d’élaboration du NR par ce panel.

La méthodologie de construction du NR a été définie : échelle,

période de référence, etc.
Les données nécessaires pour la construction du NR ont été

collectées et le rapport finale de la mouture préliminaire a ét
validé.

La République du Congo s'est engagée a mettre en place un NERF qui prend en compte les données historigues, ajustées aux circonstances nationales. Pour la construction
du NERF, un vaste programme de collecte de données a été lancé au niveau national permettant d'informer les données historiques et les éléments nécessaires aux
ajustements (concessions forestiéres, agroindustrielles, miniéres et infrastructures).
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Résultat 3 : Un systéme d’information et de suivi global de la REDD+ est fonctionnel

O Résultat accompli ; ® Sur la bonne voie pour réaliser ce [ Retards minimes escomptés [0 Retards importants

résultat ; escomptés

[0 Mesures correctives en place
[ Mesures correctives en place

Progrés sur la voie de |a réalisation des résultats :

o Le systéme est en train d’étre mis en place au niveau du CNIAF qui est loge la cellule MRV de la CN-REDD. Le CNIAF qui travaille avec les cellules d’'aménagement
des sociétés forestiéres, le CERGEC et I'Université a une forte expérience en matiére de suivi du couvert forestier. Ces structures font un déja un travail de suivi
évaluation a travers les inventaires et la télédetection

Extrant 3.1 : Systéme MNV forestier et carbone congu, avec des capacités pour le systeme S&MNV renforcées

Indicateurs de résultats Base de référence Objectif annuel Progrés vers l'objectif
e Le Pays ne dispose pas de | o LePaysnedispose e Systétme S-MNV e Un panel d’experts multi acteurs a été mis en place et est
systéme MRV pas de systéme MRV . élaboré et des fonctionnel pour I'élaboration du Systéme MNV. De nombreuses
e Renforcement de capacité en | e Faible capacité en capacitées réunions techniques ont été programmées et réalisées pour le
inventaire de GES inventaire de GES nationales _ suivi du processus d'élaboration du Systéme MNV par ce panel.

disponibles pour
la mettre en
ceuvre

_ e La méthodologie d’élaboration du Systéme MNV a été mise en
place, en lien avec les activités du NERF

| e Le Systéme MNV mis en place a été valide.

e lLancer les

—1 e Le plan de formation sur les gaz a effets de serre pour 'année 2015

a été développé.

7 e Un géo portail expérimental pour le suivi du couvert forestier a
été développé avec des données publigues.
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La premiére phase de formation des experts nationaux a été
lancée avec une équipe mixte composé de 2 informaticiens et de 2
spécialiste en SIG et Télédétection.

s La République du Congo a mis en route un vaste chantier consultatif et technique pour mettre en place son S-MNV. Le pays va capitaliser son expertise en matiére
pour mettre en place ce systéme. Parmi les piliers qui composent ce systéme : I'lFN est dans la
phase d’'analyse et de traitement des données. Pour le SSTS: la carte hybride issue des trois produits (GFC, FACET et GAF) est finalisée. Pour I'IGES, le
renforcement de capacité se poursuit. Le portail web SNSF est en construction.

d’aménagement forestier durable et de certification forestiere

Extrant 3.2 : Accord entre les parties prenantes pour le suivi des bénéfices et risques de la REDD+ (notamment sur des aspects sociaux, environnementaux
et de gouvernance) avec le renforcement respectif des capacités d’un tel suivi

Indicateurs de résultats

Base de référence

Objectif annuel

Progres vers |'objectif

e Nombre de carte des
bénéfices multiples a
disposition

e L'observatoire
indépendant de la RED+ et
la task force des risques
sont institutionnalisés.

e Nombre de
produites

cartes

e Les analyses des
bénéfices
multiples ne sont
pas disponibles

e L'observatoire
indépendant de la
REDD+ n'existe
pas.

e Lataskforceen
charge des risques
n'existe pas Pas
de cartes
disponibles

La cartographie
des bénéfices
multiples est
disponible et
contribue a
'amélioration du
contenu de la
strategie

nationale REDD+.

La composition et

le fonctionnement

de ces institutions |

sont identifiés.

Recensement des
données
nécessaires a la

Les cartes des bénéfices multiples sont produites et disponibles

Les documents de fonctionnement de |'observatoire indépendant
de |la REDD+ sont élaborés (note d'information sur I'observatoire
indépendant de la REDD+, projet de statut, projet de réglement
intérieur, modéle de PV de réunion, projet de protocole d'accord
entre I'observatoire REDD+ indépendant et le ministere de
I'économie forestiére et du développement durable)

La note d'information sur le fonctionnement de la task-force en
charge du suivi des risques est rédigée.

U'étude sur la cartographie des bénéfices multiples pour la
planification spatiale de la REDD+ en République du Congo a gté
finalisée et validee.
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réalisation
cartes

des |
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6. Cadre de Varsovie pour la REDD+ et décisions connexes de la CCNUCC

Cette section a pour but de fournir des idées et d'appuyer un processus de réflexion sur la maniére dont les pays réalisent des progrés par rapport au cadre
de la convention, & savoir : 5.1} Une stratégie nationale ou un Plan d'action REDD+ ; 5.2) un systéme de garanties et d'information sur les garanties; 5.3} un
niveau national d'émissions forestiéres de référence et 5.4.) un systéme de suivi forestier. Ne remplissez que les sections qui s'appliquent aux priorités
identifiées pour le pays et indiquez 5/0 (sans objet) pour tout critére qui ne s'applique pas au contexte du pays.

6.1 Stratégie nationale ou Plan d'action national

Soutenu par [choisissez tout ce qui s'applique et donnez les noms d'autres sources) : EProgramme national ; O Soutien ciblé ; T Autre Source ; [ Sans objet

- Veuillez donner une bréve description des progrés réalisés dans Iélaboration d'une stratégie nationale ou d'un plan d'action naticnal REDD+, ainsi que de la source de
. soutien fourni a cet égard {100 mots)

' La mouture préliminaire de la stratégie nationale REDD+ a été validée par les parties prenantes nationales en Décembre 2014 4 la suite des consultations et ateliers au
. niveau départemental et national. Il a resté & intégrer les préoccupations majeures des partenaires internationaux qui appuient e processus REDD+ de la République du
. Congo.

Les Panels de haut niveau ont amorcé les travaux &’ harmonisation de la stratégie nationale avec les stratégies sectorielles pour consolider la mouture finale de 1a stratégie
nationale REDD+ et mieux intégrer les préoccupations sectorielles dans le Plan ¢'investissement de la REDD+.

. Veuillez fournir une bréve description de la raison de la sélection

Indicateur v { Descriptif {sélection L i s'appligue Co P
piif { nez tout ce qui s app n ) : ainsi gu'un moyen ou une source devérification
i Est-ce que e pays dispose Pas encore démarre . Une mouture avancée de la Strategie Nationale est disponible et a
i d'une Stratégie nationale En cours de conception , fait I'objet de consuitations politigues intersectorielles durant
" ou d'un plan d'action v | Projet, en cours de conception i I'année 2015, ainst qu’une analyse plus approfondie des

. national pour la REDD+ ? ' partenaires (ONU-REDD et FCPF). Suite 3 cette revue, certaines

Adopté
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Lien de fa SN/du PA foumni sur e centre d'information de la
nlateforme welb REDD+ de 1z CCNUCC

Application en phases initiales

Application totale de la SN/du PA

recommandations ont été formulées pour améliorer la Stratégie
Nationale, notamment la prise en compte d’options stratégiques
pour le secteur minier et agro-industriel. La Stratégie Finale sera
disponible en 2016.

Niveau d'achévement de
stratégies nationales
etfou planes d’action
natignaux REDD+.

La SN et le PA identifient, évaluent les causes directes et sous-
jacentes de la déforestation et de la dégradation de la forét, ainsi
gue les chstacles aux activités « plus » (+)? et établissent des
priorités entre eux, sur la base d'analyses robustes.

En train de faire

La SN et le PA proposent un ensemble de politiques et de
mesures cohérent et coordonnd pour la REDD+ qui est adapté
aux causes et aux obstacles et axé sur les résultats et faisable.

La mouture actuelle de la Stratégie Mationale, 2 pris en compte
Pensemble des politiques et mesures établies pour lutter contre les
causes de la déforestation et de la dégradation forestitre.

La SN et le PA précisent la portée et I'ampleur du FREL/FRL, en
prenant en compte les circonstances nationales.

La Stratégie Nationale et le Plan d'Action sont en cohérence avec le
FREL ou NERF que la république du Congo a soumis au CCNUCC en
Janvier 2016.

La SN et le PA définissent les accords institutionnels pour la mise
en ceuvre de la REDD+, y compris les mesures de gouvernance, 1a
supervision participative et la coordination intersectorielle.

Comme mentionné d-haut, les différents organes de mise en
ceuvre, de consultation et de prise de décisions ont été mis en
ceuvre at sont opérationnels. Ceux-ci inclus : te Comité National
REDD [organe d’orientation et de décision}, la Coordination
National REDD (organe de gestion au quotidien), les Comités
Départementaux REDD dans chague Département ou région du
pays {organe de consultation}, les points focaux REDD dans les
Ministéres et la Coordination de la Société Civile et des
organisations des populations Autochtones. Par ailleurs, CACO-
REDD est la structure de participation de la société civile au
processus REOD+ et regroupe en son sein les ONG et fles
populations autochtones et UNI-CONGQ représente le secteur
privé. Les rapports de réunions des différents comités mo_.;\_

9 Les activités (+) dans le contexte de la REDD+ font référence & 1a conservation des stocks de carbone forestier, la gestion durable des foréts et 'amélioration des stocks de carbaone forestier.
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réguliérement distribués et accessibles.

Mesure dans laguelie {a
SN et le PA incorporent
les principes d'inclusion
sociale et d'égalité entre
les genres.

La SN et le PA sont &aborés par e biais d'un processus de
dialogue et consultation sensible au genre et participatif
impliquant plusieurs parties prenantes.

La Stratégie Nationale et le PA sont le fruit d'un processus trés
participatif et d'une série de dialogue avec I'ensemble des secteurs
socia-economiques.

Les politiques et mesures proposées pour la REDD+ integrent fes
actions sensibles au genre.

Les points pertinents liges au genre ont été pris en compte dans la
Stratégie Nationale et les PCI-REDB+ ou Sauvegardes
environnementales sociale et stratégiques.

Les politiques et mesures proposées pour la REDD+ prennent en
compte la réalisation des droits fonciers et de la propriété (le cas
échéant), ainsi que tes priorités de développement des peuples
autochtones et des communautés locales.

Les points pertinents liées au développement local en général et
aux priorités des populations locales et autochtones ont été pris en
compte dans la Stratégie Nationale et les PCI-REDD+ ou
sauvegardes ervironnementales sociale et strategiques.

Niveau d'ancrage de la SN
et du PA dans la politique
de développemeant
national et dans le tissu
institutionnel.

ta coordination interministérielle pour l'action REDD+ est
efficace.

Le Comité Nationat REDD+ est composé de représentants des
divers Ministéres responsables du développement écanomique, du
territoire et de la gestion des ressources naturelles. Le Comité a
&té mis sur pieds en novembre 2015.

L'approbation de la SN et du PA a été obtenue & un niveau
politique élevé, au-deld de I'agence ou du ministére chargé du
processus de préparation 2 la REDD+,

Le processus REDD+ en république du Congo héneficie d'un haut
soutient politique.

Les actions ou objectifs de la REDD+ sont ancrés dans le plan ou
la politique du pays en matiére de développement durable.

La REDD+ en République du Congo est considérée comme outil de
développement durable et piller de I'économie verte,

Des éléments indiguent que les ministéres et agences en dehors
des secteurs des foréts et de l'environnement s'engagent 3
appliguer les politigues et les mesures REDD+,

Des panels de haut niveau regroupant les personnes ressources aui
participent aux décisions et des Points focaux REDD+ sont en place
dans tous les Ministéres clés a la REDD+.

Les accords de financement pour le début de 1a mise en ceuvre
de fa SN et du PA {ou pour ia canalisation des financements
basés sur Jes résultats) ont été congus.

Tous les PTBA ont été congus de fagon participative.
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6.2 Systeme d’information sur les garanties

Soutenu par {choisissez tout ce qui s'appligue et donnez les noms d'autres saurces) : (= Programme natiomal; [ Soutien ciblé ; £ Autre Source ; I Sans objet

© Veuillez donner une bréve description des progrés réalisés dans I'élaboration d'un systéme d'information sur les garanties (SIS}, ainsi que de la source de soutien fourni 3

cet égard {100 mots) :

. En cours de construction, les critéres et les indicateurs (PCI) pour les sauvegardes au niveau national ont été identifiés (notamment au cours de travail de groupe et de
. concertation dans les départements) et validés lors d’un atelier national. L’adoption des PCI REDD+ est une premiére étape dans la construction du systéme d’information sur
_les garanties el la version draft des PCI a éié adoptée. {1l reste 4 réaliser des tests de terrain {avec WCS) pour s’assurer de leur adéquation avec les circonstances nationales.)

Indicateur

Descriptif {sélectionnez tout ce qui s'applique}

i Veuillez fournir une bréve description de la raison de la séjection
ainsi qu‘un moyen ou une source de vérification.

Le pays dispose-t-il d'un
Systéme d'information sur
les garanties {SIS) qui
offre des informations sur
Ia maniére dont les
garanties de Cancun sont
prises en compte et
respectées dans toute la
mise en ceuvre des

actfons REDD+7?

Non

Objectifs déterminés du 515

Besoins en informations et structure du systéme d'information
sur les garanties détermings,

Systémes d'information existants at sources évaluées,

Le SIS est congu sur la base de systémes d'information existants .,

gt nouveaux ainsi que sur des sources clairement exprimées dans
un document avalisé par le gouvernement national.

. La CN-REDD a amaorce le processus de construction du 515

le SIS est fonctionnel et congu sur la base de systémes
d'information existants et nouveaux ainsi que sur des sources

clairement exprimées dans un document avalisé par le:

gouvernement national.

Résuma des informations sur les garanties de la REDD+, informé .m

par le 515, soumis & la CCNUCC.

Niveau d'achévement de
fa conception de
I'approche nationale pour

S'aligne sur la SNfie PA, en couvrant les avantages et {es risques
saociaux et environnementaux des politiques et mesures pour {a
REDD+ envisagées par les pays.

Le SIS en construction est en lien avec la stratégie nationale REDD+,
i tes PCI-REDD et les autres outils stratégiques et technigues de la
. REDD+.

Page [ 22




la prise en charge des
garanties sociales et
environnementales pour
la REDE+

Définit les politiques, lois et réglementations spécifiques, ainsi
que d'autres mesures, pour |a prise en charge des avantages et
risques identifiés,

Dispose d'accords institutionnels et/cu de capacités pour la mise
en ceuvre de ces politiques, lois et réglementations et pour le
suivi des garanties REDD+.

Offre des informations de maniére transparente sur la maniére
dont les garanties sont respectéas et prises en charge.

Les PCI-REDD+ ont pris en compte les politiques ayant un lien avec
{a forédt, Fenvironnement, etc et aussi la stratégie nationale REDD+.

Page | 23




6.3 Niveaux d'émission de référence pour les foréts / Niveaux de référence pour les foréts

Soutenu par (choisissez tout ce qui s'applique et donnez les noms d'autres sources) : O Programme national ; I Soutien ciblé ; C Autre Source ; U Sans objet

n du NERF, un vaste programme de rc_ >cte de données a été lancé au niveau national permettant

Pour la construc

2000 9 i
2000-2012 et

s a la déforestation et la dégradation (exploitation fores
2r :3_93‘: en pré
validation, Le NERF a été présenté a la COP 21 a P«

CCNUCC.

ces do sence des responsables des structures dans _<Lr es ces données ont été ¢

e) a eté va

avec succes. La version 2 (version définit e lors de |'atelier de Janvier HoxJ et mm meﬂ

Veuillez fournir une bréve description de la raison de la sélection ainsi

; 7 S ; ...
Indicateur Descriptif (sélectionnez tout ce qui s'applique) quunmoyen ol unesource devérification

Pas encore démarré

Phase de renforcement des capacités

La premiére version du NERF a été présentée lors de la COP21 durant le
Global Landscape Forum. Un document de la premiére mouture du
NERF a été distribué aux partenaires pour recueillir les commentaires.

Le pays dispose-t-il d'un Phase de construction préliminaire
FREL/FRL ? Phase de construction avancée®”

v | Premiére version de la soumission rédigee
Soumise a la CCNUCC

Soumission transparente, compléte, cohérente et aussi
v | exacte que possible, permettant la reconstruction des | Oui

FREL/FRL soumis.
Robustesse des Comprend les réservoirs et gaz et les activités REDD+
soumissions FREL/FRL v | (portée) et la justification de toute omission de réservoirs | Oui

et/ou activités importants.

5 lustifie la mesure dans lagquelle la soumission mo:mmucnn_
aux versions précédente de l'inventaire de gaz a effet de

10 fléments FREL/FRL définis ou & un stade avancé {portée, ampleur, définition de forét, méthodologie et compilation des données).

Page | 24




serre.

Comprend les détails de la définition de la forét utilisée et
les circonstances nationales.

Oui

Définit la zone géographique couverte par les FREL/FRL
{ampleur}.

Oui

Page | 25




Systéme national de surveillance des foréts

Soutenu par {choisissez tout ce qui s'applique et donnez les noms d'autres sources) : O Programme national ; T Soutien ciblé ; O Autre Source ; [ Sans objet

Le Congo a mis en route un vaste chantier consultatif et technique pour mettre en place son systéme national MNV (SYNA-MNV). Le pays dispose des bases solides pour y
parvenir. Son expertise en matiere d’'aménagement et de certification forestiére sont des atouts importants qui sont en cours de capitalisation. Le développement des
chantiers en lien avec les piliers du MNV est trés avancé. Le portail SNSF est maintenant développé. Sa version expérimentale est disponible et attend une validation
nationale. L’analyse et le traitement des données de I'IFN sont presque finalisées et seront complétés au début 2016. |l se poursuit I'apurement de quelques données afin
de finaliser la rédaction des tomes dans lesquels seront consignés les résultats de I'lFN. Concernant la cartographie, le pays dispose d’une nouvelle carte issue des produits
cartographiques (GAF, GFC et FACET). Ce nouveau produit répond a la nouvelle définition de la forét qui a été adopté au cours d’un atelier national en mars 2014. En fin
pour le dernier pilier, deux ateliers renforcement de capacités ont été réalisés sur 'Inventaire de Gaz a

Par ailleurs, le pays a déja présenté deux communications nationales et la troisime communication nationale est en cours de préparation. Le programme planifie des
ateliers sur I'lGES et le BUR en 2016

Veuillez fournir une bréve description de la raison de la sélection ainsi
qu'une source de vérification.

Non

Indicateur 7 v" | Descriptif (sélectionnez tout ce qui s'applique)
|
_

Le Congo a terminé son premier inventaire forestier national complet,

Phase de renforcement du systéme de surveillance des . . e
¥ en plus d’avoir effectué une analyse historique de changement de son

_ fores couvert forestier. Ces deux chantiers lui ont permis d’établir des
Le pays dispose-t-il d'un Phase de construction préliminaire données d'activités et des facteurs d’émissions robustes pour la
SNSF? Phase de construction avancée! construction de son NERF ainsi que le suivi régulier des émissions des

foréts sur son territoire. En 2016, le pays finalisera la méthodologie de
son SNSF pour assurer un suivi continu de ces émissions et notifier les
résultats REDD+ dans son BUR.

Production d'informations préliminaires pour le suivi et la
surveille, notification et vérification (MRV) par le NFMS

NFMS institutionnalisé et produisant un suivi et la MRV de

11 Elaments du NFMS & un stade avancé (systéme de suivi des terres par satellite, inventaire des foréts nationales, inventaires des gaz a effet de serre).

Page | 26




la REDD+ {systéme de suivi des terres par satellite,
inventaire des foréts nationales, inventaires des gaz & effet
de serre)

Niveau d'achévement du
NFMS dans les pays
soutenus par 'ONU-REDD

Le NFMS comprend un systéme de suivi des terres par
satellite {SSTS)

Une premiére méthodologie a été développée pour I'analyse historique,
et un travail de renforcement des capacités et d’amelioration
méthodologigue sera effectué en 2016.

Le NFMS inclut un inventaire forestier national (IFN)

N/A

Le NFMS inclut un inventaire national des gaz a effet de

Le pays compte sur 2 inventaires historiques. Toutefois, le prochain
inventaire devra &tre mis en cohérence avec le SNSF

serre {1GES)

Le NFMS convient a l'estimation des émissions de gaz a
effet de serre forestiers anthropiques par source et du
retrait par le biais de puits, des stocks de carbone forestier
et de I'évolution das zones forestidres du fait de la mise en
ceuvre d'activités REDD+,

Ce processus n'a toujours pas été réalisé

Le NFMS est conforme aux orientations et directives du
Groupe Intergouvernemental sur ['évolution du climat
{GIEC),

N/a

Le NFMS permet d'évaluer différents types de foréts dans le
pays, y compris les foréts naturelles.

Une cartographie compléte des plantations forestiéres du pays est en
cours de réalisation afin de séparer les foréts plantées des foréts
naturelies.
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7. Versements financiers

Dans le tableau ci-dessous, veuillez fournir les informations relatives aux dépenses pour 2015 et aux
dépenses prévues et anticipées pour l'année 2016. Ces dépenses doivent étre données en
comparaison avec le plan de travail annuel de 2016, tel qu'il a été approuvé par le Conseil
exécutif/Comité directeur national avant toute révision budgétaire. Les dépenses anticipées d'ici au
31 décembre 2016 doivent indiguer ce qu'il est réaliste de dépenser a la fin de |'année et donc
doivent donner une idée de toute déviation par rapport au plan de travail annuel.

Dépenses .
L Dépenses . .
Résultats du pro QOrganisation annuslles pour révues pour Dépensas finales
& programme des NU 2015 (au 31 P 2015192 pour 2016
décembre 2015)
Résultat 1: Le processus L 0 0 50,660
REDD+ national est bien géré. | PNUD 433,582 48
et pleinement participatif PNUE
Sous-total
Résultat 2: Le pays est prét [ FAD | 15821814 _ |60000 _  |2egss2 |
pour la mise en ceuvre de PNUD 157,915.10
réformes  structurefles et '
d'investissements REDD+,
avec la prise en compte de PNUE
sauvegardes
Sous-total
Résultat 3 Un sysieme | FAQ 179,543.86 210,296 930,218
d'information et de suivi | pyup
global de la REDD+ est
fonctionnel PNUE
Sous-total
FAQ 23,713 37,351 89,513
Frais de soutien indirects
PNUD 51,254.42
{7 % GMS)
PNUE
_ Fraisdesoutienindirects (Total) |} |
FAQ (Total) ; | 362,475 307,647 1,368,262
PNUD (Total) - 642,752.00
PNUE {Total) : - _

2comme l'indique le plan de travait annuel pour 2016.
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8. Gestion adaptable

En faisant référence aux déviations et retards indigués dans le cadre des résultats ci-dessus et en
vous posant Ja question de savoir si les dépenses sont sur la bonne voie, veuillez décrire brigvement
les retards rencontrés, leurs raisons et les mesures envisagées pour soulager feur impact sur ie
Programme. Veuillez indiquer si ces points ont fait 'objet d'une discussion lors des réunions du
Conseil exécutif/comité directeur national, entre les PMU et les homologues nationaux et quelies
mesures ont &été proposees pour les surmonter.

8.1 Retards et actions correctives

Quels ont été les retards/obstacles rencontrés au niveau national ? [150 mots]

En 2015, les éléments ont été en place (structures, personnel, capacités renforcées) pour soutenir fa
bonne mise en ceuvre du programme. lLa principale difficulté rencontrée concerne la qualité des
résultats des travaux engagés. La préparation et validation des termes de référence de différents
chantiers ont connu un retard du fait de nombreux échanges nécessaires entre 'ONU-REDD et les
partenaires de mise en ceuvre. Les travaux prévus et non réalisés avec CACO-REDD illustrent
parfaitement ce probléme. Une option de contournement a été instaurée par des LoA entre le PNUD
et la CN-REDD, ce qui a permis de débloguer les activités plus vite mais a soulevé des préoccupations
en termes de gualité des processus et résultats.

Est-ce que ces retards/obstacles ont été soulevés etfou ont fait 'objet d'une discussion lors des
_réunions du Comité directeur du Programme 7 (150 mots]

®Oui ; O Non

Quets sont les retards/obstacles anticipés en ce qui concerne leur impact sur le Programme national
? [150 mots]

Le départ du CTP en septembre 2015 n’a pas été comblé.

Comment est-ce que ces retards/obstacles sont pris en compte ? [150 mots]

li sera important d'embaucher quelqu’un dans la Coordination Nationale, pour en permettre au
Congo de finaliser le contenu de la stratégie nationale.

8 2 Opportumtes et partenar:ats

Sur Ia perwde de notification, des oppcrtumtes inconnues [ors de |a conceptlon du programme, capabies de
| contribuer & {'avancer des efforts sur la REDP+ se sont-elles présentées 7 [150 mots}

a) En Juin 2015, une 257 requéte du Congo pour le FCPF a été approuvée et ouvre un gumhet de 5 2 mlll!ons
de dolars US pour permettre aux organes de gestion de la REDD+, de consolider I'ensemble des outils
stratégigues et techniques du processus REDD+ dans le portefeuille des activités prises en compte par la
stratégie nationale REDD+.

i y a ausst trois programmes distincts avec chacun leurs montants
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b} La préparation du cadre national d'investissement de CAFl pour 25 millions de dollars

c} Préparation de la soumission nationale au Fonds d'Investissement Forestier (FIP} - La requéte de la
Républigue du Congo, a été approuvée en Juin 2015,

La requéte du Congo pour le FIP, présentée en Avril 2015, a été approuvée et nous cuvre un guichet d’environ
25 milliens de dollars US pour conduire 2 grands projets REDD+ dans le portefeuille des activités prises en
compte par la stratégie nationale REDD+

d ) La note d’idée de programme de réduction des émissions {ER-PIN), présenté en Juin 2014, a été approuvée
et nous ouvre un guichet d’environ 60 millions de dellars US peur conduire un vaste programme de réduction
des émissions {I'ER-PD} dans les Départements de la Sangha et de la Likouala dans le cadre du R-PP REDD+ de
ia République du Congo ;

Camment est-ce que cas apportunités sont incorporées dans les travaux du Programme national ? {150 mots]

a) le mouture de la stratégie national REDD+ et I'étude couts/bénéfices fournira un apport important pour le
cadre national d’investissement

9, Soutien ciblé

Si le pays a regu un Soutien cibié au cours de la période de notification, veuillez décrire |a maniére
dont cefa a compiété le Programme national et a contribué a 'avancée du processus de préparation
dans le pays.

Récapitulatif du soutien ¢iblé : [100 mots)

[Veuillez saisir votre texte ici]
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